Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“

Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. SML/0244/24
č. smlouvy zhotovitele 09- 0112a24
uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxx
E-mail:					xxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
PORR a. s.
Sídlo:					Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:					43005560
DIČ:					CZ43005560
Zastoupený:				Ing. Peterem Suchým, členem představenstva
                                                                                       Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva 
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxx
Zástupce stavbyvedoucího:			xxxxxx
Tel.:					xxxx
E-mail:					xxxx 
Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1091107720/5500
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 29.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0244/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dle dodatku č. 6 ve výši 172 063 009,45 Kč bez DPH se dodatkem č. 7 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 302 006,40 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 149 962,70 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 172 215 053,15 Kč bez DPH (tzn. cenový nárůst změn ve výši 152 043,70 Kč bez DPH; veškeré změny v průběhu realizace Díla představují nárůst 18,86 % z původní ceny Díla). 
0. V návaznosti na nutnost provedení dodatečných prací v průběhu realizace Díla, jejichž rozsah představuje 18,86 % z celkového objemu prací, je v souladu s ustanovením čl. XIII, odst. 13.5 Smlouvy prodloužen termín dokončení díla o 90 kalendářních dnů (výpočet 19 % x 7 dnů = 133 dnů, tzn. maximum 90 dnů, tj. 3 měsíce). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:

a) SO 101.2.1 – Silnice II/481: 2. úsek 
Změna 7.01
Při realizaci svodidel vznikl požadavek Policie ČR na jejich prodloužení za účelem zvýšení bezpečnosti. Z toho důvodu budou svodidla v úsecích km 5,200 a 6,000 prodloužena o 104 m. 
Na základě požadavku silničních správních úřadů a Policie ČR je nutné provést změny v počtu a umístění směrových sloupků. Bude realizováno o 12 ks svislých dopravních značek více. 
Po zhotovení broukoviště podle instrukcí a požadavku AOPK vznikl požadavek na popis tohoto místa pro informování turistů, majitelů přilehlých pozemků a odborné veřejnosti. Z toho důvodu bude zhotovena a v místě broukoviště osazena informační tabule.
Změna 7.02
Na základě požadavku silničních správních úřadů a Policie ČR je nutné provést změny v počtu a umístění směrových sloupků, proto nebude osazeno 269 ks směrových sloupků a nástavců na svodidla a nebude realizováno 6 ks svislých dopravních značek.

b) SO 101.1 – Silnice II/481: 1. úsek
Změna 7.03
Na základě požadavku silničních správních úřadů a Policie ČR je nutné provést změny v dopravním značení a směrových sloupcích, z toho důvodu nebude realizováno 7 ks svislých dopravních značek.

SO 101.1.102 – Silnice II/481: Trvalé dopravní značení
Změna 7.04
Na základě požadavku silničních správních úřadů a Policie ČR je nutné provést změny v dopravním značení a směrových sloupcích. Z toho důvodu budou realizovány navíc 3 ks svislých dopravních značek a 2 ks (symboly) vodorovného dopravního značení barvou.

c) SO 101.3.1 – Silnice II/481: 3. úsek 
Změna 7.05 
Na základě požadavku silničních správních úřadů a Policie ČR je nutné provést změny v dopravním značení a směrových sloupcích. Z toho důvodu bude realizováno o 59 ks svislých dopravních značek více.

2.3 Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.4
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) do 20 (dvaceti) měsíců ode dne předání staveniště (viz shora, dále jen „Doba provádění díla“). 

2.4 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	172 215 053,15 Kč
· DPH 21 %	36 165 161,16 Kč
· Cena celkem vč. DPH	208 380 214,31 Kč
(slovy dvě stě osm milionů tři sta osmdesát tisíc dvě stě čtrnáct korun českých, 31/100)
2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 7.01 – 7.05. 
3.2 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 7 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 7 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.


Ve Zlíně, dne dle el. podpisu 17.12.2025				V …………………, dne dle el. podpisu 16.12.2025

Objednatel:							Zhotovitel:




	
…………………………………….……………………………………..			…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 					PORR a. s.
příspěvková organizace 						Ing. Peter Suchý, člen představenstva
Ing. Bronislav Malý, ředitel						Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
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