Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0352/24
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci
SILNICE III/4221: SALAŠ, II. ETAPA
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxx
Tel.:





xxxxx
E-mail:





xxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:




Ing. Radek Jaroš

sídlo:





Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Zápis v obchodním rejstříku:


č.j. MMZL 174892/2014

IČ:





72318473





Zastoupen:




Ing. Radek Jaroš

K jednání o technických věcech pověřen:

Ing. Radek Jaroš 

Tel.:





xxxxxxx
E-mail:





xxxxx
Bankovní spojení:



 xxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 1. 7. 2024 uzavřely „Smlouvu č. SML/0352/24 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“ (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu inženýrské činnosti. Důvodem je zdlouhavé projednávání PD s vlastníky pozemků dotčených stavbou a z toho vyplývajících požadavků na technické řešení. 
Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3, se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 3. 2026
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31. 3. 2026
3.2    Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Článek IV.

Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne:
27.11.2025



V Želechovicích nad Dřevnicí dne: 24.11.2025
………………………………………...


………………………………………….

Ing. Bronislav Malý




Ing. Radek Jaroš
ředitel
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