Veřejná zakázka: Podchycení základů formou tryskové injektáže v Lichtenštejnském paláci 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)
I. Smluvní strany
1. Objednatel:
Akademie múzických umění v Praze (AMU)

veřejná vysoká škola dle z. č. 111/1998 Sb., v platném znění
Sídlo: Malostranské nám. č. 259/12, 118 00 Praha 1, Česká republika
Součást: Hudební a taneční fakulta AMU
Adresa: Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1
IČO: 61384984

DIČ: CZ61384984

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu:
19-5373180297/0100

Zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Jan SEDLÁČEK, Ph.D., kvestor
Osoba oprávněná k věcným jednáním: Mgr. Karel Strnad, tajemník fakulty, e-mail: karel.strnad@hamu.cz; tel.: 234 244 103
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
EKIA, spol. s r. o.
Sídlo: Teplice, U nádraží 955/5, PSČ 41501
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Podnikatel: Ing. MILOSLAV UHLÍŘ, jednatel
                 Ing. PETR GREGOR, jednatel

                 MARTIN LIŠKA, jednatel

Zápis v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 25717
Plátce DPH: ano

Daňový domicil: CZ
IČO: 440 15 909, DIČ: CZ440 15 909
ID datové schránky: a8f28hb
Bankovní spojení:Česká spořitelna, a.s.      č.ú.:  13266692/0800
Adresa banky:Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
Zastoupený ve věcech smluvních: Radovan Petřík, obchodní ředitel, e-mail: r.petrik@ekia.cz  ; tel.: 734 239 581
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavel Čapek, ředitel společnosti, Tel.: 737 256 843 e-mail: p.capek@ekia.cz 
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále každý jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen „Smluvní strany“.
II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. června 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené na základě výzvy k podání nabídek k zakázce na stavební práce s názvem “Podchycení základů formou tryskové injektáže v Lichtenštejnském paláci” (dále jen „Zakázka“) mezi Objednatelem jakožto zadavatelem zakázky a Zhotovitelem jakožto vybraným účastníkem.
2. V důsledku okolností, které Objednatel coby zadavatel Zakázky neočekával, vyvstala v rámci Zakázky potřeba dodatečných stavebních prací, jež nebylo možné v rámci projektu předvídat. Jedná se konkrétně o následující změny:
· kompletní vytěžení prostor v místě plnění.
Seznam víceprací je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Obsahuje: 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, vč. konečné částky 576 584,07 Kč + 121 082,65 Kč DPH, tedy 697 666,72 Kč včetně DPH
        REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ve struktuře: 

Zemní práce: 369 313, 74 Kč + DPH

Ostatní konstrukce a práce, bourání: 49 658,40 Kč + DPH

Doprava suti a vybouraných hmot: 157 611,93 Kč + DPH

SOUPIS PRACÍ s částkami za jednotlivé práce

3. Vícepráce nemění celkovou povahu Zakázky. Celková cena za předmětné vícepráce činí 14,99 % a nepřesahuje tak 15 % původní ceny za dílo dle Smlouvy. Tento dodatek je tak sjednáván v režimu ustanovení § 222 odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla specifikovaného v čl. II. Smlouvy (Předmět a účel této smlouvy), jakož i v jednotlivých Přílohách Smlouvy, a to rozšířením Díla o vícepráce specifikované v Příloze č. 1. tohoto dodatku (dále jen “Vícepráce”).
5. Předmětem dodatku je dále změna čl. V. Smlouvy (Termíny plnění) v souvislosti s Objednatelem dodatečně požadovanými změnami rozsahu Díla.
Nové znění odst. 6 článku č. V Smlouvy je následující: 

Dokončení a převzetí Díla proběhne ve čtyřech fázích. 

Nejprve dojde k protokolárnímu předání prakticky dokončeného funkčního Díla v rozsahu dle Smlouvy, včetně vad a nedodělků nebránících provozu s veškerou dokumentací a protokoly o všech požadovaných zkouškách v termínu nejpozději do 31. srpna 2025. Při předání prakticky dokončeného funkčního Díla předloží zhotovitel Objednateli tyto dokumenty: 

· veškerou dokumentaci skutečného provedení Díla vč. stavebního deníku, 

· prohlášení Zhotovitele, že pro Dílo byly použity pouze ověřené výrobky a technologie včetně prohlášení o shodě,  

· prohlášení Zhotovitele o úplnosti a kvalitě díla, 

· zápis o revizi elektrického zařízení,   

· platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení  

· doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti, příp. doklad o uložení nezpracované suti na skládku. 

S tím bude vyhotoven a podepsán oběma smluvními stranami seznam vad a nedodělků. Po jejich odstranění nastane druhá fáze, a to finální dokončení Díla v rozsahu dle Smlouvy do 15. září 2025. Dokončením Díla se rozumí úplné a řádné dokončení Díla bez vad a nedodělků. Dokončení Díla je spojeno s podepsáním protokolu o předání a převzetí.  

Poté dojde k protokolárnímu předání prakticky dokončeného funkčního Díla v rozsahu dle tohoto dodatku, včetně vad a nedodělků nebránících provozu s veškerou dokumentací a protokoly o všech požadovaných zkouškách v termínu nejpozději do 30. října 2025. Při předání prakticky dokončeného funkčního Díla předloží zhotovitel Objednateli tyto dokumenty: 

· veškerou dokumentaci skutečného provedení Díla vč. stavebního deníku, 

· prohlášení Zhotovitele, že pro Dílo byly použity pouze ověřené výrobky a technologie včetně prohlášení o shodě,  

· prohlášení Zhotovitele o úplnosti a kvalitě díla, 

· zápis o revizi elektrického zařízení,   

· platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení,  

· doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti, příp. doklad o uložení nezpracované suti na skládku. 

S tím bude vyhotoven a podepsán oběma smluvními stranami seznam vad a nedodělků. Po jejich odstranění nastane čtvrtá fáze, a to finální dokončení Díla v rozsahu dle tohoto dodatku do 30. listopadu 2025. Dokončením Díla se rozumí úplné a řádné dokončení Díla bez vad a nedodělků. Dokončení Díla je spojeno s podepsáním protokolu o předání a převzetí.  

6. Předmětem tohoto dodatku je dále změna čl. VI. Smlouvy (Cena a platební podmínky). Celková cena za Vícepráce činí 576.584,07 Kč bez DPH. V důsledku změn v odst. II.1 a II.2. tohoto čl. se mění celková cena díla dle Smlouvy o dílo tak, že cena díla nově činí:
4.423.113,13 Kč bez DPH. 
7. Předmětem tohoto dodatku je dále změna čl. VI. odst. 6 Smlouvy
Nové znění odst. 6 článku č. VI. Smlouvy je následující:
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy jednou měsíčně za daný kalendářní měsíc realizace Díla v rozsahu dle Smlouvy (část Ceny Díla ve výši 3.846.529,06,- Kč bez DPH dále jen „1.část Ceny Díla“) podle Harmonogramu po odsouhlasení seznamu provedených dodávek a prací Objednatelem do výše 80 % 1. části Ceny Díla, a to nejpozději do 7 dnů od posledního dne příslušného měsíce. 20 % 2. části Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po finálním dokončení Díla tj.: po odstranění všech vad a nedodělků. Každá faktura bude obsahovat seznam provedených prací a údaj o rozsahu dokončení příslušných prací. Ke každé faktuře musí být rovněž přiloženo její schválení Objednatelem s uvedením prací schválených jako dokončených, a to k příslušné části Díla dodaného Zhotovitelem Objednateli. Faktury budou doručeny elektronicky na adresu: faktury@amu.cz 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za realizace Díla v rozsahu dle tohoto dodatku (část Ceny Díla ve výši 576.584,07,- Kč bez DPH dále jen „2.část Ceny Díla“) po finálním dokončení Díla tj.: po odstranění všech vad a nedodělků. Faktura bude obsahovat seznam provedených prací, údaj o rozsahu dokončení příslušných prací a doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti, příp. doklad o uložení nezpracované suti na skládku tzv. vážní lístky. Faktura bude doručena elektronicky na adresu: faktury@amu.cz
III. Závěrečná ujednání dodatku
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Seznam víceprací.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
V Praze dne 29. 9. 2025 
V Praze dne 29. 9. 2025
Za objednatele:
Za zhotovitele:

……………………………………………………….


………………………….…………………………..
Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., kvestor              Ing. Petr Gregor, jednatel
                                                                    …………………………………………………

                                                                    Martin Liška, jednatel
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