Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2025
„PARKOVIŠTĚ DOLNÍ“
Smluvní strany:
1.1. Objednatel:

Název: 

 Město Světlá nad Sázavou
se sídlem:          
 náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený:        
 Ing. Františkem Aubrechtem, starostou města


 

IČO:                            00268321

DIČ:


 CZ00268321

Peněžní ústav:    
 Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 

 2621521/0100

1. 2. Zhotovitel: 

Název: 
 Tost s.r.o.

spisová značka 
 KSHK, C48491

se sídlem: 
 Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou


zastoupený: 
 Františkem Vavřičkou, jednatelem společnosti


IČO: 
 11981148
DIČ:  
 CZ11981148

Peněžní ústav: 
 Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 
 12-5251350227/0100
dále společně jen „smluvní strany“
Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 6. 2025 na veřejnou zakázku s názvem „Parkoviště Dolní“ (dále taky jen „smlouva“), zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.
2. Změny předmětu díla jsou realizovány dle § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to následovně:
2.1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ:
POPIS ZMĚNY - Výměna obrub, předláždění chodníků, změna podloží komunikace, doplnění kabelových komor, dobíjecí stanice:
Během realizace díla byly vzneseny objednatelem nebo zhotovitelem požadavky na změnu díla ohledně výměny obrub, předláždění chodníků, změny podloží komunikace, doplnění kabelových komor u veřejného osvětlení a instalace dobíjecích stanic – podrobnosti jsou popsány ve změnovém listu – položkovém rozpočtu. Ocenění těchto změn je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 778 246,29 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí 436 690,57 Kč bez DPH.
2.2. Změnový list č. 2 – změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ:
POPIS ZMĚNY - Náhrada předláždění 585, drenážní potrubí, veřejné osvětlení, výšková úprava kanalizačních šachet:

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tyto změny současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
SO 101.1 - Komunikace a chodníky - doprovodná část

- změna v předláždění plochy před bytovým domem č.p. 585 za předláždění s provedením kompletní skladby zpevněné plochy (při provádění prací na zpevněné ploše byla zjištěna nevyhovující skladba stávajících podkladních vrstev konstrukce zpevněné plochy, z toho důvodu bylo rozhodnuto o provedení nové skladby s dostatečnou únosností podkladních vrstev)  
- výškové vyrovnání, úprava a doplnění poklopů kanalizačních šachet (stávající kanalizační šachty v zeleni u parkovacího stání označeného č. 41) - projektant opomenul v rámci úprav terénu zohlednit nutnost snížení stávajících šachet na úroveň upraveného terénu;
SO 301 - Dešťová kanalizace

- záměna trativodního potrubí DM 200 za potrubí svodné polodrenážní DN 200 v místě štěrkové retenční zasakovací rýhy (s ohledem na zjištěné jílové podloží a omezenou schopnost vsakování byla projektantem provedena záměna potrubí)

SO 401 - Veřejné osvětlení

-  výměna stávajícího světelného bodu u sportovního hřiště (stožár, výložník a svítidlo). Výměna světelného bodu proběhla na základě požadavku správce veřejného osvětlení TBS Světlá nad Sázavou, p.o. Ve stávajícím stožáru by po zapojení kabeláže nebylo možné ponechat rezervu dle požadavku správce veřejného osvětlení sděleného při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

Ocenění těchto změn je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 141 499,87 Kč bez DPH a cena méněprací činí 15 097,22 Kč bez DPH.
2.3. ZMĚNOVÝ LIST č. 3 – změna dle § 222 odst. 7 ZZVZ:
POPIS ZMĚNY – Záměna dlažby:
Změna dlažby betonové ve tvaru I za dlažbu betonovou ve tvaru obdélník 200x100x60 mm. Důvodem změny je problematické provádění detailů ze zámkové dlažby ve tvaru I u místa pro přecházení a míst usnadňující přecházení v souladu s platnými zákony a normami.
Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
Podrobné a srozumitelné odůvodnění srovnatelnosti materiálu, prací a stejné nebo vyšší kvality každé jednotlivé záměny položky dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s požadavky dikce § 222 odst. 7 ZZVZ je obsaženo v změnovém listu č. 3.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena nových nahrazujících položek činí 22 147,01 Kč bez DPH, cena původních zaměňovaných položek činí 22 147,01 Kč bez DPH.
2.4. ZMĚNOVÝ LIST č. 4 – změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ:
POPIS ZMĚNY - Geodetické zaměření skutečného provedení:

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tyto změny současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby se uvádí na skutečnost výměry komunikace, chodníků (SO 101.1, SO 101.2) – nesouvisí se ZL č. 1.
Ocenění těchto změn je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 13 045,69 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí 187 931,05 Kč bez DPH.
2.5. ZMĚNOVÝ LIST č. 5 – změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ:
POPIS ZMĚNY - Záměna provedení vodorovného dopravního značení:
V průběhu stavby byly stranami domluveny níže uvedené změny:

SO 101.2 - Komunikace a chodníky - hlavní část

- záměna provedení vodorovného dopravního značení stříkaného bílou barvou za dlažbu v barvě červená z důvodu vyšší odolnosti proti povětrnostním vlivům a větší životnosti. Na použitém typu zasakovací dlažby by bílou barvou stříkané VDZ střídavě na betonový podklad a výplň z kameniva drobného vydrželo jen velmi krátkou dobu (předpoklad ani jeden rok). Z toho důvodu bylo domluveno použití betonové kostky v červeném odstínu vložené do výplně otvoru zasakovací dlažby. Řešení bylo odsouhlaseno DI Policie ČR.                                    V rámci SO 000 bylo provedeno o jednu zatěžovací zkoušku více, než byl předpoklad uvedený v položkovém rozpočtu stavby.
Ocenění těchto změn je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 21 446,02 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí 2 768,85 Kč bez DPH.
2.6. ZMĚNOVÝ LIST č. 6 – změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ:
POPIS ZMĚNY - Mezideponie ornice:

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tyto změny současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
V průběhu stavby byla zjištěna písařská chyba v závazném stanovisku MěÚ Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí vydaného pod č.j. MSNS/18734/2022 ze dne 9.11.2022, kde bylo uloženo odvážet a ukládat ornici na pozemek investora do k.ú. Horní Dlužiny. Žádost o stanovisko byla podána na deponii v k.ú. Světlá nad Sázavou.Stanovisko bylo upraveno na umístění v k.ú. Světlá nad Sázavou. Z tohoto důvodu dochází ke změně vzdáleností k odvozu ornice a nedojde k rozprostření ornice na pozemku města v k.ú. Horní Dlužiny. Zadavatel jednající s péčí řádného hospodáře k této změně a napravení pochybení příslušeného úřadu přistoupil.
Ocenění těchto změn je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 24 863,56 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí 55 540,80 Kč bez DPH.
3. Absolutní hodnoty změny předmětu díla (VCP + MNP) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí: 1 239 151,73 Kč bez DPH, tj: 14,93%.
4. Celkový nárůst ceny v souvislosti se změnami předmětu díla dle § 222 odst. 6 ve spojení s odst. 9 ZZVZ (VCP – MNP) činí: - 79 159,95 Kč bez DPH, tj. 0%. 
I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec původně sjednaného plnění dle smlouvy o dílo dále provést práce (vícepráce) a neprovést práce (méněpráce) uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1, ve Změnových listech č. 1 - 6, jejichž součástí jsou i položkové rozpočty pro každou jednotlivou změnu předmětu díla, a jež tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná 
v čl. 4 smlouvy o dílo, je upravena takto:
Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
Cena činí Kč bez DPH         



   8 300 000,00
DPH 21%   





   1 743 000,00
Cena díla Kč vč. DPH      

                         10 043 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1:
Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí Kč bez DPH       
   8 581 072,94 
DPH 21%   




 
   1 802 025,32 

Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 Kč vč. DPH       
 10 383 098,26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu prací v rámci každého Změnového listu.

II. Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 6. 2025 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení.

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – změnový rozpočet
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 – změnový rozpočet
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 – změnový rozpočet
Příloha č. 4 – Změnový list č. 4 – změnový rozpočet
Příloha č. 5 – Změnový list č. 5 – změnový rozpočet
Příloha č. 6 – Změnový list č. 6 – změnový rozpočet
4. Tento dodatek je vyhotoven v jedné elektronické verzi nebo ve dvou listinných verzích.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

7. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.6.2025 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 15.12.2025, usnesením č. R/598/2025.

V Světlé nad Sázavou dne 17.12.2025                        V Habreku dne 17.12.2025                                     

Za objednatele:




          Za zhotovitele:

……………………………………………………….

            …………………………………………………………..
Ing. František Aubrecht, starosta města

            František Vavřička, jednatel
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