	DODATEK Č. 3
k smlouvě o dílo č. SM/0945/2023

	uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
	1.
	Objednatel: Město Jindřichův Hradec

	
	sídlo:
	Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, ČR

	
	IČO:
	002 46 875

	
	DIČ:
	CZ00246875

	
	zastoupená:
	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta

	
	bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.
	Česká národní banka

	
	číslo účtu:
	27-0603140379/0800
	94-2822251/0710

	
	e-mail:
	podatelna@jh.cz

	
	osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech:

	
	· smluvních:
	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta

	
	· technických:
	Ing. Karel Hron

	
	· realizačních:
	Václav Bombala, e-mail: bombala@jh.cz

	
	technický dozor objednatele /TDS/ a koordinátor BOZP:
	AP INVESTING, s.r.o., Palackého 768/12, Brno, ČR
IČO: 607 12 121

	
	· kontaktní osoba:
	xxx, členské číslo ČKAIT xxxxxx, číslo osvědčení xxxxxxx, tel.: +420xxxx, e-mail: xxxx

	
	(dále jen „Objednatel“)

	
	a

	2.
	Zhotovitel: společníci Společnosti Jindřichův Hradec

	
	Vedoucí společník:

	
	STANTER s.r.o.

	
	sídlo:
	Zarámí 4077, 760 01 Zlín, ČR

	
	zápis v OŘ:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 120152

	
	IČO:
	096 67 822

	
	DIČ:
	xxx

	
	zastoupená:
	Ing. Juraj Comorek, jednatel

	
	e-mailová adresa:
	xxx

	
	Společník 2:

	
	STANTER, a.s.

	
	sídlo:
	Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, SR

	
	zápis v OŘ:
	u Okresního soudu Nitra, oddíl: Sa, vložka číslo: 10505/N

	
	IČO:
	50 085 956

	
	IČ DPH:
	xxx

	
	zastoupená:
	Ing. Milan Kreškóci, předseda představenstva

	
	e-mailová adresa:
	xxx

	
	Společník 3:

	
	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

	
	sídlo:
	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, SR

	
	zápis v OŘ:
	u Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 2800/S

	
	IČO:
	31 631 134

	
	DIČ:
	xxx

	
	podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu:

	
	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, o.z.

	
	sídlo:
	Školská 689/20, 110 00 Praha, ČR

	
	zápis v OŘ:
	u Městského soudu v Praze, oddíl: A, vložka: 79483

	
	IČO:
	090 73 833

	
	DIČ:
	xxxx

	
	zastoupená:
	Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu

	
	e-mailová adresa:
	xxx

	
	Společník 4:

	
	YUCON CZ, s.r.o.

	
	sídlo:
	Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, ČR

	
	zápis v OŘ:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 63922

	
	IČO:
	291 84 771

	
	IČ DPH:
	xxx

	
	zastoupená:
	Ing. Martin Naď, jednatel

	
	e-mailová adresa:
	xxx

	
	Společník 5:

	
	SMP Vodohospodářské stavby a.s.

	
	sídlo:
	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha, ČR

	
	zápis v OŘ:
	u Městského soudu v Praze, oddíl: B, vložka: 26499

	
	IČO:
	116 37 471

	
	DIČ:
	xxx

	
	zastoupená:
	Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady

	
	e-mailová adresa:
	xxx

	
	fakturační údaje objednatele:

	
	bankovní spojení:
	xxx

	
	číslo účtu:
	xxx

	
	(dále společně jen „Objednatel“)

	(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)



Článek 1
Úvodní ustanovení
Dne 25.10.2023 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. SM/0945/2023, ku které Smluvní strany uzavřeli dne 02.01.2025 dodatek č. 1 a dne 27.06.2025 dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“), na jejíž základě Zhotovitel provádí pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavby s názvem „Intenzifikace technologií ČOV Jindřichův Hradec – 1. etapa“ (dále jen „Dílo“).
[bookmark: _Ref181113669][bookmark: _Ref215591459][bookmark: _Ref181113781]V průběhu provádění Díla Zhotovitel zjistil a bezodkladně oznámil Objednateli skutečnosti, jež Zhotovitel rovněž blíže specifikoval ve své žádosti ze dne 02.12.2025 tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 k Smlouvě (dále jen „Dodatek“), a jež představují, mimo jiné, nepředvídatelné skryté překážky místa provádění Díla, protože v důsledku jejich existence skutečný stav na místě provádění Díla neodpovídá projektové dokumentaci, dle které má Zhotovitel Dílo provést (dále jen „Projektová dokumentace“), resp. tato s ním nepočítá, a proto stav na místě provádění Díla je v rozporu s Projektovou dokumentací.
Skutečnosti dle odst. 1.2 Dodatku spočívají v nutnosti čerpání kalu přes horní poklop velkým sacím bagrem z důvodu nemožnosti otevření revizního otvoru, který se nacházel pod úrovní tuhého kalu, a ve výrazných průsacích spodních vod v okolí dna stávajících vyhnívacích nádrží VN 1 a VN 2 a tyto májí dopad na předmět, rozsah a technický postup a způsob provedení Díla, včetně k datu uzavření tohoto Dodatku již Zhotovitelem dokončených částí Díla, na cenu za Dílo a na smluvní termín provedení Díla.
Vzhledem k času zjištění a oznámení skutečností dle odst. 1.2 Dodatku Zhotovitelem Objednateli a k datu uzavření tohoto Dodatku nebylo dosud možné jednoznačně specifikovat konkrétní příčinu a důvod existence průsaků spodních vod způsob a rozsah jejich zamezení a odstranění jimi způsobených následků na Díle, a tehdy ani jejích vliv na předmět a rozsah Díla, včetně rozsahu případné sanace již Zhotovitelem dokončených části Díla, a rozsah konkrétních prací, činností, výkonů, dodávek nebo jiného plnění nezbytného k zamezení průsaků a odstranění následků způsobených průsaky spodních vod, a proto navzdory vzniku obou Smluvním stranám zřejmé potřeby provedení víceprací na Díle Zhotovitel svojí žádostí ze dne 02.12.2025 tvořící přílohu tohoto Dodatku požádal Objednatele jenom o prodloužení termínu provedení Díla dle Smlouvy.
Smluvní strany mají zájem na změně termínů provedení Díla a s tím související změně Smlouvy v rozsahu dle tohoto Dodatku.
Článek 2
Předmět Dodatku
Předmětem Dodatku je v souladu s odst. 7.7.5 a 7.7.6 Smlouvy v spojení s odst. 22.3 Smlouvy dohoda Smluvních stran o změně termínu provedení Díla a změně příslušných ustanovení Smlouvy.
[bookmark: _Ref181121112]Článek 3
Změna termínů plnění
Termín dokončení a předání Díla dle odst. 7.2.5 Smlouvy (ve znění pozdějších dodatků) se mění tak, že se tento prodlužuje o 74 dní, konkrétně do 28.02.2026.
Článek 4
Změna ustanovení Smlouvy
[bookmark: _Ref181121206]S ohledem na dohodu Smluvních stran dle článku 3 Dodatku se Smluvní strany dohodly, že odst. 7.2.5 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým odst. 7.2.5 s následovným zněním:
„7.2.5	Závazná celková lhůta výstavby činí a Dílo bude dokončené a předané Zhotovitelem Objednateli do 28.02.2026.“.
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností v souvislosti so změnou ustanovení Smlouvy dle odst. 4.1 Dodatku v případě opomenutí Smluvních stran změnit konkrétní ustanovení Smlouvy ve smyslu dohody dle článku 3 Dodatku se Smluvní strany výslovně dohodly, že dohoda Smluvních stran dle článku 3 Dodatku má přednost před ustanoveními Smlouvy, které jsou v rozporu s dohodou Smluvních stran v článku 3 Dodatku.
Harmonogram plnění dle odst. 7.6 Smlouvy se nahrazuje aktualizovaným harmonogramem plnění, který je přílohou žádosti Zhotovitele ze dne 02.12.2025 a tvoří součást přílohy č. 1 k Dodatku (dále jen „Aktualizovaný harmonogram“) s tím, že Aktualizovaný harmonogram má přednost před všemi předchozími harmonogramy plnění odsouhlasenými Objednatelem dle odst. 7.6 Smlouvy.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje veškerá předchozí ujednání a ústní nebo písemné návrhy uvedené v korespondenci nebo jednáních Smluvních stran před uzavřením tohoto Dodatku.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku všemi Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
Změny Smlouvy, které jsou provedeny prostřednictvím tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku a jsou v souladu s § 222 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
Návrh znění tohoto Dodatku a uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 1024/38R/2025 ze dne 03.12.2025.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho příloha – žádost Zhotovitele ze dne 02.12.2025 včetně aktualizovaného harmonogramu.
Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán prostřednictvím elektronických podpisů oprávněných zástupců Smluvních stran, přičemž všechny Smluvní strany vyslovují souhlas s elektronickou podobou Dodatku bez nutnosti vyhotovení jeho listinné podoby.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.


	
Objednatel dne dle el. podpisu
	

	_8.12.2025___________________
Město Jindřichův Hradec
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta
	

	Zhotovitel: Společnost Jindřichův Hradec dne dle el. podpisu 

	_9.12.2025___________________
STANTER s.r.o.
Ing. Juraj Comorek, jednatel

	___10.12.2025_________________
STANTER, a.s.
Ing. Milan Kreškóci, předseda představenstva



	__10.12.2025__________________
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
podnikající na území ČR prostřednictvím OZ:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, o.z.
Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu

	____10.12.2025________________
YUCON CZ, s.r.o.
Ing. Martin Naď, jednatel


	____9.12.2025________________
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
	____9.12.2025________________
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady


		














Příloha: Žádost Dodavatele stavby


	
	
	
	

	
	
	Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec
Česká republika
IČO:	 002 46 875
DIČ: CZ00246875
	

	
	
	
	



	Ze dne:
	02.12.2025

	Vyřizuje / telefon:
	Ing. Juraj Comorek / +421905780081 / juraj.comorek@stanter.eu

	Korespondenční adresa:
	STANTER s.r.o., Zarámí 4077, 760 01 Zlín, Česká republika

	E-mail:
	info@stanter.cz

	
	

	Zhotovitel:
	Společnost Jindřichův Hradec

	Vedoucí společník:
	STANTER s.r.o.

	sídlo:
	Zarámí 4077, 760 01 Zlín, Česká republika

	zápis :
	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 120152

	IČO:
	096 67 822

	DIČ:
	CZ09667822

	Společník 2:
	STANTER, a.s.

	sídlo:
	Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, Slovenská republika

	zápis:
	v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: Sa, vložka číslo: 10505/N

	IČO:
	50 085 956

	IČ DPH:
	SK2120167159

	Společník 3:
	SMP Vodohospodářské stavby a.s.

	sídlo:
	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika

	zápis:
	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl: B, vložka: 26499

	IČO:
	116 37 471

	DIČ:
	CZ11637471

	Společník 4:
	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

	sídlo:
	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika

	zápis:
	v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 2800/S

	IČO:
	31 631 134

	IČ DPH:
	SK2020478229

	podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu:

	označení:
	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, o.z.

	sídlo:
	Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika

	zápis:
	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl: A, vložka: 79483

	IČO:
	090 73 833

	DIČ:
	CZ683306363

	Společník 5:
	YUCON CZ, s.r.o.

	sídlo:
	Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno – Slatina, Česká republika

	zápis:
	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 63922

	IČO:
	291 84 771

	IČ DPH:
	CZ29184771

	(dále společně jen „Společníci“ a také „Zhotovitel“)


Stavba:	„Intenzifikace technologií ČOV Jindřichův Hradec – 1. etapa, opakované řízení“
Věc:	Žádost o prodloužení termínu
Vážený obchodní partnere,
Společníci společnosti s názvem „Společnost Jindřichův Hradec“ (dále jen „Společnost“) jsou vybraným dodavatelem pro zakázku (stavbu) s názvem „Intenzifikace technologií ČOV Jindřichův Hradec – 1. etapa, opakované řízení“, evidenční číslo zakázky: Z2023-009706 (dále jen „Zakázka“ nebo také „Stavba“), a smluvní stranou smlouvy od dílo uzavřené dne 24.10.2023 mezi objednatelem - Městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika, IČO: 002 46 875, DIČ: CZ00246875 (dále jen „Objednatel“), a Zhotovitelem (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které Zhotovitel provádí pro Objednatele dílo, jehož předmětem je provedení Stavby (dále jen „Dílo“). Touto cestou by jsme Vám chtěli oznámit zásadní důvody, kterou budou mít vliv na termín dokončení díla.

1. Dne 9.7.2025 bylo zahájeno čerpání usazeného kalu z VN č.2. Práce musely být prováděny přes horní poklop velkým sacím bagrem z důvodu nemožnosti otevření revizního otvoru, který se nacházel pod úrovní tuhého kalu. Prodloužení prací oproti předpokladu je 17 dní.
2. Dne 6.8.2025 bylo zahájeno čerpání usazeného kalu z VN č.1. Práce musely být prováděny přes horní poklop velkým sacím bagrem z důvodu nemožnosti otevření revizního otvoru, který se nacházel pod úrovní tuhého kalu. Prodloužení prací oproti předpokladu je 17 dní.
3. Dne 28.11.2025 byly při provádění sanačních pracích dna ve VN č.2 zastiženy nepředvídatelné skutečnosti v podobě vzlínající spodní vody ze spáry spádového betonu. Ihned byly zahájeny injektážní práce, které budou sledovány a situace bude vyhodnocena za účasti TDI a bude navržen postup zajištění. Předpoklad prodloužení 15 dní.
4. Dne 29.11.2025 byly při provádění sanačních pracích dna ve VN č.1 zastiženy nepředvídatelné skutečnosti v podobě vyvěrající spodní vody ze dna nádrže, situace bude vyhodnocena za účasti TDI a bude navržen postup zajištění. Předpoklad prodloužení 25 dní.


Všechny okolnosti byly bezodkladně ohlášeny zástupci investora a byly zaznamenány ve SD.
Předpokládaný celkový dopad na konečný termín odevzdání díla je 74 dní s konečným termínem 28.2.2026. Jedná se o předpokládaný termín časového dopadu z důvodu nutnosti stanovení rozsahu provádění sanačních opatření na dnech vyhnívacích nádrží č. 1. a 2., kde reálně hrozí nutnost vybourání spádových betonů aby bylo možné injektáží zajistit dno nádrže s následným obnovením spádových betonů.

Objem VCP bude stanoven na základě technického řešení a bude součástí změnového listu.


Předem děkujeme za kladné vyřízení tohoto oznámení.



S pozdravem




…………………………………………………
Za Společníky Společnost Jindřichův Hradec
vedoucí společník
STANTER, s.r.o.
Ing. Juraj Comorek, jednatel
							














[image: Obsah obrázku text, diagram, skica, kresba

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
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