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Dodatek č. 2
ke Smlouvě 0 dílo č. 111-V0-3/17

(Zlatnice ıˇ~.1‹ın 0,000 - 0,250) ze dne 9. 2. 2017

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve Sınyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, V rozhodnćm
Znění mezi těmito Smluvními Stranami:

Lesy České republiky, S. p.
IČO; 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:
vedoucíın Správy toků - oblast povodí Labe, ve Věcech technických jedná:

vedoucí ST, číslo tel.: , e-mail:
správce toku, číslo tel.: e-mail:

, referent pro provozní činnosti, tel.č. e-ınail:
bankovní spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „0bjednatel“)

a

Ing. Jaroslav Branda - ATELIER M
Sídlo: Palackého 517, Hronov 549 31,
IČO: 13541072,
DIČ: CZS406010159,
číslo telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: Česká Spořitelna a.S., číslo účtu
plátce DPH,

I.
Účel dodatku č. 2 Smlouvy

Učeleľn tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou Změny Sınluvních ujednání popsané v Článku
II- a III. na Základě Zıněny charakteru Stavby S ohledem na majetkoprávní vypořádání.

II.
Změna smlouvy

I) Sınluvní Strany Se na Základě odsouhlasených Změn dohodly na Zıněně ustanovení
Smlouvy ve článku II. Doba plnění
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Odstavec č. 1 Se Změní.“

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení a pro provádění Stavby:
30. 9. 2017

2) Smluvní Strany Se na Základě odsouhlasených změn dohodly na Změně ustanovení
Smlouvy ve článku III. Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec č. 1 Se Změní.ı

Za řádně provedené dílo - projektovou dokuınentaci dle čl. I. odst. 1.1. této Smlouvy náleží
Zhotoviteli cena Za dílo v celkové výši 120.700,- Kč bez DPH, Slovy Sto dvacet tisíc Sedm Set korun
českých bez DPH.

Z této ceny činí cena Za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 44.000,- Kč bez DPH,
dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 76.700,- Kč bez DPH`

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
Uvedená cena Za dílo Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla _ projektové
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, S výjimkou výkonu autorského
dozoru.

Odstavec č. 4 Se Změní:

4. Cena Za dílo dle odstavce 1 bude Zhotoviteli uhrazena na Základě řádných daňových dokladů
(faktur), Vystavených Zhotoviteleın po dokončení jednotlivých dílčích plnění Zhotovitelem a jejich
převzetí objednatelem, Stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy, a donıčených
objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR, S.p., Správa toků - oblast povodí Labe,
Přemyslova 1 106/ l 9, 500 08 Nový Hradec Králové, Hradec Králové. Dílčími plněníıni Se ve Smyslu
předchozí věty rozumi:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení u SO 01, SO 02
(včetně přesného - maximálního rozsahu Záborů pozemků), zejména Zajištění uložení
Sediınentu Se Zajištěním Sınluv a vyjádření vlastníků V uvedeném Sıněıu, Zajištění Sınluv o
Souhlasu S provedením prací u SO 2 Odstarnění Sediınentu v ř.k1n 0,000 - 0,150
Termín dokončení dílčího plnění a) do 30.4.2017

b) zpracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění Stavby rozšířené o objekt SO 03
Stabilizace koryta, Zpracování plánu BOZP Zpracovaným koordinátorem,
Termín dokončení dílčího plnění b) do 30. 9. 2017

III.

Závěrečná ustanovení
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Zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkeın, Zůstávají beze Zıněn.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, Z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními Stranami.

Obiednatel:

V Hradci Králové dne: Čł'. C/Í ČC Ť?
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Zhotovitel:

Vv uzøedøvv




