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[image: ]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ev. č. 1487/2025/SS
Kolumbárium na Hřbitově Sv. Václava, Mělník 
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
1. Účastníci
1.1. Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, xxx
dále jen „objednatel“

1.2.	IWU, s.r.o. se sídlem Pakoměřická 1775/5 182 00 Praha 8 - Kobylisy
IČ: 07395680 DIČ: CZ07395680
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., číslo účtu 9915282/0800
zastoupen Ing. Tomáš Kaplan, jednatel
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kaplan, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317
dále jen „zhotovitel“
[bookmark: _Ref373780311]Preambule
Účastníci uzavřeli dne 15. 9. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Kolumbárium na Hřbitově Sv. Václava, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 31. 7. 2025.
Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly, že předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení a předání díla a navýšení ceny díla z důvodů:
- v prostoru kolumbária a technické části kolumbária dle návrhu AD byl změněn typ kamenné dlažby z betonové broušené na žulovou dlažbu (odečet kamenné dlažby, přípočet betonové dlažby a vyšší vrstvy podkonstrukce); 
- v tělese kolumbária došlo k výměně žeber z původně nerezové oceli za kamenná a doplněná o mosazný břit;
- původní realizace zdiva okolo technické části objektu bude nahrazen zdivem z tvarovek BEST; 
- s ohledem na klimatické podmínky nelze vykonávat některé ze stavebních činností.
3.2. 	Článek 3.2.2.  se mění tak, že se posouvá termín dokončení a předání o 6 týdnů. Tento článek nově zní takto:

3.2.2.	dokončení díla a předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků: do 4,5 měsíce od protokolárního předání staveniště.
Článek 5.1. se mění tak, že se navyšuje cena díla o 296 790,96 Kč bez DPH, 359 117,06 Kč s DPH. Tento článek nově zní takto:
5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 4 795 937,02 Kč bez DPH, 
5 803 083,79 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1487/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany sjednávají, že nedodrží-li zhotovitel z důvodů na jeho straně lhůtu pro dokončení/dodání/realizaci díla sjednanou tímto dodatkem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru (AD) a koordinátora BOZP, které objednateli vzniknou v souvislosti s dalším prodloužením doby realizace díla. Toto ujednání nevylučuje nárok objednatele na smluvní pokutu ani nárok na náhradu škody.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 859/2025/R 
ze dne 1. 12. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku 					V Praze 	

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Tomáš Kaplan
starosta města Mělník 				jednatel
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