Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0341/24
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:
SILNICE III/49011: Lukoveček
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:





xxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a
VIADESIGNE s.r.o.




Sídlo:





Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav



Zápis v obchodním rejstříku: 


Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČO:





27696880

Zastoupení:




Ing. Pavel Balcar
K jednání o technických věcech pověřen(a):

Ing. Pavel Balcar, 519 331 400
Bankovní spojení:



178027745/0600
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 18.9. 2024 uzavřely „Smlouvu č. SML/0341/24 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, dále jen „Smlouva“), dne 10.12.2024 byl uzavřen Dodatek č.1 Smlouvy.

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy.
2.4 Důvodem Dodatku č.2 je vyvolaná přeložka vodovodu, plynovodu, úprava vodovodní přípojky se šachtou a nutnost uzavření smluvních vztahů s jednotlivými správci sítí. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy. 
Článek III.

Změny Smlouvy

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2, 4.3, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.2
Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (Dokumentace pro povolení stavby/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31.5.2026.
  4.3   Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci nejpozději do    31.5. 2026. 
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne:
9.12.2025




V Břeclavi dne: 8.12.2025
………………………………………...


………………………………………….

Ing. Bronislav Malý




Ing. Pavel Balcar
ředitel






jednatel společnosti
PAGE  
2

