DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 01/HO/2017-údržba, 17024-01 ze dne 5.4.2017 na akci
„Oprava povrchu komunikací 2017-1. část“
1.  Smluvní strany

Objednatel

: Město Klatovy 

Sídlo 


: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ  


: 00255661                                    

DIČ


: CZ00255661

Sídlo


: náměstí Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení      
: 

Zastoupen 

: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: xxx, zaměstnanec města Klatov
a

Zhotovitel           
: Silnice Klatovy a.s.
Sídlo 


: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ                         
: 45357307
DIČ                          
: CZ45357307
Bankovní spojení        : 
Číslo účtu
          
: 

Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 221
Zastoupen

: 
Ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.
Ve věcech technických: xxx, vedoucí stavební výroby
2. Změna smlouvy o dílo
2.1.

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku zhotovitele tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je „Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2017-1. část“. S ohledem na prodloužení termínu dokončení stavby rekonstrukce plynovodu v ulicích Lipová a Jabloňová, na které stavba oprava povrchu komunikací navazuje, do 25.7.2017 a vzhledem k výskytu některých nepředvídaných prací 
se strany dohodly na tomto dodatku o prodloužení termínu dokončení díla.
2.2.

Tímto dodatkem se mění čl. 4. Doba plnění, body 4.3., 4.3.1. a 4.4. smlouvy o dílo:
Původní znění bodu 4.

4.3. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: do 20.8.2017

4.3.1. Dílčí termíny plnění:

Studentská+Lipová ulice – 26.6.-6.8.2017,

Jabloňová ulice a komunikace na ni navazující – 17.7.-20.8.2017,

stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodního a vodovodního řadu.

4.4. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 20.8.2017, objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

Nové znění bodu 4.

4.3. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: do 15.9.2017

4.3.1. Dílčí termíny plnění:

Studentská + Lipová ulice – 26.6.-23.8.2017,
Jabloňová ulice a komunikace na ni navazující – 17.7.-7.9.2017,

stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodního a vodovodního řadu.

4.4. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 7.9.2017, objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ujednání smlouvy, které nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

3.3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.
3.5. Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy, usnesení č. 17 ze dne 5.9.2017, bod č. 350/17.
V Klatovech dne 06.09.2017                                                 V Klatovech dne 06.09.2017
             ..........................................
                           ………......................................

               Mgr. Rudolf Salvetr 


       Ing. Ladislav Koláčný
             starosta města Klatovy
                               předseda představenstva a.s.
                     (objednatel)
                                            
        (zhotovitel)        
