Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 24/2017 uzavřené dne 16.08.2017 smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel:


Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:


Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

  ve věcech smluvních:
Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, výrobním náměstkem

IČ:



26908298

DIČ:



CZ26908298

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

Objednatel:


Mgr. Vladimír Šimáček 

se sídlem:


xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená ve věcech smluvních i technických:

Mgr. Vladimírem Šimáčkem

IČ:



63408333

DIČ:



CZ7301154597 - Jsem plátce DPH

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.; č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
II.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:
· čl. IV., Cena, bod 1. z důvodu vzniklých víceprací se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:
1. Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:


Cena bez DPH - SOD:
201.927,57 Kč 
Dodatek č. 1 (vícepráce):
+98.312,42 Kč
Celková cena bez DPH:
300.239,99 Kč
(slovy:   třistatisícdvěstětřicetdevět, 99 Kč)

Položkový rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
V Kroměříži dne 05.09.2017
.....................................................



....................................................


      objednatel





       zhotovitel

       Mgr. Vladimír Šimáček



 

 Ing. Emil Vraník

         







         jednatel společnosti
