
Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	ZL 18 – v01

	Datum předložení TLZ:
	24.11.2025

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	PO 985/2024

	Ze dne:
	15.5.2025

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.31.6.0./0.0/24_150/0011055

	Stavba:
	Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu

	Objekt:
	Pozemky p.p.č. 500 a p.p.č. 491/1 v k. ú. Ústí nad Labem

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Revize Elektro

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Venkovní přípojka – soupis prací neobsahoval montáž zemnění k přípojce EI dětského hřiště, toto bylo doplněno dle norem. 
Elektroinstalace NN – Navržená svítidla není možno montovat na kazetový podhled, v souladu s požadavky na KHS na umělé osvětlení byl proveden přepočet osvětlení a provedeno vzorkování nových svítidel se sníženou hmotností pro montáž do kazetového podhledu.
Elektroinstalace NN – RE doplnění rozvaděče – S ohledem na rozměr stávajícího rozvaděče a jeho funkčnost, byla provedena výměna stávajících rozvaděčů s doplněním doplněn svodiče přepětí, celý rozvaděč byl přepracován na montáž DIN Lišta, výměna jističů je nutná pro provedení celkového atestu a revize dle současných norem. Při zachování původních jističů by nebylo možné provést průběžnou, (výchozí) revizi.
Slaboproudé rozvody – Doplnění chybějících kamer v Soupisu prací + doplnění optického zakončení pro propojení optickým kabelem a jeho zakončení.
EZS – Upřesnění Detektorů kouře dle požadavku PBŘ a v rekonstruovaných prostorech detektory na pojené na EZS a dispečink. GSM doplněny s ohledem na stávající systém EZS areálu UJEP. Nezohledněný v PD

	Popis změny: 

	Změna vyčísluje náklady spojené s upřesněním elektroinstalace, viz. Zdůvodnění změny, které nebyly zahrnuty, či vyčísleny v soupisu prací. 
Změna dle Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb
§ 222 – odst. 5–a)

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	  

	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):

	

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Změna DSPS

	Přílohy:  

	Vyčíslení nákladů – Změnový list

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	

	
	s dopadem:
	[bookmark: _GoBack]26 dní

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	-600 125,64 Kč 

	
	Přípočet:
	809 428,29 Kč 

	
	Celkem:
	209 302,65 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	Č.1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
	
	
	

	Za TDS:
	
	
	
	

	Za projektanta:
	
	
	
	

	Za zhotovitele:
	Bc. Michal Suchý
	
	
	




	
