
Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	ZL 17 – v01

	Datum předložení TLZ:
	24.11.2025

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	PO 985/2024

	Ze dne:
	15.5.2025

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.31.6.0./0.0/24_150/0011055

	Stavba:
	Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu

	Objekt:
	Pozemky p.p.č. 500 a p.p.č. 491/1 v k. ú. Ústí nad Labem

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Odpočet – přípojka elektro

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	V průběhu realizace prací bylo zjištěno jiné jištění a skutečnost, že stávající kapacita přípojky je z hlediska norem dostačující. V souladu se zjištěním po odkrytí kabeláže nebude prováděna přípojka nízkého napětí, dle plánované PD.

	Popis změny: 

	Změna vyčísluje méně práce spojené s odpočtem prací, neprováděných prací přípojky elektro. 
Změna dle Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb
[bookmark: _GoBack]§ 222 – odst. 6–a)

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	  

	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):

	

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Změna DSPS

	Přílohy:  

	Vyčíslení nákladů – Změnový list

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	-288 486,66 Kč 

	
	Přípočet:
	0,00 Kč 

	
	Celkem:
	-288 486,66 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	Č.1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
	
	
	

	Za TDS:
	
	
	
	

	Za projektanta:
	
	
	
	

	Za zhotovitele:
	Bc. Michal Suchý
	
	
	




	
