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	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	SONDEO s.r.o., Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno   
	

	
	XXXX
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčích termínů plnění.
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	SML-2025-123-VZ
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	15.12.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  Společnost SON-SAF, Lys-Ner, IG zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Lysá nad Labem" dle uzavřené smlouvy č. SML-2025-123-VZ provedení inženýrskogeologického průzkumu. 
Přípravné práce byly ke dni zjištění změny dokončeny a byly zahájeny terénní práce. Byly provedeny kopané sondy v korytě a sondy těžké dynamické penetrace. Překážky v dokončení terénních prací jsou nyní ovlivněny nepříznivými klimatickými a hydrologickými podmínkami, kdy v důsledku dlouhodobého zamokření pozemků a výskytu stojaté vody není technicky možné vjet na pozemek parc. č. 13/1 v k. ú. Litol a dokončit průzkumné práce. Uvedené okolnosti nebylo možné v době uzavření smlouvy ani při uzavření Dodatku č. 1 předvídat. Změna termínu plnění do 27. 2. 2026 je neoddělitelná od původního předmětu zakázky a je nezbytná pro jeho řádné dokončení.
Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele, který vynaložil veškeré úsilí pro provedení vrtných prací. Z tohoto důvodu žádáme o posun termínu pro realizaci terenních prací do 27. 2. 2026 a navazujících prací (laboratorní práce a vyhodnocení) do 31. 3. 2026.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí.  Změna nemá vliv na navýšení ceny, jedná se pouze o posun termínu plnění.   
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní                                                    
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  - Není relevantní  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní                 
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                      
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Posun dílčích bodů plnění. Posun celkového termínu plnění o 1 měsíc.
	

	Cena SoD před změnou
	814.070,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	814.070,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termíůu plnění Díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: SML-2025-123-VZ
	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhady
	 
	

	týká se bodu: čl. 2.8
                         čl. 2.9, 2.10
	851.477,00 Kč
  97.247,70 Kč
	03/2026
04/2026
	

	garant smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



