
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 479


	
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„Základní škola Kroměříž, 1. máje - realizace úspor energie“
uzavřený dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


0. Objednatel			          :	  Základní škola Kroměříž, 1. máje
Sídlo	:	1. máje 209/14, 767 01 Kroměříž 	
Statutární orgán	:	PaedDr. Marie Kirilenková – ředitelka školy		
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	PaedDr. Marie Kirilenková		 
b) ve věcech technických	:	PaedDr. Marie Kirilenková	

IČ	:	47934581	
DIČ	:	…	
Bankovní ústav	:	ČSOB	
Číslo účtu	:		
Tel.	:	
E-mail	:	
0.1. 

0.2. Zhotovitel			          :	   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Sídlo	:	Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01
Statutární orgán	:	Ing. Leoš Ptáček – jednatel; Michal Peterka, MBA - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 24882
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Leoš Ptáček jednatel; Michal Peterka, MBA – jednatel
b) ve věcech technických	:	Ing. Richard Pavlík, MBA - jednatel
		
IČ	:	25 89 68 73
DIČ	:	CZ 25 89 68 73
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	
Tel. / Fax	:	
E-mail	:	




Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 20.4.2017,






2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
(se upravuje)


2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1125/3/150/417/07/15, ve znění jeho dodatků,
· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností MIKULÍK projekty s.r.o., zak. č. 14-123, v 11/2016, 
· zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
touto smlouvou o dílo
· předmět díla se doplňuje o změnu prací specifikovaných v jednotlivých položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku


1. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
(se upravuje)

Dílčí termíny:
Na základě zvětšení rozsahu prací na omítkách  a dodržení technologických postupů se upravují dílčí termíny následovně:
3.5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:				15.09.2017
3.6. [bookmark: _Ref383504545][bookmark: _Ref319912373]Dokončení stavebních prací:							15.09.2017
3.7. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do 		15.09.2017


1. CENA DÍLA
       (se doplňuje)

4.2. [bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
Rekapitulace změn - Změnový list č.1:








[bookmark: _GoBack]
Celková rekapitulace:



10.597.845,- Kč (bez DPH)

2.225.547,- Kč DPH 21 %

12.823.392 Kč (včetně DPH)
(slovy:  dvanáct milionů osm set dvacet tři tisíc tři sta devadesát dva korun českých)

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
4.3.4. Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo doplňuje o práce, které jsou uvedeny ve specifikaci položkových rozpočtů tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 20.4.2017 neupravené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.



Dne 							Dne 


Objednatel:	Zhotovitel:





		
………………………………………			         …………………………………………
PaedDr. Marie Kirilenková – ředitelka školy  			Michal Peterka,MBA -jednatel									PTÁČEK–pozemní stavby s.r.o.
3

Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

		VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž - RÚE

		Rekapitulace změn - Změnový list č.1

		č. rozpočtu		rozpočet		cena bez DPH		21% DPH		cena včetně DPH

		VCP 03		Oprava omítek fasády - podrovnání podkladu pro KZS		65,627 Kč		13,782 Kč		79,409 Kč

		VCP 04		Oprava omítek fasády - lokální opravy poruch		136,337 Kč		28,631 Kč		164,968 Kč

		VCP 07		Oprava elelktroinstalace v 1PP		44,941 Kč		9,438 Kč		54,379 Kč

				celkem		246,905 Kč		51,850 Kč		298,755 Kč








image2.emf
položka cena bez DPH 21% DPH cena s DPH

SoD 10 350 940,00 Kč            2 173 697,40 Kč          12 524 637,40 Kč       

D1 246 905,00 Kč                 51 850,05 Kč               298 755,05 Kč             

celkem 10 597 845,00 Kč           2 225 547,45 Kč          12 823 392,45 Kč       


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
List1

		položka		cena bez DPH		21% DPH		cena s DPH

		SoD		10,350,940.00 Kč		2,173,697.40 Kč		12,524,637.40 Kč

		D1		246,905.00 Kč		51,850.05 Kč		298,755.05 Kč

		celkem		10,597,845.00 Kč		2,225,547.45 Kč		12,823,392.45 Kč






image1.emf
č. rozpočtu rozpočet

cena bez 

DPH 21% DPH

cena včetně 

DPH

VCP 03

Oprava omítek fasády - podrovnání 

podkladu pro KZS 65 627 Kč     13 782 Kč     79 409 Kč    

VCP 04

Oprava omítek fasády - lokální 

opravy poruch 136 337 Kč   28 631 Kč     164 968 Kč  

VCP 07 Oprava elelktroinstalace v 1PP 44 941 Kč     9 438 Kč        54 379 Kč    

celkem 246 905 Kč   51 850 Kč     298 755 Kč  


image3.jpeg
* %%

* * %

* oy K

EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operagni program Zivotni prostredi

* oy H





image4.gif
Ministerstvo Zivotniho prostfedi




image5.jpeg
* %%

* * %

* oy K

EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operagni program Zivotni prostredi

* oy H





image6.gif
Ministerstvo Zivotniho prostfedi




