


                                                   ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název díla dle SoD:     Oprava střešního pláště a dodávka FVE ČOV Svitavy
Zhotovitel:                    Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o. 
                                       Gruzínská 1912/10, 568 02, Svitavy;  IČO: 04825501
Zpracovatel Z.L. č.1:    xxxxxxx xxxxxxxx ( TDI )
Výchozí právní vztah:  Smlouvy o dílo z 19.9.2025
___________________________________________________________________________      

Z1/01   Doplnění FVE o 4 ks PV panelů.
              Na základě požadavku objednatele byla sestava PV modulů doplněna o 4 ks
[bookmark: _Hlk214182765]              Je změnou podle odstavce 4 § 222 ZZVZ (analogicky)   
Z1/02   Dočasné řešení síťového připojení    
              Na základě požadavku objednatele se muselo vyřešit připojení FVE – původně mělo      
              být řešeno s kogenerační jednotkou, ta ale bude později.  
              Je změnou podle odstavce 4 § 222 ZZVZ (analogicky)      
Z01/03  Nová skříň fakturačního měření
               V zadávací dokumentaci bylo řešeno pouze doplnění skříně, bylo ale nutné skříň    
               vyměnit-nevyhovovala normě.   
               Je změnou podle odstavce 5 § 222 ZZVZ (analogicky)    
Z01/04    Kotvení PV modulů   
                V zadávací dokumentaci nebylo řešeno – bylo pouze přitížení. Kotvení doporučeno     
                projektantem 
               Je změnou podle odstavce 5 § 222 ZZVZ (analogicky)   
Z01/05   Neprovedení rozvaděče dispečerského řízení     
                Na základě požadavku objednatele byl tento rozvaděč vyjmut z dodávky zhotovitele 
                z důvodu pozdější instalace kogenerační jednotky.                 
                Je změnou podle odstavce 4 § 222 ZZVZ (analogicky)                                                                                                       
Z01/06   Zátěžová betonová dlažba
                Projekt neřešil kotvení PV panelů – přitížení dlažbou se neprovádí.
                Je změnou podle odstavce 5 § 222 ZZVZ (analogicky)    
Z01/07   Výměna poklopu výlezu na střechu
                V průběhu prací na střeše administrativní budovy bylo zjištěno, že poklop výlezu je  
                v nevyhovujícím stavu.
                Je změnou podle odstavce 6 § 222 ZZVZ (analogicky)  
Z01/08   Úprava hromosvodu na obou budovách
                Projekt neobsahoval úpravu hromosvodu. Dle projektanta FVE a AD je tato úprava    
                nutná vícepráce.
                Je změnou podle odstavce 5 § 222 ZZVZ (analogicky)    

Finanční část
	     Popis
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena s DPH 21%

	Z1/01,02 Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	59 584,- Kč 
	12 512,64 Kč
	72 096,64 Kč

	Z1/05 Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	-336 420,- Kč
	-70 648,20 Kč
	-407 068,20 Kč

	Rozdíl VP - MP dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	-276 836,- Kč
	-58 135,56 Kč
	-334 971,56 Kč

	Z1/03,04,08 Cena víceprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	146 584,94 Kč
	30 782,84 Kč
	177 367,78 Kč

	Z1/06 Cena méněprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	        -49 896,- Kč
	-10 478,16 Kč
	-60 374,16 Kč

	Rozdíl VP – MP dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	96 688,94 Kč
	20 304,68 Kč
	116 993,62 Kč

	Z1/07 Cena víceprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	26 206,55 Kč
	5 503,38 Kč
	31 709,93 Kč

	
	
	
	

	Celkem vícepráce
	232 375,49 Kč
	48 798,85 Kč
	281 174,34 Kč

	Celkem méněpráce
	      -386 316,- Kč
	-81 126,36 Kč
	-467 442,36 Kč

	Celkový souhrn změn dle ZL 1
	-153 940,51 Kč
	-32 327,51 Kč
	-186 268,02 Kč

	
	
	
	




Přílohy: Položkové rozpočty na vícepráce a méněpráce na objektu ČOV – skladová budova a administrativní budova.

Datum zpracování:  12-2025

Zhotovitel: Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o., Gruzínská 1912/10, 568 02 Svitavy,  IČO: 04825501
Podpis za zhotovitele: xxxxxxx xxxxxx                                                       …………………………………..
Technický dozor investora: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,     
IČO: 46655216
Podpis za TDI: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx                                                     …………………………………….
Statutární zástupce investora:
Město Svitavy
Podpis za investora:                                                                                 ……………………………………



