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	SoD č.:   
	006/TSA/D/2025
	
	

	Ze dne:
	30.07.2025
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:        
	Stavební úpravy místnosti C030.

	Objekt:
	C

	Název změny:
	Změny rozsahu prací v důsledku zjištěných skutečností.

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	1. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající klimatizace, která se pouze měla přesunout, je 
v nevyhovujícím stavu pro další použití. Bylo rozhodnuto, že bude instalována zcela nová jednotka. 
Další skutečnosti provedených a neprovedených prací je součástí přílohy tohoto dodatku.
2. Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 2 listů.

	Přílohy:

	1) Rozpočet prací změnového listu – 2 listy

	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:
	 
     21 088,36 Kč bez DPH

	
	  Přípočet:
	 
     54 151,13 Kč bez DPH


	
	  Celkem:
	     33 558,71 Kč bez DPH	 

	


	Odsouhlasení:                                                                 Datum: 09. 12. 2025
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