
DODATEK č. 2  SMLOUVY O DÍLO č.17/2025/RR/linr (dle objednatele)                              a č. S26-037-0050 (dle zhotovitele)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)
1 SMLUVNÍ STRANY a základní ustanovení
Objednatel: 


Město Bílovec
Sídlo: 



Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený:


Martinem Holubem, starostou města

IČO: 



00297755






DIČ: 



CZ00297755





Bankovní ústav: 

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 


19-1761833319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
 Martin Holub





Tel.: 

xxx




E-mail: 

 xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx




Tel.: 

xxx




E-mail: 

xxx
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Sídlo:



Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
oblast Ostrava: 


Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína  

Zastoupený:


Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)




Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření) 





Jana Bezděková, technik odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření) 

Zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO:
      


480 35 599



DIČ:
    


CZ48035599




Bankovní ústav: 

ČSOB, a.s.



Číslo účtu: 


212269343/0300


Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:





Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)





Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření) 





Jana Bezděková, technik odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření) 




Tel.:

xxx







E-mail: 

xxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx 




Tel.: 

xxx




E-mail: 

xxx  
 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 17/2025/RR/linr dle objednatele a          č. S26-037-0050 dle zhotovitele ze dne 12.6.2025 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.11. 2025 na provedení akce „Rekonstrukce mostu BI-MO3 na Střelnici“, důvodem je realizace změny č. 4 a 5, týkající se úpravy rozsahu a ceny za více a méně práce vzniklé při provádění díla a změnu termínu, takto: 
 Článek 4 Předmět díla se doplňuje o bod 4.1.6 takto :

 4.1.6   V průběhu realizace byly zjištěny odchylky od stavu navrženého v projektové dokumentaci, které                       vyvolaly více práce a méně práce:  

Změna č. 4 : Změny přetrubnění místa stavby:

-  kvůli vyšší niveletě dna toku Bílovky bylo nutné provést dvojnásobné přetrubnění místa stavby (opakované) a taktéž opakovaně upravit přehrazení než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. 
Změna č. 5 : Změny v provádění stavebních prací:
-  z důvodu většího sklonu svahu břehů a nalezení drenáží v místě podpěr a dochází zde k podmáčení, je nutné provádět čerpání vody ve větším rozsahu.  
Změna Z4 a Z5  jsou dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, nezahrnuté v původním zadání nebo vyvolané novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnící charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 5.
Článek 5 Termíny a lhůty plnění,  bod 5.2.1 se mění takto:

5.2.1 Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o 50 kalendářních dní. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do 210 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací.

Článek 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1  se mění takto:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1                                        Cena bez DPH           DPH (21 %)       Cena vč. DPH
Cena dle SOD 
 
 8 324 742,86          1 748 196,00         10 072 938,86
Cena změny č. 1 - 3                    918 788,73             192 945,63           1 111 734,36
Více práce                   + 1 024 626,62          + 215 171,59       + 1 239 798,21  
Méně práce                    -  105 837,89            -  22 225,96           - 128 063,85   
Cena změny č. 4 - 5                    100 051,45                21 010,80             121 062,25
Více práce                      + 100 051,45            + 21 010,80          + 121 062,25
Méně práce                               -  0,00                      - 0,00                      - 0,00
Celková konečná cena             9 343 583,04           1 962 152,44         11 305 735,48  
6.1.1.2 Cena slovy 
devětmilionůtřistačtyřicettřitisícpětsetosmdesáttři a 4/100 Kč bez DPH
2) Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.

3)       Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 17/2025/RR/linr dle objednatele a 
    S26-037-0050 dle zhotovitele.
4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální    vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č.    297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být    smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.  Tento dodatek nabývá    platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím    registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,    uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.    Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že    tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je: 

          Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet Změn č. Z4 a Z5. 
6)   Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen 82. schůzí rady města Bílovec dne 16. 12. 2025
         usnesením č. RM/2008/83/2025.      
V Bílovci dne: 18.12.2025


V Ostravě dne: 19.12.2025
Za objednatele:



Za zhotovitele:

……………………..                                    ……………………..
        ………………………..

Martin Holub
 Ing. David Kubíček             
Jana Bezděková
starosta města   
 ředitel oblasti

        technik odd. přípr. a kalkulací

 


