	ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU -  ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 3

	Zhotovitel:
		EUROVIA CZ a.s.
IČO: 452 74 924




	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340

	Název akce:  „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ulice Letní akce B 
 SO 121 Chodník, SO 201 Opěrná zeď, SO 191.2 Dopravní značení                                 SO 301 Odvodnění silnice III/2879, SO 401 Veřejné osvětlení,                                                         SO IO – kanalizační stoka splašková“
“



	Způsob odeslání / předání
datum: 10.12.2025
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD: 
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby

	
	

	
	

	Předmět změny: 

Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:            ZBV č. 3, str. 15 

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Dle § 222 odst. 4 zákona: Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222, zákona č. 134/2016. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Změnovým listem č. 3 se jedná dle odst. 4 o změnu dle ZBV č. 3 celkem ve výši -26 928,51 Kč bez DPH. Celkem ve výši přípočtů 459 338,06 Kč a odpočtů 486 266,57 Kč, což je v absolutní hodnotě ve výši 945 604,63.
Dle ZL č. 1, dodatku č. 1 se v absolutní hodnotě jedná o změnu ve výši 1 297 255,96, dle ZL č. 3 o změnu 945 604,63 Kč. celkem se tedy jedná za odstavec 4 o změnu 1 297 255,96 + 945 604,63 = 2 242 860,59 Kč, což je 10,65 % z původní hodnoty díla


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|

	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	

	Oznámení vydává:   EUROVIA CZ a.s.  
IČO: 452 74 924
předkládá hlavní stavbyvedoucí Tomáš Kotyza
dne 10.12.2025

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
INVESTING spol. s r.o.,– část vodohospodářská  

TDS souhlasí se změnami ZMĚNA 9 a 12 uvedenými v ZBV
                                                                                                                        

Ing. Josef Nadrchal
                                                                                                   ………………………………………….


S.A.W. CONSULTING s r.o. – část stavební - 


TDS souhlasí se změnami ZMĚNA 10, 11, 13 a 14 uvedenými v ZBV




Jaroslav Zavadil, DiS
                                                                                          ……………………………

























	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 3, celkem 14 stran vícepráce a méněpráce vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 3, na stránce 15 je uvedeno odůvodnění víceprací dle ZBV č. 3
              
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, z důvodu aktuální situace na stavbě, na doporučení AD a TDS, objednatel se změnami souhlasil. A naopak některé práce nebyly provedeny vůbec, neboť po odsouhlasení VCP je bylo třeba odečíst.
Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 3), vydané zhotovitelem samostatným dokladem, který tvoří přílohu tohoto ZL č. 3.
Jde o následující změny včetně odůvodnění:
1) ZMĚNA 9 Asfaltová plocha po zhotovení přípojek k firmě INOX a k autoservisu
2) ZMĚNA 10 Vyúčtování ploch dle geodetického zaměření skutečného provedení, odpočet aktivní zóny, úprava plochy před firmou INOX
3) ZMĚNA 11 Odpočet neprovedeného plastového VDZ, není PČR požadováno
4) ZMĚNA 14 Odpočet neprovedených prací na rekonstrukci opěrné zdi
5) ZMĚNA 12 Rozbití balvanů, pro lepší manipulaci
6) ZMĚNA 13 odsouhlasené změny na VO, viz odůvodnění VCP
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 3, vydané samostatným dokladem.
Všechny  Změny dle tohoto ZL. č. 3 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 15 % původní hodnoty závazku pro odst 4.
Absolutní hodnota změny pro odst. 4 pro ZL č. 1 a ZL č. 3 je 2 242 860,59 Kč z původního závazku, což je 10,65 %.























	
Počet připojených listů specifikací:  15
	
Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací, bez DPH
Odst. 4:    -486 266,57 Kč

	Cena víceprací bez DPH:
Odst. 4    +459 338,06 Kč


	Výsledná cena změny, 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
-26 928,51 Kč bez DPH
-32 583,50 Kč včetně DPH
	 
Nemá vliv na termín dokončení díla

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Iva Zemlerová
Referent OPRI


                                
Ing. Pavel Sluka
Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic                                              


                                


	Tomáš Kotyza
Hlavní stavbyvedoucí


                                              

	
Datum: 
	
Datum: 


         



