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[image: ]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ev. č. 1566/2025/SS
Obnova povrchů komunikace a chodníků nám. Zborovského, Mělník 
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
1. Účastníci
1.1. Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, xxx
dále jen „objednatel“

1.2. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČ: 281 77 851, DIČ: CZ28177851, 
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 0490056399/0800,
zastoupen Petrem Neumannem, jednatelem
	kontaktní osoba: Petr Neumann, jednatel, xxx 
[bookmark: _GoBack]	xxx  
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
dále jen „zhotovitel“
[bookmark: _Ref373780311]Preambule
Účastníci uzavřeli dne 18. 9. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Obnova povrchů komunikace a chodníků nám. Zborovského, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 8. 2025.
Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly, že předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení a předání díla a navýšení ceny díla z důvodů:
- sanace podloží pod komunikací v ulici směr Českobratrská - Fričova; 
- přeložení kabelového vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
- vybudování nového veřejného osvětlení v souladu s novými standardy města;
- oprava chodníkové dlažby o dlažby určené pro osoby se sníženou orientací;
- z klimatických podmínek nelze pokládat asfalt na již dokončenou komunikaci.
3.2. 	Článek 3.2.2.  se mění tak, že se posouvá termín dokončení a předání o 2 týdny. Tento článek nově zní takto:
3.2.2.	dokončení díla a předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků: do 15. prosince 2025.
Článek 5.1. se mění tak, že se navyšuje cena díla o 400 436,11 Kč bez DPH, 484 527,69 Kč s DPH. Původní cena díla byla 4 290 464,71 Kč bez DPH, 5 191 462,30 Kč s DPH. Tento článek nově zní takto:
5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 4 690 900,82 Kč bez DPH, 
5 675 989,99 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1566/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1	
	Rozpočty ke ZL č. 1

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 897/2025/R 
ze dne 17. 12. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku 						

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Petr Neumann
starosta města Mělník 				jednatel společnosti
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