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 	Číslo jednací: NZM/2025/1978

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML480/007/2025

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO:	75075741
zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Novákem, generálním ředitelem
(dále také jen „objednatel“)

a

MOZIS s.r.o.
se sídlem: 				Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 Vinohrady
IČO: 	                                   		289 400 83
DIČ: 	                                   		CZ28940083
zastoupený: 	                       		Pavlínou Trčkovou -  jednatelkou
zástupce ve věcech smluvních:   		

zástupce ve věcech technických:	 	

bankovní spojení: 	          		
číslo účtu: 	                     		
zapsaný v živnostenském rejstříku:		Rejstříkový soud Praha, oddíl C vložka P
(dále také jen „zhotovitel“)

(společné též jako „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že dne 18.12. uzavřely Smlouvu č. 480/007/2025 (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu vzniklých na straně objednatele při registraci investiční akce se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla, a to o takovou dobu, o kterou došlo ke zdržení registrace investiční akce a tím i ke zdržení předpokládaného podpisu smlouvy. 
II.
Doplňující a změnová ustanovení
1. V Čl. IV. odst. 1 a 2. Smlouvy je stanoveno:
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném termínu. Termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 5 pracovních dnů předem.
Předpokládaný termín předání staveniště je 08/2025. 
2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) zahájení díla:	nejpozději do 5 dnů od předání staveniště
b) dokončení díla:	nejpozději do 30.11.2025
c) předání a převzetí dokončeného díla:	nejpozději do 10 dnů od dokončení díla.
d) předání staveniště zpět objednateli:	nejpozději do 5 dnů od předání díla.


3. Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. IV. odst. 1 a 2 Smlouvy se mění a nově zní následovně:
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném termínu. Termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 5 pracovních dnů předem.
Předpokládaný termín předání staveniště je 03/2026. 
2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
e) zahájení díla:	nejpozději do 5 dnů od předání staveniště
f) dokončení díla:	nejpozději do 30.6.2025
g) předání a převzetí dokončeného díla:	nejpozději do 10 dnů od dokončení díla.
h) předání staveniště zpět objednateli:	nejpozději do 5 dnů od předání díla.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
4. Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.


	V Praze dne: 18.12.2025
	V Praze dne: 18.12.2025
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	Objednatel


…………………………………………………………
Národní zemědělské muzeum s.p.o.,
Ing. Zdeněk Novák

v zastoupení Ing. Josef Praks,
náměstek pro řízení sekce pro komunikaci, 
projektové řízení a pobočku Praha
	Zhotovitel


……………………………………………………
Pavlína Trčková, 
Jednatelka 
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