DODATEK Č. 1 
K DohodĚ o společném postupu přípravy a realizacE stavby 
„SILNICE II/437: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, UL. LIPNICKÁ“

č. SML/0400/24
uzavřený mezi stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem 

IČ: 70934860

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

/dále jen ŘSZK/
a
Město Bystřice pod Hostýnem


Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Zastoupená Zdeňkem Rolincem, starostou města
IČ: 00287113
(dále jen Partner)
I.

Účel dodatku
Smluvní strany spolu dne 8. 11. 2024 uzavřely Dohodu č. SML/0400/24 o společném postupu přípravy a realizaci stavby „Silnice II/437: Bystřice pod Hostýnem, ul. Lipnická“.
Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

· změny výše nákladů za stavební objekty (dále jen „SO“) financované jednotlivými stavebníky,

· změny rozsahu stavby ŘSZK,

· změny rozsahu stavby Partnera.
Změna výše nákladů za stavební objekty (dále jen „SO“) financované jednotlivými stavebníky:

Stavební náklady jednotlivých SO uvedené v uzavřené Dohodě o společném postupu přípravy a realizace stavby byly stanoveny na základě položkového rozpočtu zpracovaného dle původní projektové PD zpracované v 08/2024. Předmětný rozpočet byl aktualizován dle PD upravené na základě veřejného projednání s občany.  
Změna rozsahu stavby ŘSZK:

Konec řešeného úseku silnice II/437 byl přesunut do hranice křižovatky se sil. II/150 (ul. Sušilova) z důvodu doplnění nového kapkovitého dopravního ostrůvku v silnici II/437 za účelem vedení jízdy vozidel po pomalejší trajektorii.  Na základě připomínek obyvatel ul. Lipnická byly původně navržené zastávkové pruhy osobní linkové dopravy zrušeny a umístěny do jízdních pruhů silnice. 

Změna rozsahu stavby Partnera:

Na základě připomínek obyvatel ul. Lipnická došlo ke změnám umístění nových chodníků, doplnění příp. úpravě sjezdů k sousedním nemovitostem, nástupišť u zastávkových pruhů, podélných odstavných ploch a míst pro přecházení. V návaznosti na tyto změny není nutné realizovat „SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce“ a „SO 402 Přeložka stožáru VO“.
Článek II.

Změny v dohodě

1. Článek I. „Úvodní ujednání“, bod 1.2, bod 1.3 a bod 1.5 dohody 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
1.2
Zástupci ŘSZK a Partnera se dohodli na společném postupu přípravy a realizaci níže uvedené stavby: 

„Silnice II/437: Bystřice pod Hostýnem, ul. Lipnická“,

(dále jen „Stavba“) která bude realizována dle odsouhlasené projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce ulice Lipnická, Bystřice pod Hostýnem“, zpracované xxxxxxxxxxxxx (dále jen „PD“), ve stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a podle dále uvedených ustanovení této dohody a platných právních předpisů. Celková předpokládaná cena Stavby dle DUSP/PDPS je 32 784 330,60 Kč bez DPH, z toho část ŘSZK 23 585 800,93 Kč bez DPH a část Partnera 9 198 529,67 Kč bez DPH.
1.3
Předmětem Stavby je stavební úprava silnice II/437 v průjezdním úseku města Bystřice pod Hostýnem, ulici Lipnická v uzlovém úseku č. 39, název úseku: „Cigaňák“, uzl. stan. km 5,087 – 5,897. Řešený úsek začíná na vjezdu do města ve směru od Lipníku nad Bečvou v místě svislé DZ „Začátek obce“ a končí v hranici křižovatky se silnicí II/150 (ul. Sušilova). Celková délka stavby je 810 m.
Stavba řeší stavební úpravu silnice II/437, umístění dvou nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy v jízdních pruzích silnice, úpravy připojení místních komunikací (dále jen “MK“), úpravy připojení sjezdů k sousedním nemovitostem, výstavbu podélných odstavných ploch, stavební úpravy stávajících chodníků podél silnice II/437 a vybudování chybějících propojení chodníků, doplnění odvodnění silnice II/437 a přilehlých zpevněných ploch pomocí dešťových vpustí, obnovu a doplnění dopravního značení (dále jen „DZ“) na silnici II/437 a MK, vegetační úpravy a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice.

1.5
Stavba bude členěna na níže uvedené stavební objekty (dále jen „SO“):

· SO 000.1 – Vedlejší a ostatní náklady – část ŘSZK 

investor ŘSZK

· SO 000.2 – Vedlejší a ostatní náklady – část město B.p.H.
investor Partner

· SO 101.1 – Silnice II/437




investor ŘSZK

· SO 101.2 – Trvalé dopravní značení – silnice II/437

investor ŘSZK

· SO 101.3 – Dopravně inženýrská opatření – ŘSZK

investor ŘSZK

· SO 102.1 – Obruby a plochy za obrubou


investor Partner

· SO 102.2 – Úpravy připojení MK



investor Partner

· SO 102.3 – Trvalé dopravní značení – MK


investor Partner

· SO 102.4 – Dopravně inženýrská opatření – B.p.H.

investor Partner

S ohledem na společnou přípravu a předpokládanou realizaci předmětné stavby ŘSZK (viz čl. II. bod 1.) a realizaci staveb stavebních objektů zajišťovaných městem (viz čl. II. bod 2.) ve vzájemné koordinaci, nebude ŘSZK uplatňovat na městu Bystřice pod Hostýnem poplatky za případné užívání silničního tělesa a silničních pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje za umístění inženýrských sítí a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků prováděním stavebních prací v případě, že realizace stavby bude probíhat současně nebo v těsné návaznosti.

2. Článek II. „Financování stavebních objektů“ dohody, bod 2.1. a bod 2.2 dohody 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
2.1 ŘSZK bude samostatným investorem níže uvedených stavebních objektů Stavby, které jsou (resp. se stanou) vlastnictvím Zlínského kraje (tj. zavazuje se nést náklady na jejich realizaci):
· SO 000.1 – Vedlejší a ostatní náklady – část ŘSZK
Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO financovaných ŘSZK specifikovaných v bodě 2.1 této dohody.
Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2025:

    430 000,00 Kč bez DPH
· SO 101.1 – Silnice II/437




(uzlový úsek č. 39 „Cigaňák“, uzl. stan. km 5,087 – 5,897)

Předmětem objektu je stavební úprava vozovky spočívající v celkové výměně konstrukce vozovky vč. případné sanace podloží. Začátek úpravy silnice II/437 se nachází v místě svislé DZ „Začátek obce“ na vjezdu do města ve směru od Lipníku nad Bečvou a končí v hranici křižovatky se sil. II/150 (ul. Sušilova). Celková délka řešeného úseku je 810 m. Směrové řešení silnice II/437 na celém úseku kopíruje trasu stávající komunikace. Navržená niveleta silnice respektuje stávající stav a řešení uličního prostoru. Silnice bude šířkově upravena na kategorii S 7,5/50 s šířkou asfaltových vrstev 6,50 m mezi obrubami (součást SO 102.1). Součástí SO je umístění dvou nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy do jízdních pruhů silnice. Po obou stranách komunikace budou provedeny přídlažby z betonových desek. Za přídlažbou budou osazeny silniční obrubníky (běžné, přechodové nebo nájezdové) do betonového lože (součást SO 102.1). Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí dešťových vpustí připojených do stávajících jednotných kanalizací ve správě VaK Kroměříž. Na začátku úseku v úseku km 0,000 – 0,120 jsou dešťové vody odváděny do extravilánu prostřednictvím podélných příkop a levostranného podélného betonového žlabu v km cca 0,028 – 0,062. V úseku s levostrannou nezpevněnou krajnicí v km 0,514 – 0,605 jsou vody svedeny do podélného betonového žlabu vyústěného přes vtokovou jímku do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna do vodního toku „Rychlovský potok“ ve správě Lesy ČR, s. p. 

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2025:
           22 437 899,62 Kč bez DPH
· SO 101.2 – Trvalé dopravní značení – silnice II/437




(uzlový úsek č. 39 „Cigaňák“, uzl. stan. km 5,087 – 5,897)

Předmětem objektu je trvalé svislé a vodorovné dopravní značení na silnici II/437.

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2025:

    202 340,31 Kč bez DPH
· SO 101.3 – Dopravně inženýrská opatření – ŘSZK


Předmětem objektu je přechodné dopravní značení související s realizací SO, jejichž stavebníkem je ŘSZK, specifikovaných v bodě 2.1 této dohody.

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2025:

    515 561,00 Kč bez DPH
2.2 Partner bude samostatným investorem níže uvedených stavebních objektů Stavby, které jsou (resp. se stanou) vlastnictvím Partnera (tj. zavazuje se nést náklady na jejich realizaci):

· SO 000.2 – Vedlejší a ostatní náklady – část město B.p.H.
Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO financovaných Partnerem specifikovaných v bodě 2.2 této dohody.

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2025:

    504 179,09 Kč bez DPH
· SO 102.1 – Obruby a plochy za obrubou


Předmětem objektu je stavební úprava stávajících chodníků podél silnice II/437 a vybudování chybějících propojení chodníků a nástupišť u nových zastávkových pruhů, čímž dojde k vytvoření ucelené trasy pro pěší, včetně nezbytného zřízení míst pro přecházení přes silnici II/437. Povrch chodníků bude z betonové zámkové dlažby barvy přírodní šedé. V rámci objektu budou osazeny všechny obrubníky, tzn. i obrubníky vymezující vnější hranu silnice II/437. Součástí tohoto objektu je vybudování podélných odstavných ploch s povrchem z betonové drenážní dlažby šedé barvy, stavební úprava přilehlých sjezdů dotčených rekonstrukcí silnice vč. příčných odvodňovacích žlabů a terénní a vegetační úpravy veřejného prostranství. 

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2025:

 7 600 066,87 Kč bez DPH
· SO 102.2 – Úpravy připojení MK


Předmětem objektu je stavební úprava připojení MK v km 0,072, km 0,122, km 0,284 a km 0,651 s asfaltobetonovým povrchem v návaznosti na stavební úpravu silnice II/437. Připojení MK na silnici II/437 je stykovou hranou asfaltový beton – asfaltový beton. Součástí objektu je odvodnění MK pomocí dešťových vpustí připojených do kanalizací a přídlažba z betonových desek. Za přídlažbou budou osazeny silniční obrubníky do betonového lože (součást SO 102.1).  

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2025:

    696 480,89 Kč bez DPH
· SO 102.3 – Trvalé dopravní značení – MK




Předmětem objektu je trvalé svislé dopravní značení na MK.

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2025:

        7 802,82 Kč bez DPH
· SO 102.4 – Dopravně inženýrská opatření – B.p.H.


Předmětem objektu je přechodné dopravní značení související s realizací SO, jejichž stavebníkem je Partner, specifikovaných v bodě 2.2 této dohody. 

Předpokládaná cena dle DUSP/PDPS, CÚ 2025:

    390 000,00 Kč bez DPH
3. Článek III. „Vlastnictví stavebních objektů“ dohody, bod 3.1. a bod 3.2. dohody 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
3.1 Strany se dohodly, že vlastnictví jednotlivých stavebních objektů Staveb je, resp. bude následující: 
1.1.1. Zlínský kraj je, resp. nejpozději vybudováním příslušných stavebních objektů na pozemcích ve svém vlastnictví se stane, vlastníkem níže uvedených stavebních objektů Stavby (s tím, že ŘSZK náleží mj. právo s těmito stavebními objekty hospodařit – vizte odst. 1.1 shora):

· SO 101.1 – Silnice II/437




(uzlový úsek č. 39 „Cigaňák“, uzl. stan. km 5,087 – 5,897)

kompletní konstrukční vrstvy vozovky, přídlažby z betonových desek, odvodnění vozovky pomocí dešťových vpustí připojených do jednotné kanalizace, levostranný betonový odvodňovací žlab v km v km 0,514 – 0,605 vč. vtokové jímky a jejího připojení do stávající kanalizace, levostranný betonový odvodňovací žlab v km cca 0,028 – 0,062 vč. skluzu z lomového kamene, nezpevněné krajnice a silniční příkopy na začátku úseku.

· SO 101.2 – Trvalé dopravní značení – silnice II/437




(uzlový úsek č. 39 „Cigaňák“, uzl. stan. km 5,087 – 5,897)

trvalé svislé a vodorovné dopravní značení na silnici II/437

1.1.2. Partner je, resp. nejpozději vybudováním příslušných stavebních objektů se stane vlastníkem níže uvedených stavebních objektů Stavby: 
· SO 102.1 – Obruby a plochy za obrubou


kompletní konstrukce stávajících a nových chodníků, nástupišť a podélných odstavných ploch, všechny obrubníky, tzn. i obrubníky vymezující vnější hranu silnice II/437, konstrukce stávajících přilehlých sjezdů dotčených rekonstrukcí silnice vč. příčných odvodňovacích žlabů, terénní a vegetační úpravy veřejného prostranství.

· SO 102.2 – Úpravy připojení MK


kompletní konstrukce připojení MK v km 0,072, km 0,122, km 0,284 a km 0,651 s asfaltobetonovým povrchem, odvodnění MK pomocí dešťových vpustí připojených do kanalizací a přídlažba z betonových desek.
· SO 102.3 – Trvalé dopravní značení – MK




trvalé svislé dopravní značení na MK
III.

  Závěrečná ustanovení
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude ŘSZK zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

5. Ostatní ujednání dohody tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

6. Tento dodatek je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické. Smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
Doložka podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

Schváleno orgánem Města: Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem
Datum a č. usnesení.: ...............................
Ve Zlíně dne
19.12.2025



V Bystřici pod Hostýnem dne 18.12.2025
.......................................................     

.........................................................                                     

Ing. Bronislav Malý



     
Zdeněk Rolinc
ředitel






starosta
3

