
r: VESELí
•• 11III•• NAD MORAVOU

Dodatek č. 2

Číslo smlouvy objednatele: DS/0180/2017/MI/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a
násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:
Sídlem:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119

Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, PhD., místostarostou
Ing. Lenkou Jahodovou, referentem
00285455
CZ00285455
Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou
27 - 1442991379/0800
518670123
jahodova@veseli-nad-moravou.cz

Zhotovitel:
Sídlem:

NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13,74101 Nový Jičín

Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Ing. arch. Zdeněk Klas, jednatel společnosti
Zbyněk Šmeidler, Ing. Radim Kelnar
47671416
CZ47671416
ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
889364/0300
556767111
nosta@nosta.cz

(společně dále též jako "smluvní strany").

ČI. I. - Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo Č. DS/0180/2016/MI na akci
"Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny" ze dne
24.04.2017 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem Č. 2 mění níže uvedeným způsobem.

V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu
původního harmonogramu stavebních prací beze změny termínu předání dokončené stavby.

Harmonogram stavebních prací, který je přílohou tohoto Dodatku Č. 2 nahrazuje původní
harmonogram stavebních prací.

ČI. II. Závěrečná ustanovení dodatku a jeho přílohy

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 21.08.2017, na své
78. schůzi, pod bodem Č. 16/78/RMV/2017.
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Ostat né tímto Dodatkem Č.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo - změny dle Dodatku Č. 2
- harmonogram stavebních prací.

lí nad Moravou dne .!:..f:.....2017

Ing. arch. Zdeněk KI,9 , jednatel společnosti Ing. Miloš Kozumplík, starosta
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Název úkolu květen 2017 rosinec2017červen 2017 červenec 2017 záři 2017 liien 2017sroen 2017 listoPAd_2Pl7duben 2017

Stavební úpravy kulturního domu, rekonstrukce knihovny

Pledání a převzeti staveniště 1.5.2017

Zahájeni stavebních pracl 7.5.2017

1 - 01 Rekonstrukce knihovny

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládáni

3 - Svislé a kompletnl konstrukce

342 - Sádrokartonové konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

61 - Upravy povrchů vnitlnl

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

94 - Lešení a stavebni výtahy

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách •..

96 - Bouráni konstrukci

99 - Staveništni přesun hmot

711 - Izolace proti vodě

712 - Živičné krytiny

713 - Izolace tepelné

720 - Zdravotechnická instalace

730 - Ústlední vytápěni

762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

7661 - Truhlářské požární výplně

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

773 - Podlahy teracové

775 - Podlahy vlysové a parketové

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy ze syntetických hmot

781 - Obklady keramické

783 - Nátěry

784 - Malby

787 - Zasklívání

7871 - Prosklené protipožární výplně

M21 - Elektromontáže

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

M24 - Montáže vzduchotechnických zallzení

M33 - Montáže dopravnlch zallzenl a vah-výtahy

Zahájení zkušebního provozu výtahu a VZT 15. tO.

D96 - Plesuny suti a vybouraných hmot

Pledání a převzetí celého dlla 15.11.2017
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.15.11.
V Novém Jičlně dne 15.8.2017

Ing. Rudolf Zubek
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