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Dodatek č. 1   

ke SMLOUVĚ O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB  
ze dne 22. 09. 2025  
na akci Oprava opěrné zdi s řešením komunikací a parkovacích stání  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského  zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „smlouva“)  

OBJEDNATEL  
Firma: 	 	Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 	  
Sídlo: 	 	U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38, Jindřichův Hradec  Zástupce ve věcech smluvních:  	MUDr. Vít Lorenc, MBA, předseda představenstva  
IČO: 	 	26095157  
DIČ: 	 	CZ26095157, pro DPH: CZ699005400  
ID datové schránky: 	 	r3afc63  
Bankovní spojení: 	 	Československá obchodní banka a.s.  
Číslo účtu: 	 	291141478/0300  

(dále též jako „objednatel“)  

a   


ZHOTOVITEL  
Obchodní jméno: 	 	WAY project s.r.o. 	  
Sídlo: 	 	Jarošovská 1126/II, PSČ 377 01, Jindřichův Hradec  IČ: 	 	63906601  
DIČ: 	 	CZ63906601  
ID datové schránky: 	 	g2pbq4z  
Statutární orgán: 	 	 	Josef Šedivý, jednatel společnosti  
Telefon: 	 	 	 	xxx  
Email: 	 	 	 	xxx  
Bankovní spojení: 	 	Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 	 	0601117319/0800  

(dále též jako „zhotovitel“)  (společně též jako „smluvní strany“)  

Smluvní strany uzavřely spolu dne 22.09. 2025 Smlouvu o dílo a na poskytnutí služeb, pro přípravu  projektové dokumentace a souvisejících činností, na akci Oprava opěrné zdi s řešením komunikací  a parkovacích stání (dále jen Smlouva).  
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V souladu s článkem XI. Závěrečná ustanovení, bod 11.5. Smlouvy se smluvní strany dohodly na  tomto Dodatku č.1 Smlouvy (dále jen Dodatek č.1), na základě kterého, se mění Smlouva v článku  II. Projektová dokumentace, bod 2.1. Projektová dokumentace, odstavec 2.1.5. rozsah a lhůty  vypracování projektové dokumentace.  

I. Předmět změny Smlouvy  

1.   Dodatkem č. 1 dochází ke změně termínů z důvodu větší časové náročnosti při definování  
optimálního technického řešení opravy opěrné zdi a také z důvodu pozdějšího předání všech  
souvisejících podkladů pro projekční práce ze strany objednatele.   

2. 	Změna článku II. Projektová dokumentace (původní Smlouvy), bod 2.1. Projektová  dokumentace, odstavec 2.1.5. rozsah a lhůty vypracování projektové dokumentace:  

Původní znění:  
2.1.1. 	Projektová dokumentace dle bodu 1.1.1.a) této smlouvy bude vypracována v tomto rozsahu  
a lhůtách:  
a)  projektová dokumentace pro vydání povolení záměru (DSP)  
bude zpracována a odevzdána objednateli nejpozději do 31.12.2025  
b)  projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby (DPS)  
bude zpracována a odevzdána objednateli nejpozději do 27.02.2026  
DSP a DPS budou zpracovány v rozsahu stavebního zákona a dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.,  
o  rozsahu  a  obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve  znění  pozdějších předpisů, a dále dle přílohy č. 1 této smlouvy (cenová nabídka ze dne 31. 07.  2025). DPS bude dále obsahovat rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  a  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.  

Nové znění:  
2.1.2. 	Projektová dokumentace dle bodu 1.1.1.a) této smlouvy bude vypracována v tomto rozsahu  
a lhůtách:  
a)  projektová dokumentace pro vydání povolení záměru (DSP)  
bude zpracována a odevzdána objednateli nejpozději do 10.02.2026  
b)  projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby (DPS)  
bude zpracována a odevzdána objednateli nejpozději do 31.03.2026  
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DSP a DPS budou zpracovány v rozsahu stavebního zákona a dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.,  o  rozsahu  a  obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve  znění  pozdějších předpisů, a dále dle přílohy č. 1 této smlouvy (cenová nabídka ze dne 31. 07.  2025). DPS bude dále obsahovat rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  a  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.  


II. Závěrečné ustanovení  


1. 	Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.  

2. 	Tento Dodatek č.1 je podepsán elektronicky oběma smluvními stranami  

3. 	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti  
dnem uveřejnění v registru smluv.  




V Jindřichově Hradci dne:  



                                objednatel 	        	        zhotovitel  






                
              MUDr. Vít Lorenc, MBA   	 	           	 	Josef Šedivý  
              předseda představenstva 	 	 	 	jednatel společnosti                Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 	 	 	WAY project s.r.o.   
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