Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 995/2025
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]VD Fláje, DH – posouzení energetické náročnosti a snížení
energetických ztrát (TP)
Dodatek č. 1 k SoD 995/2025

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Stránka # z 3



objednatel:
sídlo:
statutární orgán:
[bookmark: bookmark3]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark4]zhotovitel:
[bookmark: bookmark5]sídlo:
[bookmark: bookmark6]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
03.01.2022
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257, 108 00 Praha
na základě plné moci ze dne



27642411
CZ699000797
vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka C 120996

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu zjištěných skutečností v průběhu prací, které nešly předvídat.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark13]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark14]předání TP (elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.12.2025
c) [bookmark: bookmark15]předání a převzetí kompletní TP (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark19]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark20]předání TP (elektronicky) po projednání na ZVV na ZVV: nejpozději do 31.01.2026
c) [bookmark: bookmark21]předání a převzetí kompletní TP (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark22]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark23]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark24]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Dodatek č. 1 k SoD 995/2025
4. [bookmark: bookmark25]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:v Praze dne:

Stránka # z 3







…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele
……………………………………. ředitel společnosti
DEKPROJEKT s.r.o.
za zhotovitele
