			                                                                 NPU-450/102860/2025

DODATEK č. 4  
ke smlouvě o dílo NPU-450/103883/2023 ze dne 28. 11. 2023,
NPU-450/77871/2024 ze dne 14. 10. 2024,
NPU-450/10284/2024 ze dne 19. 2. 2025,
NPU-450/52542/2025 ze dne 06. 10. 2025,
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx – pověřený vedením Státního zámku Buchlovice, náměstí Svobody 13, 687 08 Buchlovice
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710
		adresa pro doručování: ÚPS v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,767 01 Kroměříž
		(dále jen „objednatel“) na straně jedné
		
a

Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o. 
IČO: 25835661 DIČ:CZ25835661
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

	
II.
Předmět dodatku 

1.	Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 19. 2. 2025  a Dodatku č. 3 ze dne 6. 10. 2025, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Buchlovice – oprava střech a stropů Dolního zámku“ (dále jen „Smlouva“).
2.	Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, když v průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny nové skutečnosti, které neměla žádná ze smluvních stran možnost zjistit jinak než v průběhu provádění díla nebo vyplynula potřeba změn v rozsahu prací pro realizaci a dokončení díla. Tyto zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby, ve stavebním deníku a popsány ve Změnových listech č. 21- č. 23, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
3.	Tyto změny zahrnují stavební práce – a to méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky formou Změnových listů č. 21, č.22 a č.23, ve kterých jsou změny díla popsány i vyčísleny v přiložených rozpočtech.
4. 	Změny popsané ve změnovém listu č. 21 a 22 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu §222 odst. 6, nutnost jejich provedení objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předpokládat, protože byly zjištěny až průběhu postavení lešení nebo při řádném provádění prací. Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 související se všemi, i dosud provedenými změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši 14,61 % původní hodnoty zakázky. 
5.  	Změny popsané ve změnovém listu č. 23 nejsou podstatnou změnou závazku, nemění jeho celkovou povahu ve smyslu § 222 odst. 4, pouze vyčíslují skutečnou délku nájmu nákladního výtahu.  Tato změna je po započtení všech předchozích změn ve výši 7,28 % původní hodnoty závazku.
6. 	Těmito změnami dojde ke snížení ceny o 144.126,36 Kč bez DPH, tj. 174.392,90 Kč s DPH při sazbě DPH 21 % a k navýšení ceny za vícepráce v částce 142.917,98 Kč bez DPH tj. 172.930,76 včetně DPH při sazbě DPH 21%.
7.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po vzájemném započtení méněprací a víceprací dle tohoto dodatku činit:

Celková cena bez DPH:			54.542.915,90 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %:		65.996.928,24 Kč


III.
Závěrečná ustanovení
 1.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
 2.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
 3.	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a beze změn.









Dne 19. 12. 2025						dne 19. 12. 2025
Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….
                           xxxxxxxxxxxxxxxxxx			                         	            Ing. Petr Šubík, ředitel 
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