
Předpokládaný termín zahájení staveních prací:

Požadovaná lhůta pro dokončení stavebních prací:

Požadovaná lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 

leden

Týden 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

SO-01 Příkop OP1 OP1

1 Zemní práce

2 Zakládání

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

SO-02 Průleh PEO1

1 Zemní práce

2 Zakládání

4 Vodorovné konstrukce PEO1

SO-03 Cesta C3

1 Zemní práce

2 Zakládání

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

767 Konstrukce zámečnické

SO-04 Kácení

1 Zemní práce

SO-05 Výsadby IP1

1 Zemní práce

VON Vedlejší a ostatní náklady

Uzlové body: OP1 SO-01 Příkop OP1 

PEO1 SO-02 Průleh PEO1 

Bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nabytí účinnosti 

smlouvy. Zadavatel předpokládá ukončení zadávacího řízení přibližně v tomto 

termínu: 31.01.2026.

Vodohospodářská opatření Újezdec

20.10.2026

10.11.2026

únor březen duben květen

lhůta pro plnění do: 262 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

lhůta pro plnění do: 262 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

listopadčerven červenec srpen září říjen


