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Ml/03826 Rančířov průtah, Ml/03826 Rančířov most ev. č. 03826-1,	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-15-2025
Ml/03827 Čížov průtah, Ml/03827 Čížov most ev. č. 03827-1,	Číslo smlouvy zhotovitele: 452/2025/A
111/03828, 111/03829 Cerekvička průtah
[bookmark: bookmark4]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo Ml/03826 Rančířov průtah, Ml/03826 Rančířov most ev. č. 03826-1, Ml/03827 Čížov
průtah, Ml/03827 Čížov most ev. č. 03827-1, III/03828, III/03829 Cerekvička průtah
ze dne 12. 5. 2025
[bookmark: bookmark5]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark6]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
[bookmark: bookmark7]Zhotovitel:	sdruženi „Společnost Mitrenga-Hildebranť
[bookmark: bookmark8]1. vedoucí společník sdružení
[bookmark: bookmark9]Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
se sídlem:	Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno - Královo Pole
zastoupený:	Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem a
Ing. Petrem Buchtou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237 
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech 
smluvních:	

IČO:	26944022
DIČ:	CZ26944022
[bookmark: bookmark10]2. druhý společník sdružení
[bookmark: bookmark11]HILDEBRANT CZ s.r.o.
se sídlem:	Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Kohoutem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 400504

III/03826 Rančířov průtah, III/03826 Rančířov most ev. č. 03826-1,	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-15-2025
III/03827 Čížov průtah, III/03827 Čížov most ev. č. 03827-1,	Číslo smlouvy zhotovitele: 452/2025/A
III/03828, III/03829 Cerekvička průtah
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	
IČO:	14380196
DIČ:	CZ14380196
(dále jen „Zhotovitel‘)
(společně také jako „Smluvní strany nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-15- 2025 a číslo zhotovitele 452/2025/A ze dne 12. 5. 2025, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a schváleným Změnovým listem ZBV 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 a 15 mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce), související s provedením RS z důvodu prodloužení životnosti a únostnosti vozovky v úseku 0,4916-0,6088 neuvedené v PD, úpravou množství betonářské výztuže mostu a na základě skutečně provedených prací.
2.3. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a schváleným Změnovým listem ZBV 12 a 13 mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce), související s využitím vytěženého materiálu v rámci technologie recyklace za studena a úpravou množství betonářské výztuže v přesném určení množství dle tabulek výztuže.
2.4. Předmět plnění dle Článku II. se zároveň v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ a schválenými Změnovými listy ZBV 06, 07, 08, 10,11, 14, 15 a 16 mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce), související s vybouráním a realizací nové kanalizace, provedením recyklace za studena pro lepší únosnost vozovky, provedení záchytného systému z betonových svodidel výšky 1,2 m, sanace a odvodnění lokálních míst komunikace, provizorní komunikace k dočasné lávce, změna VDZ na základě požadavku PČR.
2.5. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
 (
25 384 455,48 Kč
1 140 014,00 Kč - 70 129,50 Kč 1 387 436,46 Kč 
- 378 344,37 Kč 
27 463 432,07 Kč
 5 767 320,73 Kč 
33 230 752,80 Kč
)Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
Vícepráce dle § 222 odst. 4 - ZBV 06, 07, 08, 10,11, 14, 15, 16 Méněpráce dle § 222 odst. 5 - ZBV 12, 13 
Vícepráce dle § 222 odst. 6 - ZBV 06, 07, 08, 11, 14, 15 Méněpráce dle § 222 odst. 6 - ZBV 06, 07, 09, 10,11, 15 
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH 

2.4.1. Z celkové ceny díla činí cena za část III/03826 Rančířov průtah + Most ev. č. 03826-1 (dle

III/03826 Rančířov průtah, III/03826 Rančířov most ev. č. 03826-1,	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-15-2025
III/03827 Čížov průtah, m/03827 Čížov most ev. č. 03827-1,	Číslo smlouvy zhotovitele: 452/2025/A
III/03828, III/03829 Cerekvička průtah
soupisu prací části 0, I., II., VI.):
 (
946 196,41 Kč
641 237,50 Kč 
- 117 188,35 Kč
470 245,56 
Kč    
 
1 988 751,56
 Kč
11 458 997,12 Kč
)Cena části 0., I., II, VI. dle Dodatku č. 1 bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH
2.4.2. Z celkové ceny díla činí cena za část III/03827 Čížov průtah + Most ev. č. 03827-1 (dle soupisu prací části III. a IV.):
 (
11 
750 861,82 Kč
594 427,80 Kč 
  
- 151 411,87 Kč
12 
193 877,75 Kč 
  
2 560 714,33 Kč
14 754 592,08 Kč
)Cena části III. a IV. dle Dodatku č. 1 bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
2.4.3. Z celkové ceny díla činí cena za část III/03828 Cerekvička průtah + III/03829 Cerekvička průtah (dle soupisu prací části V.):
 (
687 397,25 Kč
1 291 785,16 Kč 
- 179 873,65 Kč
799 308,76 Kč 
1 217 854,84 Kč 
7 017 163,60 Kč
)Cena části V. dle SoD bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy ve znění platných dodatků, nedotčené dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ml/03826 Rančířov průtah, Ml/03826 Rančířov most ev. č. 03826-1,	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-15-2025
Ml/03827 Čížov průtah, Ml/03827 Čížov most ev. č. 03827-1,	Číslo smlouvy zhotovitele: 452/2025/A
111/03828, 111/03829 Cerekvička průtah
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnové listy ZBV 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
 (
V Brně, dne: viz podpis
) (
Krajská
 správa a údržba 
silnic
 
Vysočiny
) (
sfdi
) (
Digitálně podepsal Rostislav 
Mitrenga
 dne: 17.12.2025 15:09:15
) (
Digitálně podepsal Petr Buchta dne: 17.12.2025 8:49:03
) (
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.18 10:47:56 +0T00'
)V Jihlavě, dne: viz podpis
 (
Ing. Rostislav 
Mitrenga
, jednatel 
Mitrenga
 - stavby, spol. s r.o.
)Ing. Petr Buchta, jednatel	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Mitrenga - stavby, spol. s r.o.	Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace
V Praze, dne: viz podpis
Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Kohout Datum:2025.12.18 07:40:36 +01'00'
Ing. Jaroslav Kohout, jednatel HILDEBRANT CZ s.r.o.
 (
Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[V. SO 101] - III/03828 Cerekvička průtah
) (
Změna soupisu množství
HLD 1
) (
PČ
Kód
položky
Název položky
MJ
Množství
SoD
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za MJ v Kč
Cena celkem 
SoD
 v Kč
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl
v
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU
M3
2
113132
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 2KM
M3
3
113322
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM
M3
4
113722
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM
M3
5
121102
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM
M3
6
12893
PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III
M3
7
12920
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
M3
8
12930
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
M3
9
12980
ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
KUS
10
13183
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
M3
11
131837
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM
M3
12
132832
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM
M3
13
132837
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM
M3
14
161212
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNI ZEMINY A KAMENIVA NA POVRCHU DO 2 KM
M3
15
173103
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
M3
16
17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
M3
17
17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
18
18214
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
M2
19
18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
M2
20
18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
M2
21
45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
M3
22
567504
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZÍ
M3
23
56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
M2
24
572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
25
572423
JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1.0KG/M2 S PODRCENÍM
M2
26
574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM
M2
27
574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
M2
28
58920
VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
M
29
87433
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
M
30
89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
KUS
)
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ZBV 
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)



	31
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	

	32
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	

	33
	899632
	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM
	M
	

	34
	914161
	DOPRAVNÍ značky zakladni velikosti hliníkové FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	

	35
	914921
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	

	36
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA
	M2
	

	37
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	

	38
	935222
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 900MM DO BETONU TL 100MM
	M
	

	Nové položky

	1084
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	

	1093
	28997
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	

	1085
	45152
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	

	1086
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	

	1087
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	

	1088
	87444
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M
	

	1089
	917224
	SILNIČNÍ a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR
150MM
	M
	

	1091
	935222.1
	Oprava uliční vpustí
	KS
	

	1092
	935222.2
	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem
	KS
	

	1090
	969245
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ
	M
	

	





 (
Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[V. SO 101.1] - III/03828 Cerekvička průtah úprava MK ÚK sjezdy
) (
Změna soupisu množství
HLD2
) (
PČ
Kód
položky
Název položky
MJ
Množství
SoD
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za MJ v Kč
Cena celkem 
SoD
 v Kč
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl
v
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU
M3
2
113722
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM
M3
3
121102
SEJMUTÍ 
ORNiCE
 NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM
M3
4
12893
PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. 
iii
M3
5
132832
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ i NEPAŽ TŘ. 
ii
, ODVOZ DO 2KM
M3
6
132837
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ i NEPAŽ TŘ. 
ii
, ODVOZ DO 16KM
M3
7
161212
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNI ZEMINY A KAMENIVA NA POVRCHU DO 2 KM
M3
8
173103
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
M3
9
17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
M3
10
17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
11
18214
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
M2
12
18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
M2
13
18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
M2
14
45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
M3
15
56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
M2
16
572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
M2
17
572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
18
574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM
M2
19
574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
M2
20
587206
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
M2
21
87433
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
M
22
899632
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM
M
Nové položky
1095
567504
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZÍ
M3
1094
58920
VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
M
1096
897727
ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM
KUS
1097
919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
M
1098
93557
ŽL4BY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ
M
)


























 (
5.3 (25.1.10.0)
) (
Změna soupisu množství
) (
Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[V. SO 102] - III/03829 Cerekvička průtah
) (
PČ
Kód
položky
Název položky
MJ
1
2
3
4
1
014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU
M3
2
113722
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM
M3
3
121102
SEJMUTÍ 
ORNiCE
 NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM
M3
4
12893
PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. 
iii
M3
5
12920
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
M3
6
12980
ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
KUS
7
132832
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM
M3
8
132837
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM
M3
9
161212
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNI ZEMINY A KAMENIVA NA POVRCHU DO 2 KM
M3
10
173103
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
M3
11
17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
M3
12
17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
13
18214
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
M2
14
18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
M2
15
18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
M2
16
45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
M3
17
56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
M2
18
572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
M2
19
572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
20
574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM
M2
21
5774CG
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+
M3
22
58920
VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
M
23
87433
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
M
24
89921
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
KUS
25
89922
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
KUS
26
899632
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM
M
27
915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA
M2
28
919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
M
29
93556
ŽL4BY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ
M
Nové položky
1099
113132
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 2KM
M3
) (
Množství
SoD
) (
Množství ve
Změně
) (
Množství
rozdílu
) (
Cena za MJ v Kč
) (
Změna soupisu množství
HLD 3
) (
Cena celkem
SoD
 v Kč
) (
Cena celkem
ve Změně v
Kč
) (
Rozdíl cen
celkem v
Kč
) (
Rozdíl
v
%
) (
10
) (
11
) (
12
)




























 (
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) (
ZBV 09
)


	1100
	113322
	ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM
	M3
	0,000
	97,721
	97,721
	300,00
	0,00
	29 316,30
	29 316,30
	100,00

	1101
	567504
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	0,000
	130,294
	130,294
	2 100,00
	0,00
	273 617,40
	273 617,40
	100,00

	Celkem
	482 010,37
	898 346,87
	416 336,50
	86,38





 (
Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[V. SO 102.1] - III/03829 Cerekvička průtah úprava MK ÚK sjezdy
) (
Změna soupisu množství
HLD 4
) (
PČ
Kód
položky
Název položky
MJ
Množství
SoD
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za MJ v Kč
Cena celkem 
SoD
 v Kč
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl
v
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
113722
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM
M3
2
121102
SEJMUTÍ 
ORNiCE
 NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM
M3
3
12893
PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. 
iii
M3
4
161212
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNI ZEMINY A KAMENIVA NA POVRCHU DO 2 KM
M3
5
173103
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
M3
6
18214
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
M2
7
18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
M2
8
18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
M2
9
56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
M2
10
572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
M2
11
572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
12
574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM
M2
13
574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
M2
)
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Změna soupisu množství
HLD 5
)[V. SO 103] - Cerekvička průtah MK mezi III/03828 a III/03829
 (
PC
) (
Kód
položky
) (
Název položky
) (
MJ
) (
Množství
SoD
) (
Množství ve
Změně
) (
Množství
rozdílu
) (
Cena za MJ v Kč
) (
Cena celkem
SoD
 v Kč
) (
Cena celkem
ve Změně v
Kč
) (
Rozdíl cen
celkem v
Kč
) (
Rozdíl
v
%
) (
10
) (
11
) (
12
) (
014101
) (
POPLATKY ZA SKLADKU
) (
M3
) (
113722
) (
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM
) (
M3
) (
121102
) (
SEJMUTI 
ORNiCE
 NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 2KM
) (
M3
) (
12893
) (
PREDRCENI VYKOPKU TR.
) (
M3
) (
12920
) (
ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
) (
M3
) (
161212
) (
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNI ZEMINY A KAMENIVA NA POVRCHU DO 2 KM
) (
M3
) (
173103
) (
ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS
) (
M3
) (
18214
) (
ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
) (
M2
) (
18222
) (
ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
) (
M2
) (
10
) (
18241
) (
ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM
) (
M2
) (
56963
) (
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
) (
M2
) (
12
) (
572123
) (
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
) (
M2
) (
13
) (
572213
) (
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
) (
M2
) (
14
) (
574A34
) (
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM
) (
M2
) (
15
) (
5774CG
) (
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+
) (
M3
) (
16
) (
915111
) (
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA
) (
M2
) (
Nové položky
) (
1102
113132
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 2KM
M3
1103
113322
ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NÉST MEL, ODVOZ DO 2 KM
M3
1104
567504
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZÍ
M3
)

















	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	Změna soupisu množství

	2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	Mitr 4

	[IV. SO 201] - Most ev. č. 03827-1_Čížov
	
	
	
	

	PČ
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014101.A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KÁMEN
	M3
	
	
	
	
			
	
	
	

	2
	014101.B
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT
	M3
	
	

	3
	014101.C
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON
	M3
	
	

	4
	015340
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 02 01 03 PAŘEZY
	T
	
	

	5
	111206
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM
	M2
	
	

	6
	112216
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM
	KUS
	
	

	7
	112226
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 12KM
	KUS
	
	

	8
	113176
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	

	9
	113326
	ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	

	10
	11352
	ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH
	M
	
	

	11
	113726
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	

	12
	11528
	PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ZU\B R.O. DO 5,0M
	M
	
	

	13
	121106
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM
	M3
	
	

	14
	122736
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	

	15
	12573
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁtDEK TŘ. I
	M3
	
	

	16
	131736
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM
	M3
	
	

	17
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁtDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	

	18
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	

	19
	17481
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	

	20
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	

	21
	17750
	ZEMNÍ HRÁZKYZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
	M3
	
	

	22
	18110
	ÚPRAVA PD\NĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	

	23
	18220
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
	M3
	
	

	24
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	

	25
	21331
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
	M3
	
	

	26
	21331.1
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
	M3
	
	

	27
	21341
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
	M3
	
	

	28
	27231
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	
	

	29
	28997F
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2
	M2
	
	

	30
	28999
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
	M2
	
	

	31
	31717
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	
	




	32
	317325
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO 030/37
	M3
	

	33
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	

	34
	333125
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO 030/37
	M3
	

	35
	333365
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	

	36
	421325
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 030/37
	M3
	

	37
	421365
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	

	38
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 020/25
	M3
	

	39
	45157
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	

	40
	46251
	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	

	41
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	

	42
	467315
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU 030/37
	M3
	

	43
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	

	44
	56334
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	

	45
	567303
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	

	46
	56973
	ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STERKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO150MM
	M2
	

	47
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
	M2
	

	48
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	

	49
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	

	50
	574E66
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
	M2
	

	51
	575C65
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM
	M2
	

	52
	62592
	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ
	M2
	

	53
	626112
	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	

	54
	626112.1
	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	

	55
	626113
	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM
	M2
	

	56
	62631
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	

	57
	62652.2
	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ
	M2
	

	58
	62745
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	

	59
	62845
	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU
	M2
	

	60
	711111
	IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
	M2
	

	61
	711112
	IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	

	62
	711442
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PECETICI VRSTVOU
	M2
	

	63
	78381
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OSA)
	M2
	

	64
	78382
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	

	65
	78386
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)
	M2
	

	66
	875332
	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
	M
	

	67
	87534
	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM
	M
	

	68
	87626
	CH RÁN ÍČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM
	M
	

	69
	87627
	CH RÁN ÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
	M
	

	70
	9112B1
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	

	71
	9112B3
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	




	72
	91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	

	73
	91355
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS
	

	74
	914111
	DOPRAVNÍ ZNAČKYZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - DOD A MONTÁŽ
	KUS
	

	75
	914113
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - DEMONTÁŽ
	KUS
	

	76
	914121
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	

	77
	914941
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	

	78
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA
	M2
	

	79
	91710
	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
	M3
	

	80
	917223
	SILNIČNÍ a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR
100MM
	M
	

	81
	917224
	silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníku sir
150MM
	M
	

	82
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	

	83
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	

	84
	931314.1
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2
	M
	

	85
	931331R
	VYPLNĚNÍ TRHLIN PRUŽNÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2
	M2
	

	86
	931337
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2
	M
	

	87
	931382
	TĚSNĚNI DILATAČNÍCH SPAŘ SILIKONOVÝM TMELEM PRUREZU DO 200MM2
	M
	

	88
	935212
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	

	89
	936541
	MOSTNÍ ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	

	90
	938442
	OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	

	91
	938454
	OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ
	M2
	

	92
	966136
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM
	M3
	

	93
	966166
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM
	M3
	

	Nové položky

	1072
	02851
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
	KPL
	

	1073
	17182
	ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÉ ZEMINY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	

	1074
	227831
	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
	M
	

	1075
	26173
	VRTY PRO KOT V, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM
	M
	

	1076
	26183
	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM
	M
	

	1077
	26193
	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 150MM
	M
	

	1078
	333215
	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVÁ
	M3
	

	1079
	74A145
	GEOLOGICKY PRUZKUM - PENETRACNI SONDA A GEOTECHNICKE PRÁCE
	KUS
	

	1082
	911FD9
	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - NÁJEM
	MDEN
	

	1080
	911FE1
	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H4 VYS 1,2M - DODAVKA A MONTÁŽ
	M
	

	1081
	911FE3
	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H4 VYS 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	

	1083
	94890
	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ
	M30P
	

	







	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[II. SO 201.0] - Most ev.č. 03826-1 - část demolice
	Změna soupisu množství 1K

	PČ
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014132
	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	015111.2
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	

	3
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	
	

	4
	11120
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
	M2
	
	

	5
	112211
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM
	KUS
	
	

	6
	11223
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M
	KUS
	
	

	7
	113297
	ODSTRANĚNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘIKOPU A RIGOLU Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 16KM
	M3
	
	

	8
	113327
	ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	
	

	9
	113332
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ D0 2KM
	M3
	
	

	10
	113438
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	

	11
	11352
	ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH
	M
	
	

	12
	121101
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM
	M3
	
	

	13
	122731
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM
	M3
	
	

	14
	122737
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	
	

	15
	9112B3
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	
	

	16
	914113
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - DEMONTÁŽ
	KUS
	
	

	17
	966157
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM
	M3
	
	

	18
	966167
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM
	M3
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	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	Změna soupisu množství

	2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	2K

	[II. SO 201.1] - Most ev.č. 03826-1 - část nový most
	
	
	
	

	PČ
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	015111.1
	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	

	2
	027121
	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ
	M2
	
	

	3
	027123
	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ
	M2
	
	

	4
	027421
	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ
	M2
	
	

	5
	027423
	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ
	M2
	
	

	6
	11512
	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN
	HOD
	
	

	7
	11528
	PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ZU\B R.O. DO 5,0M
	M
	
	

	8
	122737
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	
	

	9
	125731
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM
	M3
	
	

	10
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	

	11
	17710
	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	

	12
	18110.1
	ÚPRAVA PL4NĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	

	13
	18110.2
	ÚPRAVA PL4NĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	

	14
	18222
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
	M2
	
	

	15
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	

	16
	184D13
	VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH s BÁLEM vysky KMENE DO 1,2M
	KUS
	
	

	17
	21331
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
	M3
	
	

	18
	21341
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
	M3
	
	

	19
	261916
	VRTY PRO KOT V, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM
	M
	
	

	20
	26195
	VRTY PRO KOT V, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 300MM
	M
	
	

	21
	285391.1
	DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUZE D DO 10MM DO VRTŮ
	KUS
	
	

	22
	285391.2
	DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUZE D DO 10MM DO VRTŮ
	KUS
	
	

	23
	285392
	DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUZE D DO 16MM DO VRTŮ
	KUS
	
	

	24
	28999
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
	M2
	
	

	25
	31717
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	
	

	26
	317326
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO 040/50
	M3
	
	

	27
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	

	28
	334366
	VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z KARI-SÍTÍ
	T
	
	

	29
	421325
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 030/37
	M3
	
	

	30
	42136
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505
	T
	
	




	31
	421366
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ
	T
	

	32
	434124
	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO 025/30
	M3
	

	33
	451311
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO 08/10
	M3
	

	34
	451314
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 025/30
	M3
	

	35
	45152
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	

	36
	45157
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	

	37
	45860
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
	M3
	

	38
	46251
	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	

	39
	465512.1
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	

	40
	467314
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU 025/30
	M3
	

	41
	56334
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	

	42
	56336
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM
	M2
	

	43
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
	M2
	

	44
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	

	45
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM
	M2
	

	46
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	

	47
	575C43
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
	M2
	

	48
	626112
	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	

	49
	626132
	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 80MM
	M2
	

	50
	62631
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	

	51
	62641
	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
	M2
	

	52
	62663
	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ
	M
	

	53
	711112
	IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	

	54
	711432
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	

	55
	711442
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PECETICI VRSTVOU
	M2
	

	56
	711502
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	

	57
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	

	58
	78383
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	

	59
	87433
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
	M
	

	60
	87533
	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM
	M
	

	61
	9112B1
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	

	62
	91345
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	

	63
	914A22
	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	

	64
	917223
	SILNIČNÍ a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR
100MM
	M
	

	65
	917224
	silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníku sir
150MM
	M
	

	66
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	

	67
	931326
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
	M
	

	68
	93135
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM
	M
	

	69
	935212
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	

	70
	936502
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK
	KG
	

	71
	936541
	MOSTNÍ ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	




	72
	938543
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TU\K VODOU DO 1000 BARŮ
	M2
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	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[III. SO 101] - III/03827 Čížov průtah
	Změna soupisu množství HLD 14

	PČ
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	015111
	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	
	

	3
	113324
	ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NÉST MEL, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	

	4
	11333
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM
	M3
	
	

	5
	11352
	ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH
	M
	
	

	6
	11354
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ
	M
	
	

	7
	11360
	ROZRYTÍ VOZOVKY
	M2
	
	

	8
	113721
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M3
	
	

	9
	12110
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
	M3
	
	

	10
	122734
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	

	11
	12922
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	
	

	12
	132734
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	

	13
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	

	14
	17120.1
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	

	15
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	

	16
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	

	17
	18110
	ÚPRAVA PD\NĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	

	18
	18222
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
	M2
	
	

	19
	18481
	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
	M2
	
	

	20
	45152
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	
	

	21
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	
	

	22
	56366
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM
	M2
	
	

	23
	567544
	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM
	M2
	
	

	24
	567544.1
	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM
	M2
	
	

	25
	56972
	ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STERKODRTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM
	M2
	
	

	26
	572153
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2
	M2
	
	

	27
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	

	28
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM
	M2
	
	

	29
	574D56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	



 (
Firma:
■ 
AspeEsticon
Strana 1 z 1
) (
ZBV 
14
)
 (
Firma:
■ 
AspeEsticon
Strana 1 z 1
) (
ZBV 
#
)

	30
	58910
	VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
	M
	

	31
	87434
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	

	32
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	

	33
	91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	

	34
	917224
	SILNIČNÍ a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR
150MM
	M
	

	35
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	

	36
	935842
	ŽLABY A RIGOLY DLAZDENE Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM
	M2
	

	37
	96687
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	

	Nové položky

	1066
	12980
	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
	KUS
	

	1068
	56362
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	

	1067
	587205
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC
	M2
	

	1069
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	

	1070
	91781
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	

	1071
	935822
	ŽLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM
	M2
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	Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[I. SO 101.2] - III/03826 Rančířov průtah (investror KSÚSV p.o.)
	Změna soupisu množství HLD

	PČ
	Kód
položky
	Název položky
	MJ
	Množství
SoD
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	014102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	11313
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM
	M3
	
	

	3
	11313.a
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM
	M3
	
	

	4
	11313.b
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM
	M3
	
	

	5
	11332
	ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	
	

	6
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	

	7
	18214
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
	M2
	
	

	8
	18231
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M
	M2
	
	

	9
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	

	10
	451313
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 016/20
	M3
	
	

	11
	465512
	DL7\ŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	

	12
	56330
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	

	13
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	
	

	14
	567544
	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM
	M2
	
	

	15
	56932
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	
	

	16
	56932. a
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	
	

	17
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
	M2
	
	

	18
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	

	19
	572213.a
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	

	20
	572213. b
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	

	21
	572213.C
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	

	22
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
	M2
	
	

	23
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM
	M2
	
	

	24
	574A44.a
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM
	M2
	
	

	25
	574A44.Ď
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM
	M2
	
	

	26
	574A44.C
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM
	M2
	
	

	27
	574C06
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	
	

	28
	574C06.a
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	
	

	29
	574C46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	
	

	30
	574C46.a
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	
	

	31
	574E06
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
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	32
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	

	33
	587205
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC
	M2
	

	34
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	

	35
	914121
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	

	36
	914122
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	

	37
	914123
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	

	38
	914911
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	

	39
	917224
	SILNIČNÍ a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR
150MM
	M
	

	40
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	

	41
	931311
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
	M
	

	Nové položky

	1059
	12373
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	

	1060
	17481
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	

	1061
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	

	1062
	875332
	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PU\ST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
	M
	

	1063
	875332.1
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
	M2
	

	1064
	91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	

	1065
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA
	M2
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Evidenční číslo a název Stavby:
2025 Ji D1A M+H - III/03826 Rančířov průtah; III/03827 Čížov průtah; III/03828, 03829 Cerekvička průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[VI SO 901] - DIO
PČ
Kód
položky
Název položky
MJ
Množství
SoD
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za MJ v Kč
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SoD
 v Kč
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl
v
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
02710.1
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO 
ZAJiŠŤ
 OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
KPL
2
02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO 
ZAJiŠŤ
 REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
KPL
3
03350
SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY
KPL
)Změna soupisu množství
HLD 16
Nové položky
	1105
	02710.3
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJiŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
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