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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    423-2017-OÚaHR/OIV
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami
I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

	Název: 
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Sídlo:
	Mírové náměstí 3100/19 Jablonec nad Nisou  467 51

	Zastoupené: 

Bankovní spojení:

č. účtu
	Ing. Petr Beitl, primátor města 

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora

Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

115-4407370247/0100

	IČO:

DIČ:
	002 62 340

CZ00262340

	(dále jen „Objednatel“ )
	


a
ZHOTOVITEL

Název:
VENTAX s.r.o.
Sídlo :
Zemědělská 3944/5a, Lukášov, 466 05 Jablonec nad Nisou

Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Zastoupená :
Tomáš Grega, jednatel společnosti
IČ :
613 24 230

DIČ :
CZ61324230

Bankovní spojení :
ČS, Jablonec nad Nisou

č. účtu :
988592359/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u  OR-KS,  v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6849
 (dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 423-2017-OÚaHR/OIV
I.  Předmět Dodatku č.1
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. 

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 1 - 10  a v rekapitulaci.
Se změnou rozsahu prací dochází i k úpravě lhůty pro dokončení stavebních prací. Začátek školního roku 2017/2018 na termín 11.09.2017 pro II. stupeň zůstává nezměněn. Výuka bude probíhat dle schváleného plánu.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Článek  2.6 . Lhůta pro dokončení se mění takto:
Původní text:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění případných vad a nedodělků nebránících v užívání díla) nejpozději do následujících termínů:



Vnitřní prostory školy do 31. 08. 2017 včetně   



Činnost zhotovitele nebude provozem školy omezována.



Vnější prostory školy do 13.10. 2017 včetně
Pro všechny prováděné práce platí omezení:

1. ve dnech školního vyučování od 8:00 do 14:00 nesmí probíhat prašné a hlučné práce (práce, jež omezují výuku);

2. po 14:00 a o víkendech mohou probíhat veškeré práce vně školy a po dohodě s vedením školy i v dohodnutých prostorách uvnitř objektů.

se nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění případných vad a nedodělků nebránících v užívání díla) nejpozději do následujících termínů:



Vnitřní prostory školy do 30. 09. 2017 včetně   

Po 11. 9. 2017 bude činnost zhotovitele probíhat tak, aby neovlivňovala negativně průběh vyučování 


Vnější prostory školy do 31.10. 2017 včetně
Pro všechny prováděné práce platí omezení:

1. ve dnech školního vyučování od 8:00 do 14:00 nesmí probíhat prašné a hlučné práce (práce, jež omezují výuku);

2. po 14:00 a o víkendech mohou probíhat veškeré práce vně školy a po dohodě s vedením školy i v dohodnutých prostorách uvnitř objektů.

Z důvodu překročení ceny díla stanovený článkem 2.7

V. Článek 3.1 Cena díla se mění takto:

Původní text:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:


Nabídková cena bez DPH





 
 7 447 191,- Kč   

DPH 21 % 





                                    1 563 910,- Kč  
 
Nabídková cena díla celkem včetně DPH (hodnotící kritérium)


9 011 101,-  Kč
se nahrazuje textem:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a doplněná o změnové listy 1 až 10 činí:


Nabídková cena bez DPH





 
8 623 045,86 Kč   


DPH 21 % 





                                  1 810 839,63 Kč  

 
Nabídková cena díla celkem včetně DPH
              

         10 433 885,49 Kč

V souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o změnu z důvodu nepředvídaných prací při realizaci díla, která činí za provedené:

Vícepráce:
1 873 093,75 Kč bez DPH, 
tj. 2 266 443,43 Kč s DPH 

Méněpráce:
 -697 238,89 Kč bez DPH,
tj. .- 843 659,06 Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 423-2017-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Přílohy: změnové listy č. 1 až 10 včetně rekapitulace

 Jablonci nad Nisou dne: 1.9.2017


V Jablonci nad Nisou dne: 1.9.2017
za Objednatele







za Zhotovitele
__________________________



__________________________


Ing. Petr Beitl







Tomáš Grega

   primátor 







    jednatel

__________________________

      JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora





Za věcnou správnost: Ing. Otakar Kypta
vedoucí odboru územního

a hospodářského rozvoje
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