
MŠ Dražkovice-přístavba
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-029
[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2024-029
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „občanskýzákoník“)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města
Zastoupenýve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP; 466 859 148, e- maiLkaterina.skladanova@mmp.cz technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic MmP; tel. 466 859194, 739 505 860, e-mail:
IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice číslo účtu: (dále jen „objednatel“) a
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Se sídlem: 8.května 428,Svítkov,530 06 Pardubice Zastoupen: Mgr. Martinem Petružálkem, jednatelem Zastoupenýve věcech smluvních: Mgr. Martinem Petružálkem, jednatelem Zastoupenýve věcech technických: Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 8694
Tel: IČO: 08600813	DIČ: CZ08600813
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44671 bankovní spojení: Československá obchodní banka ,a.s. číslo účtu: (dále jen „zhotovitel“)
I. 
Smluvní strany mezi sebou dne 19.2.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2024-029 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je přístavba objektu stávající mateřské školky v Dražkovicích, nacházející se na adrese Dražkovice, č.p.146, 533 33 Pardubice (dále jen „DÍLO“).
Při vlastní realizaci akce „MŠ Dražkovice-přístavba“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, část změn je prováděna na základě
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MŠ Dražkovice-přístavba
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-029
dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.
II. 
Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR- 2024-029 (dále jen „dodatek č.2“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení DÍLA.
Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu DÍLA, a to na rozšíření DÍLA o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací a víceprací ve výši 458 613,34 Kč bez DPH.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě změnového listu č. 02 (dále také „ZL“), který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:
Rekapitulace celkové ceny:
Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za DÍLO, odstavec 1, ve znění Dodatku č. 2, a to následovně:
Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za DÍLO takto:
Původní cena za DÍLO dle SOD	10 790 321,59 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1	649 565,08 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZL č. 2	942 178,68 Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZL č.2	-483 565,34 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 2.
DPH 21%	
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 2
11 898 500,01 Kč bez DPH
2 498 685,00 Kč
14 397 185,01 Kč vč. DPH
(slovy:čtrnáctmiliónůtřistadevadesátsedmtisícstoosmdesátpětkorunjedenhaléř) včetně DPH
III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZ ZMR-2024-029 ze dne 19.2.2025 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
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MŠ Dražkovice-přístavba
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-029
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle§ 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.
3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č.2 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č.2 odešle tento dodatek č.2 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.2 zveřejněn do 3 měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.
Příloha č.1: Změnový list č.2
Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 17.12.2025 č. usnesení R/6887/2025
V Pardubicích dne 	
za objednatele
V Pardubicích dne
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
Mgr. Martin Petružálek
jednatel
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[bookmark: bookmark4]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
.i
	Název akce:
	M Dražkovice - přístavba

	Změnový list c. 2	OVZ/VZZR/2024/029

	Popis Změny:
01 - Gastro
02 - Ocelové schodiště
03 - Změna koberec/vinyl
04 - Interiérové vybavení
05 - Herní prvky
06 - Koupelna
07 - Interiérové dveře
08 - Okapový chodník
10-Oplocení hřiště ZA01
11-PBŘ
12 - Zpevněné plochy - ZA09
13 - Zpevněné plochy - chodník

	Podrobný popis příčiny Změny:
· 01 - Při realizaci gastro technologie byla provozovatelem MŠ požadována záměna, kdy došlo především k záměně nádob a gastro vybavení nevyhovujících velikostí kapacity a funkčnosti za nádoby, které budou plně vyhovovat zvýšené kapacitě děti a moderním trendům v gastronomii.
· 02- Po vypracování dílenské dokumentace ocelové konstrukce požárního schodiště bylo třeba doplnit větší množství konstrukčních a nosných prvku schodiště, než bylo uvedeno v PD. Bez těchto prvků nebylo možné konstrukci schodiště realizovat.
· 03 - Pri realizaci byla provozovatelem MS požadována záměna části kobercové podlahové krytiny za vinylovou podlahovou krytinu, a to z důvodu dosažení většího uživatelského a hygienického komfortu. Změna byla podpořena stanoviskem KHS




· 04 - Při realizaci byla provozovatelem MŠ, a to na základě konzultace s KHS požadována záměna části interiérového vybavení, a to především záměnou plastových lehátek s matracemi za ponechání pouze matrací. V souvislosti š touto změnou došlo k záměně původní skříně na úschovu lehátek za skříň na matrace s přepážkami a policemi. Dále došlo k záměně původních držáků na ručníky bez dělících přepážek za držáky na ručníky oddělené přepážkami. Dále byla provedena záměna dětských kruhových stolů za stoly obdélníkové, a to z důvodu komfortnějšího prostorového uspořádání pro výukové činnosti.
· 05 - Při realizaci byla provedena záměna herních prvků z důvodu nevyhovujících výškových poměrů terénu, kdy původně navržené herní prvky nebylo možné do terénu osadit. Z těchto důvodů byly herní prvky navržené v PD nahrazeny jinými herními prvky, které svým konstrukčním provedení lépe vyhovují pro použití v místním terénu.
· 06 - Při realizaci došlo ke změně, kde se rozšířila a snížila příčka v dětské koupelně a dále z provozních důvodů a rovněž na základě požadavku KHS, a to zejména z důvodu lepšího uživatelského komfortu byla provedena záměna sprchové vaničky za bezbariérové řešení sprchového koutu s odtokovým žlábkem.
· 07 - Při realizaci bylo zjištěno, že jsou v PD (ve výkazu výměr) chybně navržené tloušťky obložkových zárubní a chybí jedny dveře. Z těchto důvodu bylo nutné přepočítat jednotkové ceny za záměnu zárubní a tím došlo k navýšení ceny.
· 08 — Jedná se o vybudování okapového chodníku po celém obvodu nově budované přístavby, který byl opomenut v PD.
· 10 — Při realizaci byla zjištěna nevhodně navržená konstrukce oplocení dětského hřiště, a proto bylo navrženo nové oplocení uživatelsky a bezpečnostně lépe vyhovující.
· 11 — Jedná se o provedení požárních opatření, a to na základe dodatečného požadavku HZS. Jedná se zejména o osazení protipožárních dveří a zárubní do technické místnosti a tím vytvoření samostatného požárního prostoru.
· 12 — Jedná se o rozšíření zpevněných ploch u herního prvku ZA09(stezka pro koloběžky) tak, aby provozně lépe vyhovoval
· 13 - Jedná se o vybudování zpevněných ploch(chodník) od vstupní brány s rozšířením a dopojením na stávající zpevněné plochy, a to z důvodu zajištění dosažitelnosti zásobování objektu MŠ.
Popis způsobu ocenění změny:
1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla
Na základě ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OVZ /VZZR/2024/029
Odkazy:
Příloha č. 1	- rozpočet (vícepráce, méněpráce)
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Technik OITS OMI MmP:
TDL
Dne;	Podpis:
	Stanovisko projektanta: PRODIN a.s.
	

	S takto navrženou změnou souhlasím.
Stanovisko zhotovitele: Stavby-Eda s.to, S takto navrženou změnou souhlasíme.
			

	Oceněni dohodnuté zrněn .-:
	

	Cena víceprací činí:	942 178,68 Kč bez DPH	1 140 036,20 Kč s DPH
Cena méněprací činí: - 483 565,34 Kč bez DPI I	-585 114,06 Kč s DPH
Výsledná cena změnového listu; 458 613,34 Kč bez DPH	554 922,14 Kč s DPH

	Původní celková cena díla:
Bez DPH:	10 790 321,59 Kč
Včetně DPH: 13 056 289,12 Kč
	Navrhovaná celkové ceny díla: vč. Dodatku č.l
Bez DPH:	11439 886,67 Kč
Včetně DPH: 13 842 262,87 Kč

	Navrhovaná celková cena díla: vč- Dodatku č,2
Bez DPH:	11898 500,01Kč
Včetně DPH:	14 397 185,01 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Podpis ekonoma OE OMI MmP:
	Datum:


Sfrana 3 (celkem 3)


	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP

	Přílohy: 1
	Počet/listů:

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Podpis: 	
Datum:
	Podpis: Zhotovitele
Podpis:.
Převzal dne:
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[bookmark: bookmark6]KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	

	Název stavby
	Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
	JKSO
EČO
Místo
	Dražkovice

	
	
	
	IČO
	DIČ

	Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
	Statutární město Pardubice
Stavby-Eda s.r.o.
	
	00274046
	CZ00274046

	
	
	
	
	

	
	
	
	08600813
	CZ08600813

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Rozpočet číslo
	
	Dne
	CZ-CPV
	1

	
	
	
	4. 8. 2025
	CZ-CPA
	

	
	
	
	
	
	

	Měrné a účelové jednotky

	Počet
	Náklady / 1 m.j.
	Počet
	Náklady / 1 m.j.
	Počet
	Náklady / 1 m.j.


Rozpočtové náklady v CZK
	A
	Základní rozp. náklady
	B	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby

	1
2
	HSV
	Dodávky
	61 800,11
	8
	Práce přesčas
	0,00
	13
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	
	Montáž
	284 538,79
	9
	Bez pevné podl.
	0,00
	14
	Projektové práce
	0,00

	3
4
	PSV
	Dodávky
	90 942,39
	10
	Kulturní památka
	0,00
	15
	Územní vlivy
	0,00

	
	
	Montáž
	70 718,30
	11
	
	0,00
	16
	Provozní vlivy
	0,00

	5
6
	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	17
	Jiné VRN
	0,00

	
	
	Montáž
	0,00
	
	
	18
	VRN z rozpočtu
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	507 999,59
	12
	DN (ř. 8-11)
	
	19
	VRN (ř. 13-18)
	0,00

	20
	HZS
	313 004,75
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	22
	Ostatní náklady
	-362 391,00

	
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	D
	Celkem bez DPH	458 613,34

	
	
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem

	
	
	snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	458 613,34	96 308,80

	
	
	Cena s DPH	554 922,14

	
	E
	Přípočty a odpočty

	
	
	Dodá zadavatel
	0,00

	
	
	Klouzavá doložka
	0,00

	
	
	Zvýhodnění
	0,00
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[bookmark: bookmark8]Rekapitulace objektů stavby
Stavba:	Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel:	Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
	Kód
	Zakázka
	Cena bez DPH
	DPH základní
	Cena s DPH


	307-ZL02
	Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
	458 613,34
	96 308,80
	554 922,14

	01
	Gastro
	48 783,00
	10 244,43
	59 027,43

	02
	Ocelové schodiště
	55 938,11
	11 747,00
	67 685,11

	03
	Změna koberec/vinyl
	63 803,94
	13 398,83
	77 202,77

	04
	Interiérové vybavení
	2 424,75
	509,20
	2 933,95

	05
	Herní prvky
	2 740,00
	575,40
	3 315,40

	06
	Koupelna
	208,23
	43,73
	251,96

	07
	Interiérové dveře
	25 024,58
	5 255,16
	30 279,74

	08
	Okapový chodník
	49 303,66
	10 353,77
	59 657,43

	10
	Oplocení hřiště ZA01
	17 557,62
	3 687,10
	21 244,72

	11
	PBŘ
	75 891,00
	15 937,11
	91 828,11

	12
	Zpevněné plochy - ZA09
	31 143,30
	6 540,09
	37 683,39

	13
	Zpevněné plochy - chodník
	85 795,15
	18 016,98
	103 812,13


Celkem	458613,34	96308,80	554922,14
S
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[bookmark: bookmark10]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark12]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt: Gastro
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum: 4. 8. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


OST	GASTRO
48 783,00
N01	SOD - vícepráce / méněpráce	-54 551,00
	1
	R
	031
	Spirálový hnětač (230V) 20l s variátorem
	ks
	-1,000
	39 160,00
	-39 160,00
	SOD

	2
	R
	033
	Plech GN 1/1 smalt, 40mm
	ks
	-2,000
	720,00
	-1 440,00
	SOD

	3
	R
	034
	Plech GN 1/1 smalt, 60mm
	ks
	4,000
	561,00
	2 244,00
	SOD

	4
	R
	035
	GN na volská oka a lívance- MULTIBAKER
	ks
	-4,000
	3 415,00
	-13 660,00
	SOD

	5
	R
	036
	Gastronádoba 1/1-150 DĚROVANÁ
	ks
	-2,000
	1 685,00
	-3 370,00
	SOD

	6
	R
	037
	Gastronádoba děrovaná 1/1-65
	ks
	3,000
	545,00
	1 635,00
	SOD

	7
	R
	039
	Gastronádoba 1/1-40 bez držadel
	ks
	-4,000
	205,00
	-820,00
	SOD

	8
	R
	040
	Gastronádoba 1/1-65 bez držadel
	ks
	2,000
	220,00
	440,00
	SOD

	9
	R
	041
	Gastronádoba 1/1-150 bez držadel
	ks
	-2,000
	210,00
	-420,00
	SOD


N02	VÍCEPRÁCE	103 334,00
	10
	R
	001
	Nerezový rošt GN 1/1 (ke konvektomatu)
	ks
	1,000
	538,00
	538,00
	VCP

	11
	R
	002
	Gastronádoby s držedly GN 1/3-200 (6 litrů)
	ka
	2,000
	755,00
	1 510,00
	VCP

	12
	R
	003
	Gastronádoby s držedly GN 1/6-200 (3 litry)
	ka
	4,000
	968,00
	3 872,00
	VCP

	13
	R
	004
	Gastronádoby s držedly GN 1/6-150 (1,8 litrů)
	ka
	2,000
	582,00
	1 164,00
	VCP

	14
	R
	005
	Gastronádoby s držedly GN 1/6-100 (0,7 litrů)
	ks
	1,000
	456,00
	456,00
	VCP

	15
	R
	006
	Víko s výřezem na držadla HN 1/3
	ks
	2,000
	332,00
	664,00
	VCP

	16
	R
	007
	Víko s výřezem na držedla HN 1/6
	ka
	4,000
	231,00
	924,00
	VCP

	17
	R
	008
	Příčka na šířku pro GN s držadly
	ks
	2,000
	223,00
	446,00
	VCP

	18
	R
	009
	Mobilní stojan se vsuny na gastronádoby 410x540x900mm
	ks
	1,000
	12 120,00
	12 120,00
	VCP

	19
	R
	010
	Umyvadlo keramické včetně baterie, šířka 370mm
	ks
	1,000
	3 240,00
	3 240,00
	VCP

	20
	R
	011
	Podstavec pod univerzální robot SPAR
	ks
	1,000
	8 040,00
	8 040,00
	VCP

	21
	R
	012
	Zřízení a montáž rozvodné skříně pro připojení spotřebičů na 230V ve varném bloku
	kpl
	1,000
	5 760,00
	5 760,00
	VCP

	22
	R
	013
	Navýšení ceny montáže (umyvadlo a související práce)
	kpl
	1,000
	2 160,00
	2 160,00
	VCP

	23
	R
	014
	Univerzální kuchyňský stroj SPAR SP-22 (230 V)
	ks
	1,000
	62 440,00
	62 440,00
	VCP


Celkem
48 783,00
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[bookmark: bookmark15]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark17]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt: Ocelové schodiště
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.	Zpracoval:
Místo:	Dražkovice	Datum: 31. 10. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


HSV	Práce a dodávky HSV	11 457,66
1	Zemní práce	4 594,94
	1
	001
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	2,560
	1 120,00
	2 867,20
	CS ÚRS 2025 02


1,4*0,8*1+0,8*01,8*1	2,560
	2
	R
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	0,700
	280,00
	196,00
	SOD

	3
	R
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	1,050
	1 000,00
	1 050,00
	SOD


0,7*1,5	1,050
	4
	001
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	1,860
	259,00
	481,74
	CS ÚRS 2025 02

	
	
	
	2,56-0,7
	
	1,860
	
	
	

	
	
	2
	Zakládání
	
	
	
	6 862,72
	

	5
	011
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
	m3
	0,176
	2 470,00
	434,72
	CS ÚRS 2025 02

	
	
	
	1,4*0,8*0,1+0,8*0,8*0,1
	
	0,176
	
	
	

	6
	011
	279113146
	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	1,600
	3 340,00
	5 344,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	
	
	0,5*1*2+0,6*1
	
	1,600
	
	
	

	7
	011
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10
505
	t
	0,020
	54 200,00
	1 084,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	44 480,45
	

	
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	44 480,45
	

	8
	R
	767211311_RPO L
	Dodávka a montáž ocelové konstrukce venkovního schodiště - doplnění podpěrné konstrukce a sloupu
	kg
	365,530
	120,00
	43 863,60
	SOD

	
	
	
	"podpěrná kce kotvená do zdi" 92,29*1,1
	
	101,519
	
	
	

	
	
	
	"sloup" 223,01*1,1
	
	245,311
	
	
	

	
	
	
	"podpěry pod kci na rovnou střechu" 17*1,1
	
	18,700
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	365,530
	
	
	

	9
	R
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,365
	1 690,00
	616,85
	SOD


Celkem	55 938,11
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[bookmark: bookmark20]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark22]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt: Změna koberec/vinyl
Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum:	10. 11. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


PSV	Práce a dodávky PSV
63 803,94
776	Podlahy povlakové	63 803,94
	8
	776
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	107,600
	17,30
	1 861,48
	CS ÚRS 2025 02

	9
	776
	776121112
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	107,600
	45,00
	4 842,00
	CS ÚRS 2025 02

	10
	776
	776141111
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
	m2
	107,600
	204,00
	21 950,40
	CS ÚRS 2025 02

	1
	R
	776211111
	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
	m2
	-70,900
	210,00
	-14 889,00
	SOD


"SOD" -107,6	-107,600
"realizace" 36,7	36,700
Součet-70,900
2j697	667551012| koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m|m2 |	-77,770 [370,00 f-28856,30lSOD
-70,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	-77,990
Součet	-77,990
	3
	R
	776411112
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm
	m
	-26,750
	92,90
	-2 485,08
	SOD


16-42,75-26,750
41697	\77551012	|koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m	|m2 |	-0,4011	401,001	-160,80 |SOD
-26,75*0,015 "Přepočtené koeficientem množství	-0,401
Součet	-0,401
	6
	776
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	70,900
	193,00
	13 683,70
	CS ÚRS 2025 02

	7
	284
	28411012
	podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavostBfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm
	m2
	77,770
	723,00
	56 386,77
	CS ÚRS 2025 02


70,9 * 1,1	77,990
	11
	776
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	32,000
	131,00
	4 192,00
	CS ÚRS 2025 02

	17
	284
	28411007
	lišta soklová PVC 15x50mm
	m
	32,000
	32,70
	1 046,40
	CS ÚRS 2025 02

	13
	776
	776421311
	Montáž přechodových samolepících lišt
	m
	22,000
	125,00
	2 750,00
	CS ÚRS 2025 02

	14
	570
	57054130
	profil přechodový nerezový samolepící 35mm
	m
	22,000
	137,00
	3 014,00
	CS ÚRS 2025 02


21,5686274509804 * 1,02	22,000
	5
	R
	998776101
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	t
	0,747
	627,00
	468,37
	SOD


Celkem
63 803,94
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[bookmark: bookmark25]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark27]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt:	Interiérové vybavení
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.	Zpracoval:
Místo:	Dražkovice	Datum: 14. 11. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


PSV	Práce a dodávky PSV	2 424,75
OST	Exportní výrobky ostatní	-181 120,00
	2
	R
	OV.02
	Ostatní výrobek držák na ručníky a kelímky (konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky) z lamina tl. 18mm včetně dvojháčku na ručníky
	ks
	25,000
	-165,00
	-4 125,00
	SOD

	3
	R
	OV.03
	Ostatní výrobek háčky na povlečení, (konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky) z lamina tl. 18mm včetně dvojháčku na povlečení
	ks
	25,000
	-165,00
	-4 125,00
	SOD

	4
	R
	OV.04
	Ostatní výrobek dětský kruhový stůl 120cm výška 58cm (konstrukční spoje pevně lepené a spojené kolíky) z lamina tl. 18mm
	ks
	5,000
	-4 945,00
	-24 725,00
	SOD

	5
	R
	OV.06
	Ostatní výrobek vysoká skříň s dveřmi na lehátka šířka 1,4m, hloubka 0,65m, výška 2,1m laminátová dřevotříska 18mm
	ks
	2,000
	-8 230,00
	-16 460,00
	SOD


· dekor buk v kombinaci se žlutými vlisy šířky 80 mm
· ABS 2mm na všech hranách
barevnými vlisy
mm se so lem
kolíky, tak aby byla
zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu
· záda skříňky z MDF bílé tl.3,2 mm
2	2,000
Součet	2,000
	6
	R
	OV.07
	Ostatní výrobek plastové lehátko s kovovou konstrukcí pro matrace rozměr 1,345x0,595x0,15m, lisované plastové nožky, omyvatelné, nosnost mim. 50kg
	ks
	25,000
	-1 740,00
	-43 500,00
	SOD

	7
	R
	OV.08
	Ostatní výrobek šatní skříňka s dvojitými háčky na oblečení, výška 0,34m, šířka 0,31 m, vyrobeno z lamino desky tl. 18mm, profilované sedadlo, v dolní části police na boty
	ks
	25,000
	-2 950,00
	-73 750,00
	SOD

	8
	R
	OV.11
	Ostatní výrobek stůl kantora
	ks
	1,000
	-9 450,00
	-9 450,00
	SOD


Pracovní deska:
· materiál: laminátová dřevotříska, min tl. 36 mm
· na nohách z lamina o tl. 18 mm
· rektifikační rohové plastové návleky černé barvy konstrukce stolu:
· materiál: laminátová dřevotříska tl 18 mm
· ABS 2 mm na všech hranách
· stavitelné nožky
kontejner:
· šířka 450 mm, hloubka 680 mm, výšky 714 mm
· 4x výsuvné šuplíky
· kování vyšší třídy s dotahem
· pastová šedá roleta se zámkem
konstrukční spoje - pevně lepené a spojené kolíky
záda stolu z lamina tl. 18 mm
1	1,000
Součet	1,000
9|R	|OV.12	[Ostatní výrobek židle otočná kantora	|ks |	1,0001	-4 985,00|	-4 985,00|SOD
ost	Exportní výrobky ostatní VCP	183 544,75
	10
	R
	OV02.1
	Držák na ručníky pro 12 žáků - 1340x110x950
	ks
	1,000
	6 300,00
	6 300,00
	VCP

	11
	R
	OV02.2
	Držák na ručníky pro 13 žáků - 1450x110x950
	ks
	1,000
	6 810,00
	6 810,00
	VCP

	12
	R
	OV04.1
	Pracovní stůl obdelník - 1200x800x580
	ks
	5,000
	4 840,64
	24 203,20
	VCP

	13
	R
	OV06.1
	Vysoká skříň na matrace s přepážkami a policemi - 846x650x2100
	ks
	3,000
	9 706,00
	29 118,00
	VCP
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[bookmark: bookmark30]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark32]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt:	Interiérové vybavení
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum:	14. 11. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	14
	R
	OV06.2
	Vysoká skříň na matrace s přepážkami a policemi
	ks
	1,000
	10 722,00
	10 722,00
	VCP

	15
	R
	OV08.1
	šatní skříňka s dvojitými háčky na oblečení s kovovou kcí - 310x410x370/1050
	ks
	5,000
	15 952,95
	79 764,75
	VCP

	16
	R
	OV11.1
	Pracovní stůl kantora do L - 2100x1900x750/800
	ks
	1,000
	19 126,80
	19 126,80
	VCP

	17
	R
	001
	D+M vestavné chladničky - požadavek KHS
	ks
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	VCP


Celkem
2 424,75
Strana 2 z 2


[bookmark: bookmark35]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark37]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt:	Herní prvky
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum:	14. 11. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


OST	Venkovní vybavení hřiště	-126 720,00
	1
	R
	ZA02
	Hrací prvek vodní kaskáda včetně základových konstrukcí
	kpl
	1,000
	-49 850,00
	-49 850,00
	SOD

	2
	R
	ZA03
	Hrací prvek tunel se skluzavkou včetně základových konstrukcí
	kpl
	1,000
	-44 500,00
	-44 500,00
	SOD

	3
	R
	ZA04
	Horolezecká stěna na objekt - 60 ks úchopových kamenů
	kpl
	1,000
	-9 900,00
	-9 900,00
	SOD

	4
	R
	ZA08
	Pružinové houpadlo včetně základových konstrukcí
	kpl
	1,000
	-22 470,00
	-22 470,00
	SOD


OST	Venkovní vybavení hřiště - změna	129 460,00
	5
	R
	001
	Lanová průlezka - Housenka - výrobce MONOTREND
	ks
	1,000
	50 340,00
	50 340,00
	VCP

	6
	R
	002
	šplhací sestava - výrobce MONOTREND
	ks
	1,000
	37 120,00
	37 120,00
	VCP

	7
	R
	003
	Domeček s lavičkami a stolkem - výrobce MONOTREND
	ks
	1,000
	42 000,00
	42 000,00
	VCP


Celkem
2 740,00
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[bookmark: bookmark40]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark42]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt:	Koupelna
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum: 23. 11. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


HSV	Práce a dodávky HSV	-2 620,49
3	Svislé a kompletní konstrukce	-1 661,64
	1
	R
	342244201
	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm
	m2
	-2,724
	610,00
	-1 661,64
	SOD


	6
	"vnitřní nenosné příčky - půdorysně svisle" -3,26*2,4 " skutečnost" 1,7*3
Součet
Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní
	-7,824 5,100
-2,724
	-958,85

	2
	R
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	-2,724
	42,00
	-114,41
	SOD

	3
	R
	612341121
	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	m2
	-2,724
	310,00
	-844,44
	SOD


	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	2 828,72

	
	
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	6 420,00
	

	4
	721
	721212122
	Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou
	kus
	1,000
	6 420,00
	6 420,00
	CS ÚRS 2025 02


725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	-4 648,00
	5
	R
	725241112
	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm
	soub or
	-1,000
	5 820,00
	-5 820,00
	SOD

	6
	721
	725291668
	Montáž madla invalidního rovného
	kus
	1,000
	229,00
	229,00
	CS ÚRS 2025 02

	7
	551
	55147055
	madlo invalidní rovné bílé 800mm
	kus
	1,000
	943,00
	943,00
	CS ÚRS 2025 02


	763
	Konstrukce suché výstavby
	-168,00

	8
	R
	763411211
	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL- laminátem tl. 19,6 mm
	m2
	-2,200
	3 160,00
	-6 952,00
	SOD

	9
	R
	001
	Stěna pisoárová Jika Split
	ks
	4,000
	1 696,00
	6 784,00
	VCP

	
	
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	1 388,43
	

	10IR
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	0,810
	12,00
	9,72|SOD

	
	
	
	"m.č. 102"	0,9*0,9
Součet
	
	0,810
0,810
	
	
	

	11
	R
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	0,810
	50,00
	40,50
	SOD

	12
	R
	771574415
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	0,810
	550,00
	445,50
	SOD

	13
	597
	59761137
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	0,891
	450,00
	400,95
	SOD

	
	
	
	0,81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	
	0,891
0,891
	
	
	

	14
	R
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	0,810
	380,00
	307,80
	SOD

	15
	R
	771591115
	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
	m
	3,600
	51,10
	183,96
	SOD

	
	
	
	"m.č. 102"	0,9*4
	
	3,600
	
	
	


784	Dokončovací práce - malby a tapety	-163,71
	16
	R
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	-2,724
	20,20
	-55,02
	SOD


Strana 1 z 2


[bookmark: bookmark45]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark47]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt:	Koupelna
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum: 23. 11. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	17
	R
	784221111
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	-2,724
	39,90
	-108,69
	SOD


Celkem
208,23
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[bookmark: bookmark50]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark52]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt:	Interiérové dveře
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum: 24. 11. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


PSV	Práce a dodávky PSV
25 024,58
766	Konstrukce truhlářské	25 024,58
	1
	611
	61161019
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 700x1970-2100mm
	kus
	-1,000
	4 920,00
	-4 920,00
	SOD

	2
	611
	61162085
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
	kus
	1,000
	4 390,00
	4 390,00
	CS ÚRS 2025 02

	3
	766
	766660351
	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu
	kus
	1,000
	1 240,00
	1 240,00
	CS ÚRS 2025 02

	4
	611
	61162086
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	1,000
	4 410,00
	4 410,00
	CS ÚRS 2025 02

	5
	549
	54914137
	kování k posuvným dveřím mušle
	kus
	1,000
	806,00
	806,00
	CS ÚRS 2025 02

	6
	R
	766682111
	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
	kus
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	SOD

	7
	611
	61182307
	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm
	kus
	-9,000
	3 160,00
	-28 440,00
	SOD

	8
	611
	61182308
	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm
	kus
	10,000
	4 610,00
	46 100,00
	CS ÚRS 2025 02

	9
	766
	998766101
	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m
	t
	0,297
	1 140,00
	338,58
	SOD


Celkem	25 024,58
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[bookmark: bookmark55]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark57]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt: Okapový chodník
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum: 24. 11. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


HSV	Práce a dodávky HSV
49 303,66
	1
	Zemní práce
	283,33

	1
	R
	171152501
	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
	m2
	35,328
	8,02
	283,33
	SOD

	
	
	
	"Okapový chodník"
(17,99+10,54+12,34+2,02+13,98+2,01)*0,6
	
	35,328
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	35,328
	
	
	

	
	
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	5 676,03
	

	2|221
	564851011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm
	m2
	23,552
	241,00
	5 676,03 |CS ÚRS 2025 02

	
	
	
	"Okapový chodník"
(17,99+10,54+12,34+2,02+13,98+2,01)*0,4
	
	23,552
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	23,552
	
	
	

	
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	20 537,34
	

	3
	011
	637211134
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva
	m2
	23,552
	872,00
	20 537,34
	CS ÚRS 2025 02

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	18 394,16
	

	4
	R
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
	m
	58,880
	190,00
	11 187,20
	SOD

	
	
	
	17,99+10,54+12,34+2,02+13,98+2,01
	
	58,880
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	58,880
	
	
	

	5
	592
	59217001
	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm
	m
	60,058
	120,00
	7 206,96
	SOD

	
	
	
	58,88*1,02
	
	60,058
	
	
	

	
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4 412,80
	

	6
	011
	998011008
	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m
	t
	6,895
	640,00
	4 412,80
	SOD


Celkem
49 303,66
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[bookmark: bookmark60]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark62]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt: Oplocení hřiště ZA01
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.	Zpracoval:
Místo:	Dražkovice	Datum: 27. 11. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


HSV	Práce a dodávky HSV	17 557,62
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 557,62
	1
	313
	31327515_RPOL
	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7mm v 3000mm
	m
	-34,760
	260,00
	-9 037,60
	SOD

	2
	R
	31327515_RPOL 2
	Ochranná síť PP 3,0mm, oko 45mm,tmavězelená, včetně příslučenství
	kpl
	1,000
	20 451,22
	20 451,22
	VCP

	3
	R
	338171123
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	kus
	-4,000
	400,00
	-1 600,00
	SOD


"SOD" -12	-12,000
"Skutečnost" 8	8,000
Součet	-4,000
	4
	553
	55342243_RPOL _01
	sloupek plotový Pz 4000/60x2,0mm včetně vrchního víčka
	kus
	-12,000
	896,00
	-10 752,00
	SOD

	5
	140
	14011057
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353
88,9x3,2mm - Pozink
	m
	32,000
	578,00
	18 496,00
	CS ÚRS 2025 02


Celkem
17 557,62
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[bookmark: bookmark65]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark67]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt:	PBŘ
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum: 28. 11. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	
	
	D1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	41 580,00
	

	1
	R
	Pol2
	Protipožární ucpávka
	ks
	21,000
	1 980,00
	41 580,00|SOD

	
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	8 788,00
	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	8 788,00
	

	2
	011
	953943211
	Osazování hasicího přístroje
	kus
	2,000
	214,00
	428,00
	CS ÚRS 2025 02

	3
	449
	44932001
	přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 21 A, 113B, C
	kus
	2,000
	4 180,00
	8 360,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	25 523,00
	

	
	
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	8 736,00
	

	12
	763
	763172352
	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy
	kus
	7,000
	428,00
	2 996,00
	CS ÚRS 2025 02

	13
	590
	59030711
	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm
	kus
	7,000
	820,00
	5 740,00
	CS ÚRS 2025 02


766	Konstrukce truhlářské	16 787,00
	4
	R
	766660171
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	-1,000
	720,00
	-720,00
	SOD

	5
	766
	766660181
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně
	kus
	1,000
	1 650,00
	1 650,00
	CS ÚRS 2025 02

	6
	611
	61165339
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm
	kus
	1,000
	6 640,00
	6 640,00
	CS ÚRS 2025 02

	7
	766
	766660716
	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo
	kus
	1,000
	267,00
	267,00
	CS ÚRS 2025 02

	8
	549
	54917250
	samozavírač dveří hydraulický
	kus
	1,000
	1 370,00
	1 370,00
	CS ÚRS 2025 02

	9
	R
	766682111
	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
	kus
	-1,000
	1 100,00
	-1 100,00
	SOD

	10
	766
	766682211
	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm
	kus
	1,000
	2 240,00
	2 240,00
	CS ÚRS 2025 02

	11
	611
	61182319
	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 6001100/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	6 440,00
	6 440,00
	CS ÚRS 2025 02


Celkem
75 891,00
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[bookmark: bookmark70]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark72]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt: Zpevněné plochy - ZA09
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum: 5. 12. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


HSV	Práce a dodávky HSV
31 143,30
1	Zemní práce	8 303,46
	1
	R
	121151114
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
	m2
	12,760
	30,00
	382,80
	SOD

	"SOD" -20	-20,000
"skutečnost"	12,3*2+6,8*1,2	32,760
Součet	12,760

	2
	R
	132251251
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	1,276
	710,00
	905,96
	SOD

	"SOD" -2	-2,000
"skutečnost"	32,76*0,1	3,276
Součet	1,276

	3
	R
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	3,276
	280,00
	917,28
	SOD

	4
	R
	171152501
	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
	m2
	12,760
	8,02
	102,34
	SOD

	"SOD" -20	-20,000
"skutečnost"	32,76	32,760
Součet	12,760

	5
	R
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	4,914
	1 220,00
	5 995,08
	SOD

	3,276*1,5	4,914
5	Komunikace pozemní	13 265,36

	6
	R
	564871011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	12,760
	310,00
	3 955,60
	SOD

	"SOD" -20	-20,000
"skutečnost"	32,76	32,760
Součet	12,760

	7
	R
	596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc
	m2
	12,760
	400,00
	5 104,00
	SOD

	"SOD" -20	-20,000
"skutečnost"	32,76	32,760
Součet	12,760

	8
	592
	59245018
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	m2
	13,143
	320,00
	4 205,76
	SOD

	12,76*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	13,143
Součet	13,143
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 310,80

	9
	R
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
	m
	17,000
	190,00
	3 230,00
	SOD

	"SOD" -22	-22,000
"skutečnost"	12,3+11,1+8,8+6,8	39,000
Součet	17,000

	10
	592
	59217001
	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm
	m
	17,340
	120,00
	2 080,80
	SOD

	17*1,02	17,340
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[bookmark: bookmark75]ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
[bookmark: bookmark77]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice
Objekt: Zpevněné plochy - ZA09
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum: 5. 12. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


998	Přesun hmot	4 263,68
	11
	011
	998011008
	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m
	t
	6,662
	640,00
	4 263,68
	SOD


Celkem
31 143,30
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[bookmark: bookmark80]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice Objekt: Zpevněné plochy - chodník
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum: 5. 12. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


HSV	Práce a dodávky HSV
85 795,15
1	Zemní práce	16 869,83
	1
	R
	121151114
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
	m2
	52,740
	30,00
	1 582,20
	SOD

	"SOD" -(3,8*10,6+8,8+1)	-50,080
"Skutečnost" 7*12,3+7*1,2+5,3*1,2+0,8*1,2+1	102,820
Součet	52,740

	2
	R
	132251251
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	5,274
	710,00
	3 744,54
	SOD

	"SOD" -(3,8*10,6+8,8+1)*0,1	-5,008
"Skutečnost" 102,82*0,1	10,282
Součet	5,274

	3
	R
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	5,274
	280,00
	1 476,72
	SOD

	4
	R
	171152501
	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
	m2
	51,740
	8,02
	414,95
	SOD

	"SOD" -50,08	-50,080
"Skutečnost" 101,82	101,820
Součet	51,740

	5
	R
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	7,911
	1 220,00
	9 651,42
	SOD

	5,274*1,5	7,911
5	Komunikace pozemní	51 408,80

	6
	R
	564871011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	51,740
	310,00
	16 039,40
	SOD

	"SOD" -50,08	-50,080
"Skutečnost" 101,82	101,820
Součet	51,740

	7
	R
	596211111
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc
	m2
	51,740
	354,00
	18 315,96
	SOD

	"SOD" -50,08	-50,080
"Skutečnost" 101,82	101,820
Součet	51,740

	8
	592
	59245018
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	m2
	53,292
	320,00
	17 053,44
	SOD

	51,74*1,03	53,292
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 405,80

	9
	R
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
	m
	4,500
	190,00
	855,00
	SOD

	"SOD" -30	-30,000
"Skutečnost"	12,3+9,1+8,2+0,8+2,9+1,2	34,500
Součet	4,500

	10
	592
	59217001
	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm
	m
	4,590
	120,00
	550,80
	SOD

	4,5*1,02	4,590
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[bookmark: bookmark82]Stavba: Změnový list č.2 - MŠ Dražkovice Objekt: Zpevněné plochy - chodník
Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: Stavby-Eda s.r.o.
Místo:	Dražkovice
Zpracoval:
Datum: 5. 12. 2025
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava


998	Přesun hmot
16 110,72
	11
	011
	998011008
	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m
	t
	25,173
	640,00
	16 110,72
	SOD


Celkem
85 795,15
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