
Dětská skupina Žerovice 

reg.č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_150/0011296 

Změnový list č. 2 
Název akce Novostavba dětské skupiny, Žerovice 

Smlouva o dílo č. smlouvy 318/2025 

Objednatel Město Přeštice 

Zhotovitel PALIS Plzeň, spol. s r.o. 
Datum  

Způsob předání  osobně  
Odkazy  

na specifikaci:  

na výkresy:  
na rozpočtové podklady: Změnové listy 1-4 

na jinou část smlouvy:  

Předmět změny Nátěry  

Důvod změny 

Projektová dokumentace neuvažovala s nátěrem vnějšího dřevěného opláštění 
budovy, včetně skladového objektu. Pokud by byl takový postup dodržen, došlo 
by k „zešednutí“ opláštění, což by nebylo vizuálně nejvhodnější pro umístění 
dětské skupiny. Proto bylo s ohledem na životnost , vzhled a estetiku budovy 

přijaté opatření  použití olejového nátěru pod označením  G11 značky Adler – 

typ WOOD GUARDE, který jednoznačně  prodlouží životnost a ochrání 
opotřebení povrchu. Tím také budou sníženy budoucí náklady na údržbu 
fasádního obkladu, dojde k zpříjemnění vnějšího prostředí a usazení do okolní 
krajiny.  Konzultace použití nátěru proběhla na na stavbě dne 22.09.2025 a 

změna byla potvrzena na KD č. 10 dne 16.10.2025.  
Důvod vícepráce / 
méněpráce: záměr objednatele / jiné okolnosti 

Vazba na §222 
ZZVZ 

 

Počet připojených 
listů specifikací: Zápis ze stavebního deníku (1 list),Zápis z kontrolního dne č.10 (2listy) 

Počet připojených 
výkresů:  

Nově sjednaná 
lhůta dokončení 
díla: 

Nemění se 

Stanovisko 

projektanta stavby 
Souhlasí. 

Stanovisko 

autorského dozoru 
Souhlasí. 

Stanovisko 

technického 
dozoru investora 

Souhlasí. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky. 

 

 

 Kč bez DPH 

Původní cena dle smlouvy o dílo či předchozího dodatku 15 466 249,92 

Cena méněprací v Kč: 0,00 



Dětská skupina Žerovice 

reg.č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_150/0011296 

Cena víceprací v Kč: 103 775,96 

Výsledné navýšení ceny (vícepráce MÍNUS méněpráce) 103775,96 

Aktuální cena stavebních prací po uzavření dodatku 15 570 025,88 

 

Jméno a role Datum Podpis 

Objednatel: 

Mgr. Tomáš Chmelík, starosta 
  

Zhotovitel: 

Jaromír Eisman, jednatel 
  

Technický dozor investora: 
  

Autorský dozor: 
 

  

 


