
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Financováno z globální položky: „Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“, ISPROFOND 5005540002
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity	ISPROFOND 5725530011

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi:
Objednatelem:
Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem:	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČO, DIČ:	679 81 801, CZ67981801
bankovní spojení:	
zastoupena:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
se sídlem:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO, DIČ:	25869523, CZ25869523
bankovní spojení:	
zastoupen:	
(dále jen „Zhotovitel“).
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ Číslo jednací objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8 Evidenční číslo zhotovitele: 25111/070200/01
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Objednatel má zájem o provedení Díla: Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity - zhotovitel stavby, financovaného z položky: „Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“, ISPROFOND 5005540002, Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity, číslo projektu: 5725530011 financované ze státního rozpočtu a ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ze strany Zhotovitele, Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za přijatou smluvní částku ve výši 15 799 998,87 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

	
Název stavby
	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez
DPH
	
DPH
	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč
včetně DPH

	
	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b)

	Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity - zhotovitel stavby
· IO 01 – ETAPA 1
· IO 02 – ETAPA 2.
· VON
	

15 799 998,87
	

3 317 999,76
	

19 117 998,63

	Celkem
	15 799 998,87
	3 317 999,76
	19 117 998,63



kdy tato Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr) dohodli se Objednatel a Zhotovitel takto:

Slova použitá v této Smlouvě budou mít stejný význam a budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity - zhotovitel stavby, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2025- 060152 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
Objednatel a Zhotovitel potvrzují, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o Dílo:

(a) Smlouva o dílo a příloha
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1
(c) Oceněný soupis prací
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství

[bookmark: _bookmark0]1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC),
ze dne 17. 8. 2020.
(f) Technická specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· Kontrolní kniha stavby
· Publicita
· Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2
zadávací dokumentace)
· Vzorové formuláře bankovních záruk
· Stavební povolení
· Závazek odkoupení vyzískaného materiálu (vzor)
· Dohoda o předčasném užívání části stavby

Základní datum je 30.10.2025

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené před podpisem Smlouvy.
Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.



Objednatel:
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
V Praze (datum dle el. podpisu) 23.12.2025

Zhotovitel:
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
a.s.

V Olomouci (datum dle el. podpisu) 
23.12.2025










……………………………………………
Ing. Lubomír Fojtů
Ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

……………………………………………
XXXX
Člen představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
a.s.

PŘÍLOHA
Tato Příloha tvoří součást Smlouvy o dílo.
Odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze znamenají odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
Název Díla: Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	Smlouva
	1.1.1
	Součástí Smlouvy o dílo je tato Příloha a dokumenty uvedené pod body (a) až (h) ve Smlouvě o dílo.

	




Technické zadání
	




1.1.2
	a) Technická   specifikace   není   samostatným
dokumentem projektové dokumentace, ale je tvořena dokumenty souhrnně označenými jako „Technická specifikace“ uvedenými pod bodem (f) ve Smlouvě o dílo.

Dílo je vedle Technické specifikace specifikováno v rozsahu:
· IO 01 – ETAPA 1
· IO 02 – ETAPA 2.
· VON

	
Výkresy
	
1.1.3
	Výkresy Díla jsou dokumenty uvedené pod bodem (g)
ve Smlouvě o dílo.

	Název a adresa Objednatele
	
1.1.4
	Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.,
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

	

Datum zahájení prací
	

1.1.7
	Objednatel nebo jmenovaný správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací, nedohodne-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	
	
	uvedeným v oznámení podle předcházející věty. Objednatel musí stanovit Datum zahájení prací do 12 kalendářních měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo. Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací. V případě, že oznámení správce stavby stanoví Datum zahájení prací déle než 3 kalendářní měsíce ode dne účinnosti Smlouvy o dílo, musí Zhotovitel začít s prováděním prací do 42 dnů po Datu zahájení prací. Zhotovitel pak musí v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.

	














Doba pro dokončení
	














1.1.9
	Doba pro dokončení je do 24 týdnů od Data zahájení prací dle Pod-článku 1.1.7. K tomuto datu musí být dokončeny stavební práce a odevzdané veškeré legislativně požadované doklady pro zahájení Kolaudačního řízení.
Pro řádné dokončení Díla je Zhotovitel také povinen
(i) předložit Objednateli nebo jmenovanému správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ Díla nebo Sekce (pokud je nějaká) a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací a/nebo Požadavky objednatele, to vše v dostatečné podrobnosti tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat;
(ii) řádně ve spolupráci s Objednatelem provést Ověření funkčnosti díla nebo sekce dle Pod-článku 7.8; a předat Objednateli nebo jmenovanému správci stavby provozuschopné Dílo dokončené v souladu s Technickou specifikací a/nebo Požadavky objednatele a ve stavu umožňujícím plný provoz.
(iii) zaškolit personál Objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla, o toto Zhotovitel požádá alespoň 4 týdny před Dobou pro dokončení; a
(iv) předat Objednateli nebo jmenovanému správci stavby kompletní doklady nutné pro úspěšnou kolaudaci Díla, jakož i veškerou ostatní dokumentaci k provozování Díla, kterou měl Zhotovitel zajistit.




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	
	
	Pro řádné dokončení Díla je nutné splnění všech výše uvedených bodů (i) až (iv), pokud se smluvní Strany nedohodly jinak.

	
Sekce
	
1.1.25
	Popis definované Sekce (je-li taková):
Sekce se nepoužijí

	







Faktura
	







1.1.27
	Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.
Faktury budou pouze v elektronické podobě a musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu
elektronické podatelny Objednatele.

	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců

	Doba pro uvedení do
provozu
	1.1.37
	Není stanovena

	



Hierarchie smluvních
dokumentů
	



1.3
	(a) Smlouva o dílo a příloha
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru
dodavatele)
(c) Oceněný soupis prací
(d) Zvláštní podmínky
(e) Obecné podmínky
(f) Technické specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty tvořící součást
Smlouvy o dílo

	Právo
	1.4
	právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Komunikačním jazykem je český jazyk.




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	



















Sociální odpovědnost
	



















1.7
	Zhotovitel musí v průběhu provádění díla realizovat následující principy odpovědného zadávání:
(a) umožnit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu

Zhotovitel je povinen umožnit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student v oboru stavebnictví či dalších příbuzných oborů po dobu alespoň 14 dnů.
Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.

(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu
Zhotovitel se zavazuje uspořádat na základě požadavku Objednatele min. 1 exkurzi pro skupinu studentů vysoké nebo střední školy (3. nebo 4. ročník střední školy) z oboru stavebnictví či jiného tematicky vhodného oboru studia včetně výkladu na stavbě díla s cílem podpořit zájem o technické vzdělání či práci v technických oborech (zejména ukázkami technických oborů na stavbě).
Minimální počet studentů ve skupině není specifikován.
Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o uspořádání exkurze s uvedením jmen studentů včetně jejich studijního oborů, a to nejpozději při předání díla.

(c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu
práce
Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla povinen zajistit, aby alespoň 1 osoba z celkového počtu zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, pocházela z řad osob znevýhodněných na trhu práce, a to
i. osoba se zdravotním postižením;
tj. osoba splňující některou ze zákonných
definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	
	
	4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
ii. osoba po propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody;
tj. osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (i podmíněném); nebo
iii. osoba se záznamem v evidenci rejstříku trestů;
tj. osoba, jejíž evidence rejstříku trestů
obsahuje informaci o odsouzení; nebo
iv. osoba dlouhodobě nezaměstnaná;
tj. osoba, která byla bezprostředně před započetím plnění dle této smlouvy vedena úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích měsíců. Zhotovitel splňuje závazek dle přechozí věty, pokud byly tyto osoby prokazatelně vyřazeny z evidence uchazečů o zaměstnání vedené úřadem práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu;
v. osoba starší 55 let
vi. absolvent;
tj. Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání.
Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění této povinnosti i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba pocházející z řad osob znevýhodněných na trhu práce zúčastněná na provádění díla v pracovněprávním vztahu (pracovní poměr) k poddodavateli Zhotovitele.
Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět kontrolu provádění díla včetně plnění podmínek tohoto Pod-čl. 1.7 [Sociální odpovědnost]. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomuto účelu objednateli potřebnou součinnost.
Zhotovitel plnění výše uvedených principů odpovědného zadávání musí popsat v rámci Závěrečné zprávy Zhotovitele.




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	












Poskytnutí staveniště
	












2.1
	Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od Data zahájení prací do předání dokončeného a provozuschopného Díla nebo jeho poslední části Objednateli nebo do konce Doby pro dokončení podle toho, co nastane dříve.
Zajištění přístupu na Staveniště je plně v odpovědnosti Zhotovitele a je součástí Smluvní ceny.
Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech orgánů
vypsaných ve vydaném platném stavebním povolení.
Objednatel na tomto místě upozorňuje, že v případě podpisu SoD do data 26. 1. 2026 (včetně) bude realizace zatížena podmínkou zachování plné funkce stávajícího přístaviště, příjezdové komunikace k přístavišti a zachování provozu cyklostezky, po dobu plavební sezóny od 1.5.2026 do 31.10.2026.
Objednatel na tomto místě dále upozorňuje, že v případě podpisu SoD po datu 26. 1. 2026 bude realizace zatížena podmínkou zachování plné funkce stávajícího přístaviště, příjezdové komunikace k přístavišti a zachování provozu cyklostezky, po dobu plavební sezóny. Případná omezení je nutné vyjednat se zastupitelstvem města Napajedla a DOSS (dotčenými orgány státní správy) a toto je zcela v režii Zhotovitele.
Případná omezení přístupu tak nemohou být Zhotovitelem uplatňována v rámci Claimů.

	

Kontrolní dny
	

2.5
	Kontrolní dny budou probíhat pravidelně. Svolávání kontrolních dnů, vedení Záznamů z kontrolních dnů včetně ostatních částí administrace k provádění stavby, nebo k řízení projektu budou řešeny Objednatelem nebo jmenovaným Správcem stavby, včetně jejich vložení do Společného datového prostředí.

	
Pověřená osoba
	
3.1
	1. [xxxx], pověřená osoba (vedoucí projektu),
2. [xxxx], pověřená osoba (vedoucí oddělení realizace při ŘVC ČR),
3. [xxx], zástupce pověřené osoby.

	Zástupce objednatele
	3.2
	Správce stavby:
V době konání VZ nebyl znám. Vítězný dodavatel bude
informován dodatečně.




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	Obecné povinnosti
	4.1.4
	V případě Publicity se postupuje dle dokumentu (h) Publicita

	Obecné povinnosti
	4.1.5
	BIM není požadován.

	Zajištění splnění
smlouvy
	4.4
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	

Zajištění kvality
	

4.5
	Zhotovitel musí do 20 dnů od Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu
odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele.

	Záruka za odstranění
vad
	4.6.
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	
5.1
	pro všechny stavební objekty a provozní soubory je Objednatelem požadováno zpracování RDS (výrobní dokumentace), s dostatečným popisem technologie a specifikace použitých materiálů ze strany Zhotovitele

	Odpovědnost za projektovou dokumentaci
	
5.2
	
a) do 20 dnů

	


Rizika objednatele
	


6.1
	t) Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q10 a vyšší. Rizikem Objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem Objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít.

	
Harmonogram
	
7.2
	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace dle Pod-odstavců a), b), c), d), e), f), g) – (i), (ii), (iii)

	
Postupné závazné milníky
	
7.5
	Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:
1) Dokončení všech stavebních prací 1. etapy díla –
IO 01 – ETAPA 1, včetně dokončení a předání veškeré dokumentace potřebné pro zahájení řízení a




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	
	
	získání povolení k Předčasnému užívání, v rozsahu pro Předčasné užívání dle Pod-článku 7.6 v době:
a) do 31. 5. 2026, v případě podpisu SoD do
26. 1. 2026 (včetně); nebo
b) do 15 týdnů od Data zahájení prací dle Pod-
článku	1.1.7,	v případě	podpisu	SoD	do
26. 1. 2026;
2) Dokončení všech stavebních prací 2. etapy díla – IO 02 – ETAPA 2, v Době pro dokončení ve smyslu Pod-článku 1.1.9.
Předčasné užívání Díla není a nepovažuje se za dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.9 [Doba pro dokončení], ani za převzetí Díla.

	
Zkušební provoz
	
7.7
	Zkušební provoz bude v případě požadavku Objednatele proveden vedle podmínek stanovených rozhodnutím stavebního úřadu, také za podmínek stanovených v prováděcí dokumentaci.

	





Ověření funkčnosti díla
nebo sekce
	





7.8
	Bude provedeno v rozsahu:
· Předložení technické dokumentace, návodu na provoz a údržbu
· Odzkoušení:
i. Protokol o kvalitě a jakosti nátěrového
systému
ii. Geodetické zaměření na úrovni pro vklad do KN
Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce bude provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a tato činnost je součástí Díla.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy (in fine)

	Cenová soustava
	10.2
	c) Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) – agregované
položky




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	

Smluvní cena a
oceňování díla
	


11.1
	Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr. / Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech závazků Zhotovitele podle Smlouvy a všech věcí potřebných pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

	
Měsíční vyúčtování
	
11.2
	Oprávněn k platbám Smluvní ceny dle oceněného
soupisu prací / Měsíční periodicita.
Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4.

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % průběžné platby

	
	
11.3
	b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby

	
	11.3
	maximální celková výše zadržení plateb za porušení
Smlouvy není stanovena

	
	

11.3
	Objednatel je oprávněn zadržet částku ve výši 10 % z každé Průběžné platby, kdy takto zadržené částky Objednatel uvolní Zhotoviteli nejdříve do 30 dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí celé stavby Díla nebo její poslední části, a to na základě předchozí písemné žádosti Zhotovitele.

	
	11.3
	Nepoužije se.

	
Měna
	
11.7
	Smluvní cena a jakákoliv jiná platba provedená na
základě	Smlouvy	musí	být	zaplacena	v českých
korunách.

	Zpožděná platba
	11.8
	Nepoužije se.

	Zálohová platba
	11.9
	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	
	
	„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.
Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží
(i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem
4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a
(ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.
Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento
Pod-článek se nepoužije.
Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku
11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.
Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	
	
	moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.

	Výzisky
	11.10
	V daném případě nebyly projektantem vyspecifikované
výzisky.

	

Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	

12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):
[0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	

12.5 b)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z
Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
[0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	

12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku
4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	


12.5 d)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod- článku 4.1 (Obecné povinnosti);
[0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení.

	
	
12.5 e)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3
(Subdodávky)
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	
	


12.5 f)
	Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	


12.5 g)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení), kdy odpovědnost Zhotovitele ve smyslu Pod-článku 7.4 (Zpožděné dokončení) není omezena;
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení.

	
	

12.5.h)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod- článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý
den prodlení.

	
	

12.5 i)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu ve smyslu Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) a dle Pod- článku 1.1.37;
[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu.

	
	


12.5 j)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 (Odstranění vad).
[0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý
den prodlení.

	
	
12.5 k)
	Zhotovitel	nepředloží	harmonogram	v	souladu	s
ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].
[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý
den prodlení.




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	
	



12.5 l)
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod- článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):
[0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení.

	Maximální celková
výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).

	











Obecné požadavky na pojištění
	












14.2
	Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat
(i) pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“
(all risk) pro:
· živelná rizika (záplava a povodeň, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy),
· riziko odcizení a vandalismus,
(ii) pojištění záručního období,
(iii) pojištění rizik projektanta a rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění ve výši minimálně 10 mil. Kč,
(iv) pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši minimálně 100 mil. Kč,
(v) pojištění převzatého majetku od Objednatele s
limitem plnění ve výši minimálně 50 mil. Kč,




	Položka [Označení Pod-článku
Smluvních podmínek]
	Pod-článek Smluvních
podmínek
	
Údaje

	
	
	Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném Díle.
Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10 % z Přijaté smluvní částky.

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným
soudem.

	
	
	



Datum: (dle el. podpisu)


IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
člen představenstva

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy ke Smlouvě o dílo, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese jmenovaný správce stavby jako zástupce Objednatele na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz přiložený vzor. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba Objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
(10) Otevřený formát v .xml formuláře Změnového listu obdrží vybraný dodavatel.



Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)














































b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8




ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "ZZVZ")

Datum: 05. 12. 2025
Č.j.: ŘVC/629/2025/OVZ-7
Doručeno prostřednictvím NEN

Identifikační údaje zadavatele

	Název zadavatele
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

	Sídlo zadavatele
	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Právní forma zadavatele
	organizační složka státu

	IČO zadavatele
	679 81 801

	Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele
	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

	Datová schránka zadavatele
	ndn5skh

	Adresa profilu zadavatele
	https://nen.nipez.cz/profil/RVCCR




Identifikační údaje zakázky

	Název zadávacího řízení
	Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity –
zhotovitel stavby

	Druh veřejné zakázky
	Stavební práce

	Režim veřejné zakázky
	Nadlimitní

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené nadlimitní řízení

	Evidenční	číslo
(ISPROFIN/ISPROFOND)
	5005540002

	Číslo	veřejné	zakázky	ve
Věstníku veřejných zakázek
	Z2025-060152

	Systémové	číslo	veřejné zakázky na profilu zadavatele
(NEN)
	
N006/25/V00035588

	Spisová značka zadavatele
	ŘVC/629/2025/OVZ
(ev. č. smlouvy SML-2025-164-VZ)
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Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru dodavatele


IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523.


Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení na výše uvedenou část veřejné zakázky.

Přílohou tohoto oznámení je:
1) Zpráva o hodnocení nabídek
2) Protokol o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele


Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě hodnotících kritérií stanovených zadavatelem. Vybraný dodavatel současně splnil všechny zadávací podmínky. Uvedené skutečnosti vyplývají z připojené zprávy o hodnocení nabídek a protokolu o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.


Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 241 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle ust. § 122 ZZVZ.



Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem


Přílohy (v samostatných dokumentech):
Posouzení o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele Zpráva o hodnocení nabídek

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
c) Oceněný soupis prací














































c) Oceněný soupis prací

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8









	Zadavatel:

	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR








Zpracovatel:REKAPITULACE STAVBY
Kód:
200226


Stavba:
Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace


KSO:
832 56
CC-CZ:

Místo:
Napajedla
Datum:
20. 9. 2022

Účastník:
IČ:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
DIČ:
Projektant:
IČ:
AQUATIS a.s.
DIČ:




.


	IČ:
DIČ:

67981801
CZ67981801



	25869523

	CZ25869523

	46347526

	CZ46347526




Digitálně podepsal l Datum: 025.11.26
10:04:48 +01'00'


Strana 1 z 33


	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	15 799 998,87IČ:
DIČ:



	
	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	15 799 998,87
	3 317 999,76

	snížená
	12,00%
	0,00
	0,00


Cena s DPH	v	CZK	19 117 998,63


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	200226

	Stavba:
	Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace



20. 9. 2022Místo:
Zadavatel:
Účastník:

Napajedla
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:


AQUATIS a.s.Kód


	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ


Náklady stavby celkem
IO 01
1. etapa
IO 02
2. etapa
VON
Vedlejší a ostatní náklady






ING


ING


VON
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace

	Objekt:

	IO 01 - 1. etapa


KSO:
Místo:

832 56
Napajedla

CC-CZ:

Datum:
20. 9. 2022



	Zadavatel:
	IČ:
	67981801

	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	25869523

	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
	DIČ:
	CZ25869523

	Projektant:
	IČ:
	46347526

	AQUATIS a.s.
	DIČ:
	CZ46347526

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	



Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace
Objekt:

IO 01 - 1. etapa

Místo:
Napajedla
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Účastník:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum:
20. 9. 2022
Projektant:
AQUATIS a.s.
Zpracovatel:




Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	2 - Zakládání
	

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	

	4 - Vodorovné konstrukce
	

	5 - Komunikace pozemní
	

	8 - Trubní vedení
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	997 - Přesun sutě
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
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SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace

	Objekt:

	IO 01 - 1. etapa


Místo:	NapajedlaDatum:
20. 9. 2022


Zadavatel:
Účastník:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:
AQUATIS a.s.
Zpracovatel:


PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D	1
	Zemní práce
	



	1
	K
	113107130
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně
	m2
	0,840
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu
prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107130
	P
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
	

	VV
	Viz D.1.2.1.2
	

	VV
	"bezpecnostní pás" 1,7*0,4
	0,680

	VV
	"vybourání drážky pro bezpečnostní pás" 0,4*0,4
	0,160

	VV
	Součet
	0,840



	2
	K
	114203103
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
	m3
	3,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
se spárami zalitými cementovou maltou
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	Viz D.1.2.1.2
VV	6*0,5	3,000
	3
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	408,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	"odčerpání vody" 24*7	168,000
VV	"průsakové vody" 20*4*3	240,000
VV	Součet	408,000
	4
	K
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	91,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	7+7*4*3	91,000
	5
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	14,700
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	Viz D.1.2.1.2
VV	betonová dlažba
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

VV  vykop_od	49*0,3	14,700
	6
	K
	127751111
	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3
strojně
	m3
	50,808
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/127751111
	P
	
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka - rozdíl finálního objemu 30%
	

	VV
	
	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
	

	VV
	
	2.31*5+(2.31+1.58 )/2*13+(1.58+1.1)/2*4+(1.1+1.07)/2*3.5+1.07*4.5
	50,808

	VV
	vykop_v
	Součet
	50,808



	7
	K
	131213702
	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	m3
	2,691
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213702
	P
	
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
	

	VV
	
	D.1.2.1.10
	

	VV
	
	2.34*(1.8+0.5)/2
	2,691

	VV
	vykop_jr
	Součet
	2,691



	8
	K
	131251104
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	163,693
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100
do 500 m3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104
	P
	
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka - rozdíl finálního objemu 20%
	

	VV
	
	"D.1.2.1.3, D.1.2.1.4 " délka 13m
	

	VV
	
	(9.74+6.4)/2*13
	104,910

	VV
	
	"D.1.2.1.5, D.1.2.1.6 " délka 4m
	

	VV
	
	(6.4+3.07)/2*4
	18,940

	VV
	
	"D.1.2.1.5, D.1.2.1.6 " délka 3,5m
	

	VV
	
	(0.66+1.67)/2*3.5
	4,078

	VV
	
	dlažba z lomového kamene za schodištem D.1.2.1.8
	

	VV
	
	38*0,5
	19,000

	VV
	
	D.1.2.1.9
	

	VV
	
	6.2*1.75+0.73*(0.69+0.94)/2
	11,445

	VV
	
	2.4/2.8*2+7*0.155+4.66*0.45
	4,896

	VV
	
	"cerpací jímka" 0,6*0,6*pi/4*1,5
	0,424

	VV
	vykop_j
	Součet
	163,693



	9
	K
	153111114
	Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu
	kus
	64,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111114
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	Viz D.1.2.1.2
VV	(26+10)/0,604	59,603
VV	Puvodní štetovnice
VV	4 "ks"	4,000
VV	60+4	64,000
	10
	K
	153111132
	Podélné svaření ocelových štětovnic na skládce
	m
	13,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic na skládce podélné
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111132
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	6,5*2	13,000
	88
	K
	01.1
	Štětovnicová stěna VL604 prováděna z lodi, vč. nastražení a zaberanění
	m2
	231,400
	
	
	AGR - položka


PP	Štětovnicová stěna VL604 prováděna z lodi, vč. nastražení a zaberanění
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


	VV
	-- Zrízení beranených sten z ocelových štetovnic z lodi nastražení štetovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m
	

	VV
	Viz D.1.2.1.2
	

	VV
	6,5*(26+9,6)
	231,400

	VV
	-- Zrízení beranených sten z ocelových štetovnic z lodi zaberanení ve standardních podmínkách, délky do 8 m (231,4 m2)
	

	VV
	-- dodávka štetovnic VL604 (28,578 t)
	



	14
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	231,892
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	vykop_j+vykop_jr+vykop_od+vykop_v	231,892
	15
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	86,374
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	vykop_v*1,7	86,374
	16
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	307,843
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
	
	P
VV
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
(vykop_j+vykop_jr+vykop_od)*1,7
	
	
307,843
	

	17
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	90,918
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,64+4,83)/2*13+(4,83+4,33)/2*4+(3,44+2,87)/2*3,5
	
	90,918
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	
	

	85
	K
	02.1
	Základy z betonu prostého tř. 20/25 XF3, vč. bednění
	m3
	0,710
	
	
	AGR - položka

	
	PP
	
	Základy z betonu prostého tř. 20/25 XF3, vč. bednění
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	--Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tr. C 20/25 XF3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.5 a TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ŽB blok - opevnení paty svahu stávajícího opevnení " 0,4*0,5*3,55
	
	0,710
	
	
	

	
	VV
	
	--Bednení základu pasu rovné zrízení (1,82 m2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*0,5*2 + 0,4*3,55 = 1,82 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	--Bednení základu pasu rovné odstranení (1,82 m2)
	
	
	
	
	

	86
	K
	02.2
	Základy z betonu železového tř. C 30/37, vč. bednění
	m3
	1,824
	
	
	AGR - položka

	
	PP
	
	Základy z betonu železového tř. C 30/37, vč. bednění
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	

	VV
	--Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostredí tr. C 30/37
	

	VV
	Viz príloha D.1.2.1.9 a D.1.2.1.8
	

	VV
	0,6*0,8*1,9 *2 "ks, ŽB pás pod schodište"
	1,824

	VV
	--Bednení základu pasu rovné zrízení (8,00 m2)
	

	VV
	0,8*1,9*2 *2 "ks" = 6,08 m2
	

	VV
	0,6*0,8*2 *2"ks" = 1,92 m2
	

	VV
	--Bednení základu pasu rovné odstranení (8,00 m2)
	

	22
	K
	274361821
	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	0,219
	
	
	CS ÚRS 2023 01
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	PP
	
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	

	Online PSC
VV
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821
C3037_schody *0,120
	
	
	
0,219

	
	
D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	

	87
	K
	03.1
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. 30/37, vč. bednění
	m3
	19,042
	
	
	AGR - položka

	
	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. 30/37, vč. bednění
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
měřitelná položka
	VV
	--Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor ... železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37
	

	VV
	Viz príloha D.1.2.1.2 až D.1.2.1.6 a D.1.2.1.10
	

	VV
	ZB_C3037
	19,042

	VV
	"ŽB deska" 3*20*0,2+0,28*23+ 2,02*0,2 = 18,844 m3
	

	VV
	"ŽB patka výustního objektu" 0,6*0,3*1,1 = 0,198 m3
	

	VV
	--Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... zrízení ploch rovinných (18,97 m2)
	

	VV
	"ŽB deska" (3+20)*2*0,2+(23)*0,2+ 4,1*0,2 + 22,25*0,06*2 = 17,29 m2
	

	VV
	"ŽB patka" 0,6*1,1*2+0,6*0,3*2 = 1,68 m2
	

	VV
	--Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... odstranení ploch rovinných (18,97 m2)
	



	23
	K
	320360422
	Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách l přes 100 do 150 mm D do 12 mm
	kus
	152,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 100 do 150 mm, prutů průměru do 12 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/320360422
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	23/0,6	38,333
VV	38*4	152,000
	24
	K
	321311116
	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	0,041
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311116
VV	Viz D.1.2.1.2
VV	"zapravení puvodní konstrukce po odstranení bezpecnostního pásu" 1,7*0,4*0,06	0,041
	28
	K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm
	t
	2,666
	
	
	CS ÚRS 2023 01


Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
PP	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
	
	P
VV VV
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka D.1.2.1.7
ZB_C3037*0,140 "140 kg/m3"
	
	

2,666
	

	29
	K
	32131R1
	D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,6 x 0,6m s vnitřním ozubem 1 x 0,2 x 0,2
	kus
	29,000
	
	
	

	
	
PP
	
	D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,6 x 0,6 m s vnitřním ozubem 1 x 0,2 x 0,2. Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například pomocí montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů).
	
	
	
	
	

	
	P VV
	
	Poznámka k položce:
světle šedý beton s povrchovou úpravou pískováním. Měřitelná položka
Viz příloha D.1.2.1.8 a D.1.2.1.11.1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29
	
	29,000
	
	
	

	30
	K
	32131R2
	D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,3 x 0,6m s vnějším ozubem 1 x 0,2 x 0,2
	kus
	29,000
	
	
	

	
	
PP
	
	D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,3 x 0,6m s vnějším ozubem 1 x 0,2 x 0,2. Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například pomocí montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů)
	
	
	
	
	

	
	P VV
	
	Poznámka k položce:
světle šedý beton s povrchovou úpravou pískováním Měřitelná položka
Viz příloha D.1.2.1.8 a D.1.2.1.11.1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29
	
	29,000
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	31
	K
	32131R3
	D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,3 x 0,6m
	kus
	8,000
	
	
	

	
	
PP
	
	D+M betonového prefabrikovaného stupně 1 x 0,3 x 0,6m. Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například pomocí montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	světle šedý beton s povrchovou úpravou pískováním
	
	
	
	
	

	
	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Viz příloha D.1.2.1.8 a D.1.2.1.11.1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	D+M betonových atypických prefabrikovaných stupňů
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Viz příloha D.1.2.1.8 a D.1.2.1.9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,05 "m2 - 4 ks dílcu celkem" *0,6 "výška"
	
	0,630
	
	
	

	
	VV
	
	0,2 "m2"*0,3 "zavazovací dílec schodnice ke stupni"
	
	0,060
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,690
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D+M betonového prefabrikovaného stupně s nápisem "NAPAJEDLA". Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	pomocí montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů)
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	
Poznámka k položce: Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Viz příloha D.1.2.1.8 a D.1.2.1.11.1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D+M atypického prefabrikovaného ŽB schodiště (proměnná šířka schodiště).
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Do ceny je třeba zohlednit montáž prefabrikovaných dílů (například pomocí montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	včetně obrub z betonových prefebrikátů po obouch stranách schodiště.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Paušální položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.8 a D.1.2.1.9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Opeření svodidel ze svodidel NH4
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	

	VV
	
	D.1.2.1.10, D.1.2.1.11, D.1.2.1.12
	

	VV
	
	9,6*2
	19,200

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	


32
K
32131R3b
D+M betonových atypických prefabrikovaných stupňů
m3
0,690




33
K
32131R4
D+M betonového prefabrikovaného stupně s nápisem "NAPAJEDLA" 1 x 0,3 x 0,6m
kus
5,000




34
K
32132R1
D+M atypického prefabrikovaného ŽB schodiště
kpl
1,000





	36
	K
	451311111
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm
	m2
	88,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm35
K
34695113R
Opeření svodidel ze svodidel NH4
m
19,200





Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451311111
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	DKB	88,000
	37
	K
	451315126
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm
	m2
	17,229
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315126
VV	D.1.2.1.9 - schodište a D.2.1.1.2
VV	4.03*1.9+3.06*2.03	13,869
VV	2*(0.8*2.1)	3,360
VV	Součet	17,229
	38
	K
	451315126R
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25
	m3
	19,800
	
	
	


PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, z betonu C 20/25
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5
	
	

	VV
	
	Btonové lože prefabrikovaných stupnu"
	
	

	VV
	
	1.4*13+0.4*4
	
	19,800

	39
	K
	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm
	m2
	119,238
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	PP
	
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	
	

	Online PSC
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5
	
	
	
	
	

	
	VV
	(4.08+2.96)/2*13+(2.96+1.84)/2*4+4.81
	
	60,170
	
	
	

	
	VV
	-50 "m2, DKB duplicitne zapoctena"
	
	-50,000
	
	
	

	
	VV
	dlažba z lomového kamene za schodištem
	
	
	
	
	

	
	VV
	DKB
	
	88,000
	
	
	

	
	VV
	D.1.2.1.9
	
	
	
	
	

	
	VV
	(7.53+0.7)*1.905+0.73
	
	16,408
	
	
	

	
	VV
	4,66
	
	4,660
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	119,238
	
	
	

	40
	K
	451571112
	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl přes 100 do 150 mm
	m2
	49,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571112
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	Viz D.1.2.1.2
VV  dlazba_beton	"velkoformátová dlažba" 49	49,000
	41
	K
	457971121
	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m
	m2
	282,405
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
	
	
	

	
	VV
	
	(9,81+8,9)/2*13+(8,9+6,71)/2*4+(3,65+3,09)/2*3,5+4,81
	
	169,440
	

	
	VV
	
	-50 "m2, DKB duplicitne zapoctena"
	
	-50,000
	

	
	VV
	
	dlažba z lomového kamene za schodištem
	
	
	

	
	VV
	
	DKB
	
	88,000
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.9
	
	
	

	
	VV
	
	9,74*1,905+0,73
	
	19,285
	

	
	VV
	
	2,02+4,66
	
	6,680
	

	
	VV
	
	betonová dlažba - velkoformátová
	
	
	

	
	VV
	
	dlazba_beton
	
	49,000
	

	
	VV
	geotextilie
	Součet
	
	282,405
	

	42
	M
	69311070
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2
	m2
	304,997
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	geotextilie
	
	282,405
	
	
	

	
	VV
	282,405*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	304,997
	
	
	

	43
	K
	462511370
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg
	m3
	25,108
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511370
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	

	VV
	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
	

	VV
	(0+0.83)/2*5+(0.83+0.97)/2*13+(0.97+0.83)/2*4+(0.83+0.87)/2*3.5+(0.87+0)/2*4.5
	22,308

	VV
	"zához u VO" 7*0,4
	2,800

	VV
	Součet
	25,108

	44
	K
	462519003
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg
	m2
	48,868
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
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Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519003
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
VV	(0+1.84)/2*5+(1.84+1.85)/2*13+(1.85+1.19)/2*4+(1.19+1.28)/2*3.5+(1.28+0)/2*4.5	41,868
VV	"zához u VO" 7	7,000
VV	Součet	48,868
	45
	K
	465513327
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze
	m2
	88,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513327
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	Viz D.1.2.1.2
	
	VV

D
	DKB

5
	88

Komunikace pozemní
	
	88,000
	
	
	

	46
	K
	564261113R
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2
	m3
	29,440
	
	
	

	
	PP
	
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0 - 32 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1.09+1.82)/2*12+(1.82+1.52)/2*5+(1.52+0.90)/2*3
	
	29,440
	
	
	

	47
	K
	564762113R
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ
	m3
	11,245
	
	
	

	
	PP
	
	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	ŠTĚRK SILNIČNÍ FRAKCE 0 - 63 mm
	
	
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
	
	
	
	
	

	
	VV
	(0.64+0.64)/2*12+(0.64+0.36)/2*5+(0.36+0.35)/2*3
	
	11,245
	
	
	

	48
	K
	565231112
	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm
	m2
	78,300
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565231112
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	

	VV
	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
	

	VV
	(4,16+4,16)/2*13+(4,16+3,72)/2*4+(1,9+1,78)/2*3,5
	76,280

	VV
	2,02
	2,020

	VV
	Součet
	78,300

	49
	K
	596811321
	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 50 do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2
	m2
	49,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic přes 0,5 m2, pro plochy do 300 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811321
	
	P
VV VV
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.1.2
49
	
	

49,000
	

	50
	M
	59246R1
	dlažba betonová velkoformátová pískovcové barvy s protiskluzným povrchem
	m2
	50,470
	
	
	

	
	PP
	
	dlažba betonová velkoformátová pískovcové barvy s protiskluzným povrchem
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
49
	

49,000

	VV
	49*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	50,470

	51
	K
	596841220
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50
m2
	m2
	9,200
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596841220
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	PČ Typ
	Kód
	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	P VV
	
	Poznámka k položce:
spáry mezi drážkou a dlaždicí budou vyplněny tmelem Měřitelná položka
Viz D.1.2.1.2

	
	VV
	
	"bezpecnostní pás" 23*0,4
	
	9,200
	
	
	

	52
	M
	592453R
	bezpečnostní dlaždice varovného pásu Hbb10-19, podélně rýhovaná š 400 mm
	m2
	9,200
	
	
	

	
	PP
	
	bezpečnostní dlaždice varovného pásu Hbb10-19, podélně rýhovaná š 400 mm
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	"bezpecnostní pás" 23*0,4	9,200

D	8	Trubní vedení	
	53
	K
	810391111
	Přeseknutí betonové trouby DN přes 250 do 400 mm
	kus
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810391111
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	D.1.2.1.10
VV	"VO" 1	1,000
	54
	K
	871440410
	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600
	m
	1,500
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871440410
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	D.1.2.1.10
VV	"cerpací jímka" 1,5	1,500
	55
	M
	28617049
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10
	m
	1,523
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	D.1.2.1.10
VV	"cerpací jímka" 1,5	1,500
VV	1,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	1,523
	56
	K
	899623171
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu
	m3
	0,112
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623171
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	D.1.2.1.10
VV	"výustní objekt" (0,42-0,196)*0,5	0,112

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
	57
	K
	42355R01
	Dubový oděrný trámec 200x60 mm - dodávka a montáž včetně nátěru
	m
	40,000
	
	
	


PP	Dubový oděrný trámec 200x60 mm - dodávka a montáž
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	D.1.2.1.11.2
VV	2*20	40,000
	58
	K
	42355R00
	Dubový oděrný trámec 100x60 mm - dodávka a montáž včetně nátěru
	m
	4,000
	
	
	


PP	Dubový oděrný trámec 100x60 mm - dodávka a montáž
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	D.1.2.1.11.2
VV	4	4,000
	59
	K
	42368R01
	Záchranný kruh s návodem na záchranu tonoucího, vč. boxu - dodávka a montáž
	kus
	1,000
	
	
	


PP	Záchranný kruh s návodem na záchranu tonoucího, vč. boxu - dodávka a montáž
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	60
	K
	916231212
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	20,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231212
	
	P
VV VV
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
Viz D.1.2.1.2 až D.1.2.1.4
20
	
	

20,000
	

	61
	M
	59217017
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	m
	20,400
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	Měřitelná položka
	

	VV
	20
	20,000

	VV
	20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	20,400

	62
	K
	916231293
	Příplatek za osazení obloukového obrubníku
	m
	2,500
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení
obloukového obrubníku
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231293
	
	P
VV VV
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.1.2
2,5
	
	

2,500
	

	63
	K
	931992121
	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm
	m2
	6,660
	
	
	

	
	PP
	
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.7 a D.1.2.1.13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0.91 + 3*0.4
	
	6,660
	
	
	

	64
	K
	931994142
	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2
	m
	26,600
	
	
	

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.1.7 a D.1.2.1.13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*3+6*0.6+6*0.2+2*0.4
	
	26,600
	
	
	

	
	VV
	dil_spara
	Součet
	
	26,600
	
	
	

	65
	K
	931994151R
	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20 mm
	m
	26,600
	
	
	

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	Kruhový provazec
	

	VV
	dil_spara
	26,600

	66
	K
	935112311
	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm
	m
	9,400
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112311
	
	P
VV VV
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.1.2
"žlab vedle schodište" 9,4
	
	

9,400
	

	67
	M
	59227023
	žlabovka příkopová betonová 300x1125x350mm
	m
	9,400
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	žlabovka příkopová betonová 300x1125x350mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	9,4
	
	9,400
	
	
	

	68
	K
	985331217
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	53,600
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331217
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	

	VV
	D.1.2.1.3, D.1.2.1.4, D.1.2.1.9
	

	VV
	86*2 "na každý prefabrikovaný blok 2 chem. kotv" *0,3
	51,600

	VV
	D.1.2.1.9
	

	VV
	10"ks" *0,2
	2,000
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

VV  kotvy	Součet	53,600
	69
	M
	31197009R
	tyč závitová M20
	m
	58,960
	
	
	


PP	tyč závitová M20
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	kotvy	53,600
VV	53,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	58,960
	70
	K
	9-R3
	Úprava plavebního znaku 1,0 x 1,0 m
	kpl.
	1,000
	
	
	


PP	Úprava plavebního znaku 1,0 x 1,0 m
P	Poznámka k položce:
Paušální položka
	71
	K
	9-R5
	Tabulky s označením (odběrné sloupky, pacholata, rohatinky)
	kus
	6,000
	
	
	


PP	Tabulky s označením (odběrné sloupky, pacholata, rohatinky)
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka

D	997	Přesun sutě	
	72
	K
	977-R05
	Výzisk z ocelové suti
	kg
	886,752
	
	
	


PP	Výzisk z ocelové suti - odkup od investora
	P
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
	

	VV
	Odvoz stávajícíh ocelových kcí
	

	VV
	4*0,604*2,0*0,1235 "Puvodní štetovnice" *1000
	596,752

	VV
	58"kg/m predpoklad" *5 /1000 "puvodní svodidlo" *1000
	290,000

	VV
	Součet
	886,752



	73
	K
	997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17
01 01
	t
	5,902
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861
	
	P
VV
	
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
"vybouraní stávající dlažby" 5,7+0,202
	
	
5,902
	

	74
	K
	997321511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km
	t
	5,902
	
	
	

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,902
	
	5,902
	
	
	

	75
	K
	997321519
	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu
	t
	53,118
	
	
	


PP	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	5,902*9	53,118

D	998	Přesun hmot	
	76
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební
	t
	336,089
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998325011
	
	P

D	PSV
	Poznámka k položce: Měřitelná položka

Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	77
	K
	767161832
	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použítí
	m
	16,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
Online PSC
	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161832
	
	
	
	
	




Strana 14 z 33

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	
	P
VV VV
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
Viz D.1.2.1.2
"demontáž stávajícího zábradlí" 16
	
	


16,000
	

	78
	K
	767163121
	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině
	m
	20,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163121
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Viz D.1.2.1.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16m stávajícího zábradlí, 4m nového zábradlí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"rampa" 20
	
	20,000
	
	
	

	79
	M
	55342R1
	Rámové zábradlí
	m
	4,000
	
	
	

	
	PP
	
	Rámové zábradlí
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,0
	
	4,000
	
	
	

	80
	K
	76716R1
	D+M odnímatelné ocelové zábradlí na schodišti s povrchovou úpravou
	m
	7,870
	
	
	

	
	PP
	D+M odnímatelné ocelové zábradlí na schodišti s povrchovou úpravou
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	barevnost madla a sloupků RAL 7016 antracitová šedá
	
	
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	Viz D.1.2.1.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,87
	
	7,870
	
	
	

	81
	K
	767995R1
	Dodávka a osazení pacholat
	kus
	2,000
	
	
	

	
	PP
	Dodávka a osazení pacholat
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	Viz Dokumentace: D.1.2.1.2
	
	
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	Viz Dokumentace: D.1.2.1.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	82
	K
	767995R2
	Dodávka a osazení rohatinek
	kus
	2,000
	
	
	

	
	PP
	Dodávka a osazení rohatinek
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	Viz Dokumentace: D.1.2.1.2
	
	
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	83
	K
	767996704
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg
	kg
	290,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996704
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	


Měřitelná položka
VV	58"kg/m predpoklad" *5 "puvodní svodidlo"	290,000
	84
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,008
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace

	Objekt:

	IO 02 - 2. etapa


KSO:
Místo:

832 56
Napajedla

CC-CZ:

Datum:
20. 9. 2022



	Zadavatel:
	IČ:
	67981801

	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	25869523

	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
	DIČ:
	CZ25869523

	Projektant:
	IČ:
	46347526

	AQUATIS a.s.
	DIČ:
	CZ46347526

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	



Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace
Objekt:

IO 02 - 2. etapa

Místo:
Napajedla
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Účastník:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum:
20. 9. 2022
Projektant:
AQUATIS a.s.
Zpracovatel:




Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	2 - Zakládání
	

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	

	4 - Vodorovné konstrukce
	

	5 - Komunikace pozemní
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	997 - Přesun sutě
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
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SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace

	Objekt:

	IO 02 - 2. etapa


Místo:	NapajedlaDatum:
20. 9. 2022


Zadavatel:
Účastník:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:
AQUATIS a.s.
Zpracovatel:


PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D	1
	Zemní práce
	



	1
	K
	113107130
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně
	m2
	0,800
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu
prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107130
	P
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
	

	VV
	Viz D.1.2.2.2
	

	VV
	"bezpecnostní pás" 1,6*0,4
	0,640

	VV
	"vybourání drážky pro bezpečnostní pás" 0,4*0,4
	0,160

	VV
	Součet
	0,800



	2
	K
	113107162
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	175,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162
	
	P
VV VV
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
D.1.2.2.2
"stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7
	
	

175,000
	

	3
	K
	113151111
	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců
	m2
	175,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	D.1.2.2.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	"stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7
	
	175,000
	
	
	

	4
	K
	113311171
	Odstranění geotextilií ze základové spáry
	m2
	175,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311171
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	

	VV
	D.1.2.2.2
	

	VV
	"stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7
	175,000

	5
	K
	114203103
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
	m3
	8,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
se spárami zalitými cementovou maltou
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
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Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


















	9
	K
	127751111
	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3
strojně
	m3
	52,069
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3
VV
VV
Viz D.1.2.2.2
16*0,5


8,000

6
K
115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
hod
328,000


CS ÚRS 2023 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min






Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201






P
Poznámka k položce: Měřitelná položka






VV
"odčerpání vody" 24*7

168,000




VV
"průsakové vody" 20*4*2

160,000




VV
Součet

328,000



7
K
115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
den
63,000


CS ÚRS 2023 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min






Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301







Poznámka k položce:






P
Měřitelná položka






VV
7+7*4*2

63,000



8
K
121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
m2
175,000


CS ÚRS 2023 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm






Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113





P
Poznámka k položce: Měřitelná položka

VV
Viz D.1.2.2.2

VV
25*7
175,000


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/127751111
	P
	
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka - rozdíl finálního objemu 30%
	

	VV
	
	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6
	

	VV
	
	0,61*4,5+(0,61+1,11)/2*2+(1,11+2,26)/2*10+(2,26+3,19)/2*8+(3,19+0.77)/2*3,9+0.77*1,6
	52,069

	VV
	vykop_v
	Součet
	52,069



	10
	K
	131251104
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	186,154
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100
do 500 m3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104
	P
	
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka - rozdíl finálního objemu 20%
	

	VV
	
	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6
	

	VV
	
	(4.94+6,18)/2*2+(6,18+10,83)/2*10+(10,68+10,66)/2*8
	181,530

	VV
	
	dlažba z lomového kamene
	

	VV
	
	1,59*0,5+(4,11+2,08)/2*1,1
	4,200

	VV
	
	"čerpací jímka" 0,6*0,6*pi/4*1,5
	0,424

	VV
	vykop_j
	Součet
	186,154



	11
	K
	153111114
	Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu
	kus
	77,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111114
	
	P
VV VV
	Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.2.2
(32.8+11,2)/0,604
	
	

72,848
	

	
	VV
	73 + 4 "ks, stávající štetovnice demontovaného svodidla"
	
	77,000
	

	12
	K
	153111132
	Podélné svaření ocelových štětovnic na skládce
	m
	13,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic na skládce podélné
	
	
	
	
	

	
	Online PSC P
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111132
Poznámka k položce: Měřitelná položka
6,5*2
	
	


13,000
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	85
	K
	01.1
	Štětovnicová stěna VL604 prováděna z lodi, vč. nastražení a zaberanění
	m2
	286,000
	
	
	AGR - položka


PP	Štětovnicová stěna VL604 prováděna z lodi, vč. nastražení a zaberanění
	P
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	

	VV
	-- Zrízení beranených sten z ocelových štetovnic z lodi nastražení štetovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m
	

	VV
	Viz D.1.2.2.2
	

	VV
	6,5*(32,8+11,2)
	286,000

	VV
	-- Zrízení beranených sten z ocelových štetovnic z lodi zaberanení ve standardních podmínkách, délky do 8 m (286,0 m2)
	

	VV
	-- dodávka štetovnic VL604 (35,321 t)
	



	16
	K
	162351104
	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	52,500
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	Viz D.1.2.2.2
VV  humus	25*7*0,15	26,250
VV	humus*2	52,500
	17
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	238,223
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	vykop_j+vykop_v	238,223
	18
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	26,250
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	humus	26,250
	19
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	88,517
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	vykop_v*1,7	88,517
	20
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	316,462
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	vykop_j*1,7	316,462
	21
	K
	182351123
	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	175,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	Viz D.1.2.2.2
VV  ohum_svah	25*7	175,000
	22
	K
	181411122
	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	175,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
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D	2	Zakládání	
P
VV

Poznámka k položce: Měřitelná položka
ohum_svah


175,000

23
M
00572474
osivo směs travní krajinná-svahová
kg
5,250


CS ÚRS 2023 01

PP

osivo směs travní krajinná-svahová






P

Poznámka k položce:







Měřitelná položka






VV
Ohum_svah*300/10000 "300 kg/ha"

5,250



24
K
181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
m2
142,180


CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním






Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112





P
Poznámka k položce: Měřitelná položka

VV
D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6

VV
(7,5+7,15)/2*2+(7,15+7,06)/2*10+(7,06+7,06)/2*8
142,180


	25
	K
	291211111
	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva
	m2
	175,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	Viz D.1.2.2.2
VV	"stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7	175,000
	26
	M
	59381009R
	dodávka dočasných panelů silničních 3,00x1,00x0,15m
	kus
	58,333
	
	
	


PP	dodávka dočasných panelů silničních 3,00x1,00x0,15m
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	2x-obratovost
VV	"stávající berma zpevnená silnicním panelem" (25*7/3*1)	58,333

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	
	83
	K
	03.1
	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, vč. bednění
	m3
	1,108
	
	
	AGR - položka


PP	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, vč. bednění
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	--Konstrukce vodních staveb z betonu prehrad, jezu a plavebních komor ... prostého pro prostredí s mrazovými cykly tr. C 30/37
VV	Viz D.1.2.2.5 a D.1.2.2.2
VV	"kotevní blok" 0.8*0.8*0.8+(1.37-0.8)*0.8*0.5	0,740
VV	"beton" 0,25*0,3*4,4	0,330
VV	"zapravení puvodní konstrukce po odstranení bezpecnostního pásu" 1,6*0,4*0,06	0,038
VV	Součet	1,108
VV	--Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... zrízení ploch rovinných (7,06 m2)
VV	"kotevní blok" 4*0.8*0.8+(1.37-0.8)*0.8+2*(1.37-0.8)*0.8*0.5+1*0.8 = 4,27 m2
VV	"beton" 0,25*0,3*2+0,3*4,4*2 = 2,79 m2
VV	--Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... odstranení ploch rovinných (7,06 m2)
	84
	K
	03.2
	Konstrukce vodních staveb z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. 30/37, vč. bednění
	m3
	43,320
	
	
	AGR - položka


PP	Konstrukce vodních staveb z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. 30/37, vč. bednění
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
	VV

VV
	--Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor ... železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37
D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5
	

	VV
	"ŽB deska" C3037
	43,320

	VV
	--Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... zrízení ploch rovinných (29,87 m2)
	

	VV
	"ŽB deska" (0,2+0,4)*20+(2,16+2,19)+(0,4*26+0,06*2*26) = 29,87 m2
	

	VV
	--Bednení konstrukcí z betonu prostého a železového vodních staveb ... odstranení ploch rovinných (29,87 m2)
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	27
	K
	320360422
	Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách l přes 100 do 150 mm D do 12 mm
	kus
	188,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 100 do 150 mm, prutů průměru do 12 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/320360422
	
	P
VV
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
28/0,6
	
	
46,667
	

	
	VV
	47*4
	
	188,000
	

	29
	K
	32131R1
	D+M betonového prefabrikovného stupně 1 x 0,6 x 0,6 m
	kus
	19,000
	
	
	

	
	
	D+M betonového prefabrikovného stupně 1 x 0,6 x 0,6 m. Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například pomocí montážník
	
	
	
	
	

	
	PP
	ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů)
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	světle šedý beton s povrchovou úpravou pískováním
	
	
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4,D.1.2.2.8 , D.1.2.2.8.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	19
	
	19,000
	
	
	

	30
	K
	32131R4
	D+M betonového prefabrikovného stupně 0,6 x 0,6 x 0,6 m
	kus
	1,000
	
	
	

	
	
	D+M betonového prefabrikovného stupně 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Do ceny je třeba zohlednitmontáž prefabrikovaných dílů (například pomocí
	
	
	
	
	

	
	PP
	montážník ok a jejich následné zakrytí po odstranění například zátkou montážních otvorů)
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	světle šedý beton s povrchovou úpravou pískováním
	
	
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	D.1.2.2.5, D.1.2.2.8, D.1.2.2.8.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	34
	K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm
	t
	6,065
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	
	
	
	
	

	
	PP
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
	
	
	
	
	

	
	
	(R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	C3037*0,140 "140 kg/m3"
	
	6,065
	
	
	

	35
	K
	34695113R
	Opeření svodidel ze svodidel NH4
	m
	22,400
	
	
	

	
	PP
	
	Opeření svodidel ze svodidel NH4
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	viz Dokumentace: D.1.2.2.6, D.1.2.2.9
	
	
	
	
	

	
	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.2.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*11.2
	
	22,400
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	

	36
	K
	451311111
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm
	m2
	45,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451311111
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	DKB	45,000
	37
	K
	451315114
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm
	m2
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
VV	Viz D.1.2.2.5 a D.1.2.2.2
VV	"blok plavebního znacení " 1,0*1,0	1,000
	38
	K
	451315126R
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25
	m3
	4,802
	
	
	


PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, z betonu C 20/25
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6
VV	Betonové lóže prefabrikovaného stupne
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	VV
	
	0.245*19.6
	
	4,802

	39
	K
	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm
	m2
	78,030
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	PP
	
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	
	

	Online PSC
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5
	
	
	
	
	

	
	VV
	(2,33+2,27)/2*2+(2,27+3,74)/2*10+(3,74+4,83)/2*8
	
	68,930
	
	
	

	
	VV
	dlažba z lomového kamene
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,05+6,05
	
	9,100
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	78,030
	
	
	

	40
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	1,500
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	"potrubí" 1*0,15*10	1,500
	41
	K
	457971111
	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m
	m2
	175,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971111
	
	P
VV
	
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
"stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7
	
	
175,000
	

	42
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	189,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
"stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7
	

175,000

	VV
	175*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	189,000

	43
	K
	457971121
	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m
	m2
	229,320
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971121
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6
	
	
	

	
	VV
	
	(10,58+9,87)/2*2+(9,87+11,22)/2*10+(11,22+12,36)/2*8
	
	220,220
	

	
	VV
	
	dlažba z lomového kamene
	
	
	

	
	VV
	
	3,05+6,05
	
	9,100
	

	
	VV
	
	Součet
	
	229,320
	

	44
	M
	69311070
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2
	m2
	247,666
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6
	
	
	
	
	

	
	VV
	(10,58+9,87)/2*2+(9,87+11,22)/2*10+(11,22+12,36)/2*8
	
	220,220
	
	
	

	
	VV
	dlažba z lomového kamene
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,05+6,05
	
	9,100
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	229,320
	
	
	

	
	VV
	229,32*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	247,666
	
	
	

	45
	K
	462511370
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg
	m3
	24,137
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511370
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	

	VV
	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6
	

	VV
	0,51*4,5+(0.51+0.63)/2*2+(0.63+0.81)/2*10+(0.81+1.14)/2*8+(1.14+0.98)/2*3.9+0.98*1.6
	24,137

	46
	K
	462519003
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg
	m2
	46,721
	
	
	CS ÚRS 2023 01
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PP	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519003
	
	P
VV VV
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6 0.73*4.5+(0.73+1.18)/2*2+(1.18+1.75)/2*10+(1.75+2.48)/2*8+(2.48+0.96)/2*3.9+(2.03+0)*1.6
	
	

46,721
	

	47
	K
	465513327
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze
	m2
	45,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513327
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5
	
	
	
	
	

	
	VV
	DKB
	45
	
	45,000
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	
	

	48
	K
	564261113R
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2
	m3
	50,280
	
	
	

	
	PP
	
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0 - 32 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2.57+2.5)/2*8+(2.5+2.5)/2*8+(2.5+2.5)/2*4
	
	50,280
	
	
	

	49
	K
	564750111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm
	m2
	175,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750111
	
	P
VV
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
"stávající berma zpevnená silnicním panelem" 25*7
	
	
175,000
	

	50
	K
	564762113R
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ
	m3
	26,480
	
	
	

	
	PP
	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
	
	
	
	
	

	
	P VV
	Poznámka k položce:
ŠTĚRK SILNIČNÍ FRAKCE 0 - 63 mm
Měřitelná položka
D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1.34+1.32)/2*8+(1.32+1.32)/2*8+(1.32+1.32)/2*4
	
	26,480
	
	
	

	51
	K
	565231112
	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm
	m2
	134,400
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565231112
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6
	

	VV
	(6,72+6,72)/2*2+(6,72+6,72)/2*10+(6,72+6,72)/2*8
	134,400

	VV
	Součet
	134,400

	52
	K
	596841220
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50
m2
	m2
	10,400
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596841220
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	

	
	P
	spáry mezi drážkou a dlaždicí budou vyplněny tmelem
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	

	
	VV
	Viz D.1.2.2.2
	
	
	

	
	VV
	"bezpecnostní pás" 26*0,4
	
	10,400
	

	53
	M
	592453R
	bezpečnostní dlaždice varovného pásu Hbb10-19, podélně rýhovaná š 400 mm
	m2
	10,400
	
	
	

	
	PP
	bezpečnostní dlaždice varovného pásu Hbb10-19, podélně rýhovaná š 400 mm
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	"bezpecnostní pás" 26*0,4	10,400
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	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	54
	K
	42355R00
	Dubový oděrný trámec 100x60 mm - dodávka a montáž včetně nátěru
	m
	5,500
	
	
	

	
	PP
	
	Dubový oděrný trámec 100x60 mm - dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Viz D.1.2.2.8.1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,5
	
	5,500
	
	
	

	55
	K
	42355R01
	Dubový oděrný trámec 200x60 mm - dodávka a montáž včetně nátěru
	m
	40,000
	
	
	

	
	PP
	
	Dubový oděrný trámec 200x60 mm - dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Viz D.1.2.2.8.1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*20
	
	40,000
	
	
	

	56
	K
	42368R01
	Záchranný kruh s návodem na záchranu tonoucího, vč. boxu - dodávka a montáž
	kus
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Záchranný kruh s návodem na záchranu tonoucího, vč. boxu - dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Paušální položka
	
	
	
	
	

	57
	K
	931992121
	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm
	m2
	14,700
	
	
	

	
	PP
	
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.2.7 a D.1.2.2.10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*2.25 + 3*0.4
	
	14,700
	
	
	

	58
	K
	931994142
	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2
	m
	51,600
	
	
	

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.2.2.7 a D.1.2.2.10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*6.4+6*0.7+6*0.3+2*0.4
	
	51,600
	
	
	

	
	VV
	dil_spara
	Součet
	
	51,600
	
	
	

	59
	K
	931994151R
	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20 mm
	m
	51,600
	
	
	

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	Kruhový provazec
	

	VV
	dil_spara
	51,600

	60
	K
	935112111
	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm
	m
	19,600
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112111
	
	P
VV VV
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka Viz D.1.2.2.2
19,6
	
	

19,600
	

	61
	M
	5922R1
	žlab odvodňovací betonový 30x50x10
	m
	19,600
	
	
	

	
	PP
	
	žlab odvodňovací betonový 30x50x10
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,6
	
	19,600
	
	
	

	62
	K
	935932425R
	Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny
	m
	7,500
	
	
	

	
	PP
	
	Odvodňovací žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 300 mm s krycím roštem můstkovým z litiny
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	Měřitelná položka
	

	VV
	Viz D.1.2.2.2
	

	VV
	7,5
	7,500

	63
	K
	960111R1
	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových
	m3
	2,000
	
	
	


PP	Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	odstranení 2 ks betonových bloku pro vyvazovací kruhy - Viz D.1.2.2.2
VV	(1*1*1)*2	2,000
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	64
	K
	985331217
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	12,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331217
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	D.1.2.2.3, D.1.2.2.4, D.1.2.2.5, D.1.2.2.6
VV	40 "ks" "na každý prefabrikovaný blok 2 chem. kotv" *0,3	12,000
VV  kotvy	Součet	12,000
	65
	M
	31197009R
	tyč závitová M20
	m
	13,200
	
	
	


PP	tyč závitová M20
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	kotvy	12,000
VV	12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	13,200
	66
	K
	9-R5
	Tabulky s označením (odběrné sloupky, pacholata, rohatinky)
	kus
	6,000
	
	
	


PP	Tabulky s označením (odběrné sloupky, pacholata, rohatinky)
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	6	6,000
	67
	K
	9-R6
	Přemístění a úprava plavebního znaku
	kpl
	1,000
	
	
	


PP	Přemístění a úprava plavebního znaku
P	Poznámka k položce:
Paušální položka

D	997	Přesun sutě	
	68
	K
	977-R05
	Výzisk z ocelové suti
	kg
	886,752
	
	
	


PP	Výzisk z ocelové suti - odkup od investora
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	Odvoz stávajícíh ocelových kcí
VV	4*0,604*2,0*0,1235 "Puvodní štetovnice" *1000	596,752
VV	58"kg/m predpoklad" *5 /1000 "puvodní svodidlo" *1000	290,000
VV	Součet	886,752
	69
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	50,750
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	"podklad pod silnicní panely" 50,75	50,750
	70
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	456,750
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	50,75*9	456,750
	71
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	62,125
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	"silnicní panel" 62,125	62,125
	72
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	559,125
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	62,125*9	559,125
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	73
	K
	997221873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	50,750
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873
	
	P
VV
	
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
"podklad pod silnicní panely" 50,75
	
	
50,750
	

	74
	K
	997321511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km
	t
	20,286
	
	
	

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
"betonová dlažba" 15,2 + 0,192
	

15,392

	VV
	"betonové bloky" 4,894
	4,894

	VV
	Součet
	20,286

	75
	K
	997321519
	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu
	t
	182,574
	
	
	


PP	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
VV	20,286*9	182,574
	76
	K
	997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17
01 01
	t
	20,286
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861
	P
	Poznámka k položce:
Měřitelná položka
	

	VV
	"vyboraní stávající dlažby" 15,392
	15,392

	VV
	"betonové bloky" 4,894
	4,894

	VV
	Součet
	20,286



D	998	Přesun hmot	
	77
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební
	t
	501,485
	
	
	CS ÚRS 2023 01


PP	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998325011
P	Poznámka k položce:
Měřitelná položka

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	78
	K
	767995R1
	Dodávka a osazení pacholat
	kus
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Dodávka a osazení pacholat
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce: Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz Dokumentace: D.1.2.2.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	79
	K
	767995R2
	Dodávka a osazení rohatinek
	kus
	3,000
	
	
	

	
	PP
	
	Dodávka a osazení rohatinek
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	Měřitelná položka
	
	
	
	
	

	
	VV
	viz Dokumentace: D.1.2.2.2
	
	
	
	
	

	
	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	80
	K
	767996704
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg
	kg
	290,000
	
	
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996704
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	


Měřitelná položka
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	VV
	58"kg/m predpoklad" *5 "puvodní svodidlo"
	
	
	290,000
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace

	Objekt:

	VON - Vedlejší a ostatní náklady


KSO:
Místo:

832 56
Napajedla

CC-CZ:

Datum:
20. 9. 2022

Cena s DPH



	Zadavatel:
	IČ:
	67981801

	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	25869523

	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
	DIČ:
	CZ25869523

	Projektant:
	IČ:
	46347526

	AQUATIS a.s.
	DIČ:
	CZ46347526

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	



Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Napajedla
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Účastník:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum:
20. 9. 2022
Projektant:
AQUATIS a.s.
Zpracovatel:




Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem	

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	




Strana 30 z 33

	SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla - agregace
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Napajedla
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Účastník:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum:
20. 9. 2022
Projektant:
AQUATIS a.s.
Zpracovatel:



PČ Typ
Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	1
	K
	0300R1
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Zařízení staveniště zahrnuje zejména:
· kancelářská buňka
· plechové sklady
	
	
	
	
	


- WC + umyvárna
P	- napojení na elektrickou energii
· dočasné oplocení staveniště
· dočasné zpevnění příjezdů Paušální položka2
K
0130R10
Dokumentace skutečného provedení
kpl
1,000





PP	Dokumentace skutečného provedení
P	Poznámka k položce:
Paušální položka
	3
	K
	0130R5
	Vypracování výrobní dokumentace
	kpl
	1,000
	
	
	


PP	Vypracování výrobní dokumentace
P	Poznámka k položce:
Paušální položka
	4
	K
	0130R9
	Realizační dokumentace
	kpl
	1,000
	
	
	


PP	Realizační dokumentace
P	Poznámka k položce:
Paušální položka
	5
	K
	0900R6
	Zpracování, projednání a schválení definitivního havarijního plánu
	kpl
	1,000
	
	
	


PP	Zpracování, projednání a schválení definitivního havarijního plánu
P	Poznámka k položce:
Paušální položka
	6
	K
	0900R6b
	Zpracování, projednání a schválení definitivního povodňového plánu
	kpl
	1,000
	
	
	


PP	Zpracování, projednání a schválení definitivního povodňového plánu
P	Poznámka k položce:
Paušální položka
	7
	K
	0123R7
	Zaměření skutečného provedení
	kpl
	1,000
	
	
	


PP	Zaměření skutečného provedení
P	Poznámka k položce:
Paušální položka
	8
	K
	0120R4
	Geodetické vytýčení stavby
	kpl
	1,000
	
	
	


PP	Geodetické vytýčení stavby
P	Poznámka k položce:
Paušální položka
	9
	K
	0900R8
	Oddělovací geometrický plán
	kpl
	1,000
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Oddělovací geometrický plán
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	10
	K
	0430R15
	Pasportizace komunikací a objektů, které budou nebo by mohly být dotčeny stavbou
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Pasportizace komunikací a objektů, které budou nebo by mohly být dotčeny stavbou
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	11
	K
	0600R21
	Územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech)
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech)
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	12
	K
	0700R22
	Provozní vlivy (provoz investora,ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením)
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Provozní vlivy (provoz investora,ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením)
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	13
	K
	0700R23
	Dopravně inženýrská opatření (zpracování projektu, projednání, realizace)
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Dopravně inženýrská opatření (zpracování projektu, projednání, realizace)
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	14
	K
	0900R31
	Zkoušky a ověřovací provoz před uvedením stavby do provozu
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Ověřovací provoz před uvedením stavby do provozu, vč. odběrných sloupků.
Náklady spojené s provedením zkoušek a ověřovacího provozu. Podrobně definováno viz. příloha M Technické specifikace.
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	15
	K
	0900R32
	Spolupráce se správcem stavby a vytvoření podmínek pro umožnění kontroly svarů a PKO
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Spolupráce se Správcem stavby a vytvoření podmínek pro umožnění kontroly svarů a PKO
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	16
	K
	0900R33
	Plnění ekologických opatření, budou-li prováděna
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Plnění ekologických opatření, budou-li prováděna
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	17
	K
	0900R55
	Příplatek za ztížené provádění konstrukcí z vody
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Příplatek za ztížené provádění konstrukcí z vody (například zřízení a odstranění pontonu)
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	18
	K
	090090R
	Vytýčení stávajících inženýrských sítí vč. ochranných pásem
	kpl.
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Vytýčení stávajících inženýrských sítí vč. ochranných pásem. ,Aktualizace vydaných vyjádření a stanovisek příslušných správců inženýrských
sítí‘.
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	19
	K
	090090R2
	Vypracování plánu kontrolní činnosti a řízení jakosti
	kpl.
	1,000
	
	
	

	
	

PP
	
	Zpracování kontrolního a zkušebního plánu stavby (KZP)
Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením KZP v minimální podrobnosti – rozdělení dle jednotlivých objektů / konstrukcí a prováděné technologie, označení kontroly, název kontroly, předmět kontroly, způsob provedení kontroly (metoda), četnost kontrol, odkaz na závazné normy / TP, způsob doložení kontroly (záznam o jakosti), odpovědná osoba za provedení a kontrolu, aj.
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce: Paušální položka
	
	
	
	
	

	20
	K
	090090R3
	Náklady spojené s opatřeními BOZP vyplývající z plánu BOZP na staveništi na základě platné legislativy na
území ČR
	kpl.
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Náklady spojené s opatřeními BOZP vyplývající z plánu BOZP na staveništi na základě platné legislativy na území ČR
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	21
	K
	090090R5
	Zpracování, projednání a schválení Harmonogramu cyklické údržby.
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	
PP
	
	Zpracování, projednání a schválení Harmonogramu cyklické údržby.
Náklady spojené s vypracováním harmonogramu cyklické údržby (včetně projednání a schválení) pro veškeré konstrukce a zařízení, který bude podrobně specifikovat požadavky na údržbu a provoz Díla. Podrobně viz. příloha H a M
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
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	22
	K
	090090R6
	Zimní opatření v rámci zabezpečení případného provádění navržených prací v období zimních měsíců.
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Zimní opatření v rámci zabezpečení případného provádění navržených prací v období zimních měsíců.
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	23
	K
	090090R7
	Provedení rozborů sedimentů dle Zákona č. 541/2020 Sb.
	kpl
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Provedení rozborů sedimentů dle Zákona č. 541/2020 Sb.
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	24
	K
	090090R8
	Ostatní vybavení staveniště
	kpl.
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Ostatní vybavení staveniště - Zajištění havarijní soupravy, pomůcek apod. viz. příloha J Havarijní plán
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	25
	K
	090090R9
	Povodňový plán pro stavbu
	kpl.
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Povodňový plán pro stavbu - Vypracování, projednání a schválení, viz. příloha K
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	26
	K
	090090R10
	Provizorní provozní řád pro ověřovací provoz
	kpl.
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Provizorní provozní řád pro ověřovací provoz - Vypracování, projednání a schválení, viz. příloha I a M
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	27
	K
	090090R11
	Provozní řád (definitivní)
	kpl.
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Provozní řád (definitivní) - Vypracování, projednání a schválení, viz. příloha I
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	28
	K
	090090R12
	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
	kpl.
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - Zkoušky nutné pro bezproblémové dokončení a předání díla – např. zkoušky hutnící,
zkoušky betonu apod., viz. příloha M
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
	
	
	
	
	

	29
	K
	090090R14
	Ochranna stromu bedněním
	kpl.
	1,000
	
	
	

	
	PP
	
	Ochranna stromu bedněním
Zřízení a odstranění bednění
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Paušální položka
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Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky














































d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku- ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC
„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).



Obecné podmínkyOBECNÉ PODMÍNKY

Ob1ecná ustanovení
1.1
Definice	Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý- znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva	1.1.1	„Smlouva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby	1.1.4	„Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a doby	1.1.7	„Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den“ je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací.

Peníze a platby	1.1.10	„Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob- ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice	1.1.11	„Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma- teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Země“ je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.
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1.1.15 „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část stavby.OBECNÉ PODMÍNKY


1.1.16 „Technologické zařízení“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.17 „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.18 „Variace“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří- zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a Variací.
1.2
Výklad	Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed- notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.
1.3
Hierarchie smluvních	Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se dokumentů	v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu
s pořadím uvedeným v Příloze.
1.4
Právo	Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.
1.5
Komunikace	Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.
1.6
Zákonné povinnosti	Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.
Ob2jednatel
2.1
Poskytnutí staveniště	Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.
2.2
Povolení a licence	Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod- poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.
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Pokyny objednatele	Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře- rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.
2.4
Schválení	Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob- jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.
Zás3tupci objednatele
3.1
Pověřená osoba	Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem Zhotoviteli.
3.2
Zástupce objednatele  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po- vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatele delegoval.
Zho4tovitel
4.1
Obecné povinnosti	Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške- ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta- veništi jsou majetkem Objednatele.
4.2
Zástupce zhotovitele	Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob- né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.
4.3
Subdodávky	Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.
4.4
Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel.
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Pro5jektování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace	Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- zhotovitele	dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek- tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná-
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova- né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.
5.2
Odpovědnost	Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto- za projektovou	vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému dokumentaci	účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech-
nickou specifikaci a Výkresy.
Riz6ika objednatele
6.1
Rizika objednatele	V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst- nanci,
d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic- ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,
e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu- chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko- vaných ve Smlouvě,
g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a
h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne- předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše- ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
i) Vyšší moc,
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zho- tovitelem nebo jinému jeho selhání,
k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname- nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku- šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,
m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.
Do7ba pro dokončení
7.1
Provedení díla	Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.
7.2
Harmonogram	Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla ve formě stanovené v Příloze.
7.3
Prodloužení doby	Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.
7.4
Zpožděné dokončení	Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto- vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří- loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.
Pře8vzetí
8.1
Dokončení	Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.
8.2
Oznámení o převzetí	Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra- vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.
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Od9stranění vad
9.1
Odstranění vad	Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto- viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.
9.2
Odkrytí a zkoušení	Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite- le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va- riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.
Var1iace0a claimy
10.1
Oprávnění k variaci	Objednatel může dát pokyn k Variacím.
10.2
Oceňování variací	Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.
10.3
Včasné upozornění	Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte- rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná- mení a přijal veškerá přiměřená opatření.
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Oprávnění ke claimu	Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho- tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.
10.5
Postup při variaci	Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací a při claimu	nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí
Objednatel ocenění určit.
Sm1luvn1í cena a platba
11.1
Oceňování díla	Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.
11.2
Měsíční vyúčtování	Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš- tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte- rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.
11.3
Průběžné platby	Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano- vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).
11.4
Platba první poloviny	První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů
zádržného	po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.
11.5
Platba druhé poloviny	Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů zádržného	po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle
toho, co nastane později.






Obecné podmínky	© FIDIC 1999	7
Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na http://cace.cz/.



11.6OBECNÉ PODMÍNKY

Závěrečná platba	Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto- vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo- hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč- ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.
11.7
Měna	Platba musí být v měně stanovené v Příloze.
11.8
Zpožděná platba	Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.
Ne1plně2ní
12.1
Neplnění zhotovitele	Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed- nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto- vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
12.2
Neplnění objednatele	Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná- pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave- no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná- mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě- hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta- veniště.
12.3
Úpadek	Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro- střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili- zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po- kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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Platba po odstoupení  Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprove- dených částí Díla,
d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.
Riz1iko 3a odpovědnost
13.1
Péče zhotovitele o dílo  Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.
13.2
Vyšší moc	Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto- vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od- stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.
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Po1jiště4ní
14.1
Rozsah krytí	Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba- vení zhotovitele,
b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dílo a
c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob- jednatele.
14.2
Obecné požadavky	Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po- na pojištění	jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta- hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.
14.3
Nepojištění	Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od- kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž- ních částek náležejících Zhotoviteli.
Ře1šení5sporů
15.1
Adjudikace	Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do- hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou- ladu s Pravidly.
15.2
Oznámení o nesouhlasu	Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod- nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí
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nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla- su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.
15.3
Rozhodčí řízení	Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod- nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-
-článek 1.5.
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Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC), ze dne 17. 8. 2020.











































e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8
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4	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou

Smluvní podmínky pro výstavbu

Zvláštní podmínkyZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Ob1ecná ustanovení
1.1
Definice	1.1.2	Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Technické zadání“ je buď:

a) „Technická specifikace“, tj. dokument tak, jak je specifikován v Pří- loze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové doku- mentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového doku- mentu, nebo
b) „Požadavky objednatele“, tj. dokument nazvaný jako požadavky objednatele tak, jak je specifikován v Příloze včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou; tento dokument speci- fikuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další tech- nická kritéria Díla.“

1.1.3  Na konec Pod-článku 1.1.3 se doplňuje následující text:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby, není-li ve Smlouvě ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Datum zahájení prací“ je datum uvedené v Příloze nebo na základě Přílohy určené. Není-li v Příloze uvedené datum nebo způsob jeho určení, je Datem zahájení prací datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.“

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací, či určená v Příloze přesným datem (včetně všech prodloužení podle Pod-článku 7.3).“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včet- ně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.14  Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřá- telství ze zahraničí,
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	5
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b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo ucho- pení moci, nebo občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radio- aktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, io- nizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

Rizika spojená s vodou, jež nejsou přírodní katastrofou, jsou definovaná dle Pod-článku 6.1 [Rizika objednatele].“

Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články 1.1.20 – 1.1.41:

1.1.20 „Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený v případě Smluv uzavřených na základě výsledku zadá- vacích řízení v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních pra- cí, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.21 „Harmonogram plateb“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je zahrnut ve Formulářích.

1.1.22 „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.

1.1.23 „Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formu- láře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatelem a vyplněné Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může ob- sahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových cen.

1.1.24 „Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění pra- cí na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy a Technické zadání.

1.1.25 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.26 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda- vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.

1.1.27 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další náležitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.28 „Záruka za provedení díla“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy].

1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad].
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1.1.30 „Záruční doba“ znamená dobu určenou v Příloze, po kterou Zhotovitel po- skytuje Objednateli záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. za- ručuje se, že Dílo nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti, a během které je Objednatel oprávněn k oznámení vad Díla, převzaté části Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad] tak, jak je stanovena v Příloze, počítanáZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


a) od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-
-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí], nebo
b) od data převzetí části Díla v souladu s Pod-článkem 8.3 [Převzetí části díla].

1.1.31 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.32 „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.33 „Smluvní cena“ je definována v Pod-článku 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.34 „Vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-člán- kem 11.2 [Vyúčtování], jehož účelem je zjištění hodnoty prováděného Díla v periodicitě určené na základě předmětného Pod-článku.

1.1.35 „Závěrečné vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 11.6 [Závěrečná platba] za účelem zjištění celkové smluvní hodnoty Díla.

1.1.36 „Evidenční list vyhrazené změny“ je samostatný dokument vypracova- ný za účelem evidence vyhrazených změn závazku podle Pod-článku 11.1 [Oceňování díla], jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.

1.1.37 „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

1.1.38 „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda- ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před- časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku
7.6 [Předčasné užívání].

1.1.39 „Zkušební provoz“ znamená časové ohraničené provozování Díla nebo Sekce sloužící k ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce a provedené na základě povolení nebo nařízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem.
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	7
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1.1.40 „Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce“ znamená časově ohraničené pro- vozování Díla nebo Sekce požadované Objednatelem za účelem ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce podle Výkresů anebo Technického zadání.

1.1.41 „Právní předpisy“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy- hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy. Za Právní předpisy se považují rovněž technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů.“
1.3
Hierarchie smluvních	Pod-článek 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
dokumentů
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv- ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“
1.4
Právo	Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující text:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“
1.7
Sociální odpovědnost	Přidává se nový Pod-článek 1.7 [Sociální odpovědnost] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,
b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl- nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,
d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele.

Podrobné podmínky plnění požadavků dle jednotlivých Pod-odstavců předchozího odstavce mohou být uvedeny v Příloze nebo Technickém zadání.“
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Ob2jednatelZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

2.5
Kontrolní dny	Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]:

„Zástupce Objednatele je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce Objednatele vyžádá. Zástupce objednatele musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kont- rolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“

Zás3tupci objednatele
3.2
Zástupce objednatele	První věta Pod-článku 3.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k jednání za Objednatele. Oprávnění k jednání za Objednatele lze omezit Přílohou.“

Na konec Pod-článku 3.2 se doplňuje následující text:

„Zástupce Objednatele může přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Přenesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie ne- obdrží druhá Strana. Pravomoci určené Přílohou není oprávněn zástupce Objednatele přenést ani k nim pověřit asistenta.

Asistenti zástupce Objednatele mohou být určeni také Přílohou. V takovém případě však musí být v Příloze určen i rozsah jejich pravomoci.

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plnění povin- ností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přenese- ním pravomocí nebo pověřením. Jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoliv určení nebo pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost zástupci Objednatele, který musí bez zbytečného odkladu potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.“
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Zho4tovitel
4.1
Obecné povinnosti	Pod-článek 4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„4.1.1  Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel za- jistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vy- bavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmi- le nastane dřívější z následujících možností:

a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyšší moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnos- ti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkuše- nostech a odborné kvalifikaci v souladu s požadavky Objednatele na kvalifi- kaci, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze se souhlasem Objednatele, a to Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zho- tovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Učinil-li Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky výhradu dle
§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Zhotovitel oprávněn provádět část Díla spe- cifikovanou v předmětné výhradě Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nedo- drží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.4 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stav- bu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele a v sou- ladu s Přílohou nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž ná- ležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou Dobu pro dokončení Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správ- ních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanove- ných pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným sta- vebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
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4.1.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunika- cí, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


4.1.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednate- lem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného po- zemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umož- ňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgá- nu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a propor- cionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti pů- vodce odpadů podle platných právních předpisů a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archiva- ce této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zho- tovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“
4.3
Subdodávky	Na konec Pod-článku 4.3 se doplňuje následující text:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po- kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele tako- vým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího zjištění tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení dle předchozí věty musí
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	11


v rámci resortu Ministerstva dopravy
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR

být uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumen- ty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifikace může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzho- tovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“
4.4
Zajištění splnění smlouvy	Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za provedení díla ve formě a výši uve- dené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za provedení díla Objednateli do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, a to podle toho, které da- tum nastane později. Záruka za provedení Díla musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za provedení díla bude platná a účinná, dokud ne- provede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-
-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Záruky za provedení díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Záruky za provedení díla, dokud není Dílo dokončeno a Objedna- tel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za provedení díla pouze v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží její platnost tak, jak je popsáno v předchozích odstav- cích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky za provedení Díla,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku
12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat pl- nou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí do 21 dnů poté, co vydal Zhotoviteli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v listinné podobě,
b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek práv- nické osoby, která tuto záruku vydala.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


V případě nevymahatelnosti Záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za provedení Díla ve pro- spěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této Záruky za provedení Díla v platnosti.“
4.5
Zajištění kvality	Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění kvality] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel zavést systém zajištění kvality podle požadavků uvedených v Příloze nebo Technickém zadání, aby bylo prokázáno dodržo- vání požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.“
4.6
Záruka za odstranění vad	Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdr- žel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon- ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta- ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl- nou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po- tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža- dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	13
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Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra- nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky musí v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí do 21 dnů po ukončení data platnosti Záruky za odstranění vad a za předpokladu, že byly odstraněny všechny vady (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby)

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v listin- né podobě,
b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.“
4.7
Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby] s následujícím textem:

„Kontrolní prohlídky stavby musí být uskutečněny v souladu se stavebním zákonem ve fázích výstavby uvedených ve stavebním povolení nebo v dalších dokumentech a případech dle stavebního zákona či na základě požadavků Objednatele. Zhotovitel je povinen podle dohody s Objednatelem vytvořit k uskutečnění těchto prohlídek pod- mínky, spolupracovat při nich s Objednatelem, zajistit potřebné podklady, poskytnout součinnost stavebnímu úřadu a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“
4.8
Vytyčení stavby	Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Vytyčení stavby] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe- renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove- ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“
4.9
Archeologické nálezy	Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Archeologické nálezy] s následujícím textem:

„Nález všech fosilii, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí a jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi musí být Zhotovitelem oznámen Objednateli. Zhotovitel musí přijmout přiměřená pre- ventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Po oznámení nálezu musí dát Objednatel pokyn, jak s ním naložit.“
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4.10ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Střet zájmů	„Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záleži- tosti, které by mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tento stav bude udržovat do vydání Potvrzení o převzetí dle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí] nebo ukončení Smlouvy (v závis- losti na tom, co nastane dříve).

Za přímý střet zájmů Strany považují zejména situace, kdy se Zhotovitel nebo jeho jakýkoli Podzhotovitel nebo jiný dodavatel (včetně osob ovládaných Podzhotovitelem nebo jiným dodavatelem a ovládajících Podzhotovitele nebo jiného dodavatele) podílí nebo podílel na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Přímý střet zá- jmů podle tohoto odstavce se však nevztahuje na zpracování prováděcí (realizační) dokumentaci stavby, má-li být v souladu se Smlouvou zpracovávána, a dokumentaci skutečného provedení.

Za nepřímý střet zájmů Strany považují situace, kdy se jakýkoli člen Personálu zho- tovitele či jiný jeho zaměstnanec, osoba Zhotovitelem ovládaná či Zhotovitele ovlá- dající, Podzhotovitel nebo jiný dodavatel Zhotovitele, podílí nebo podílel/podílela na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Dozví-li se Zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže byl zjištěn nepřímý střet zájmů či důvodná obava z jeho vzniku, musí se Strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. Cílem takových opatření bude zamezení negativních dopadů na provádění Díla a negativních dopadů do oprávně- ných zájmů Objednatele.

V případě přímého střetu zájmů či v případě, že Zhotovitel odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů nebo takovou dohodu neplní, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze nebo je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Volba konkrétního postupu dle předchozí věty je na vůli Objednatele.“

Pro5jektování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace	Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
zhotovitele
„Pokud je Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen zajistit přípravu projektové dokumentace odborným per- sonálem Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, který splňuje požadavky stanovené Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že jeho projektanti musí být na výzvu dostupní k účasti na diskusích se zástupcem Objednatele, a to až do data uplynutí příslušné Záruční doby.

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu specifikovaném ve Vý- kresech anebo Technickém zadání a urychleně ji předložit Objednateli. Není-li v Příloze uveden odkaz podle předchozí věty, článek 5 [Projektování zhotovitelem] se nepoužije.

Do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připo- mínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové do- kumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmít-
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nuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do Harmonogramu.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autor- ského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stano- veném Právními předpisy a Požadavky objednatele;
b) zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v po- stupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravo- mocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejno- právní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby;
c) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to potřebné k provedení stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způso- bem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“
5.2
Odpovědnost	Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:
za projektovou
dokumentaci	„Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“

Na konec Pod-článku 5.2 se doplňuje následující text:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak dále platí, že

a) bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Po- žadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stano- vené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel zástupci Objednatele oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích;
b) po obdržení tohoto oznámení musí zástupce Objednatele určit, zda se použije Článek 10 [Variace a claimy] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.“
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Riz6ika objednateleZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

6.1
Rizika objednatele	V Pod-odstavci o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se čárkou.

V Pod-odstavci p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písme- nem „a”.

Za Pod-odstavec p) se vkládají nové Pod-odstavce r) až t):

„r) ztráty a škody způsobené Objednatelem nebo v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání],
s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta- veništi,
t) rizika spojená s vodou (včetně případných limitací) určená v Příloze.“

Do7ba pro dokončení
7.1
Provedení díla	Na konec Pod-článku 7.1 se doplňuje následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“
7.2
Harmonogram	Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace z Přílohou určeného výběru následujících Pod-odstavců:

a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li něja- ká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Po- stupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jme- novaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prv- ků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro- vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
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f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
g) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Není-li v Příloze výběr Pod-odstavců určen, platí, že harmonogram musí obsahovat informace dle Pod-odstavců a) a g).

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne- souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů- vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“
7.3
Prodloužení doby	Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup- ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod- půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“
7.5
Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky] s následujícím textem:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto- vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro- vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je po- stupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním objemu odpoví- dajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.34 [Vyúčtování] Zhotovitelem. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku musí být Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon- čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“
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7.6ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Předčasné užívání	Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.37. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatelem Dohodu o předčasném užívání, která musí obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě pod- mínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.37;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet- ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné- mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.37, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“
7.7
Zkušební provoz	Přidává se nový Pod-článek 7.7 [Zkušební provoz] s následujícím textem:

„Zkušební provoz bude proveden Objednatelem za podmínek stanovených rozhod- nutím stavebního úřadu. Je-li to nezbytné nebo tak požaduje Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli s provedením Zkušebního provozu nezbytnou sou- činnost.“
7.8
Ověření funkčnosti	Přidává se nový Pod-článek 7.8 [Ověření funkčnosti díla nebo sekce] s následujícím
díla nebo sekce	textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, provede Zhotovitel v době určené Přílohou nebo Tech- nickým zadáním Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce. Podmínky Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce mohou být uvedeny ve Výkresech, v Příloze nebo v Technickém za- dání.

Přílohou bude určeno, zda bude Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce či po vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce. Není-li v Příloze způsob Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce určen, musí být provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a platí, že je tato činnost součástí Díla.“
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Pře8vzetí
8.1
Dokončení	Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí nej- dříve 14 dnů předtím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připra- veno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“
8.2
Oznámení o převzetí	Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 8.2 [Převzetí díla a sekcí] s následujícím textem:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele o vydání Potvrzení o převzetí:

a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi- tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“
8.3
Převzetí části díla	Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí díla] s následujícím textem:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel smí užívat pouze převzaté části Díla nebo části Díla, jež jsou předmětem Předčasného uží- vání dle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Je-li pro účely takového užívání převzaté části Díla nezbytný přístup na Staveniště, musí Objednatel se Zhotovitelem dohodnout podmínky takového přístupu.

Záruční doba pro část díla převzatou v souladu s tímto Pod-článkem začíná běžet dnem uvedeném v Potvrzení o převzetí na část Díla.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být ná- sledně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena.“
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Od9stranění vadZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

9.1
Odstranění vad	Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře- vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,
b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply- nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed- natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen- tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a
c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nesmí Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“
9.2
Odkrytí a zkoušení	Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.

9.2.2  Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumenta- ce Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou v Pod-bodu 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení nemá.“
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Var1iace0a claimy
10.1
Oprávnění k variaci	Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může dát pokyn k Variacím kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci a nedojde k jejímu ocenění v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování variací]. Objednatel je však oprávněn vydat pokyn k provedení Variace i před jejím oceněním v souladu s Pod-článkem dle předchozí věty. Pozměnění nebo modifi- kace Díla provedené Zhotovitelem bez pokynu k Variaci nemohou být součástí Vyúč- tování anebo Závěrečného vyúčtování.

Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Byla-li Smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, zava- zuje se Zhotovitel v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zá- konné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, poskytnout dodavateli nových pra- cí veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto- váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“
10.2
Oceňování variací	Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

a) je specifikovaná ve Smlouvě,
b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při- měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu
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s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při- rážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


Sm1luvn1í cena a platba
11.1
Smluvní cena	Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [Smluvní
a oceňování díla	cena a oceňování díla] s následujícím textem:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není sjednáno jinak, platí, že:

a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;
b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;
c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které má Zhotovitel provést; a
d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podlé- hat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifikací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li sjednána paušální částka nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upra- vena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými Formuláři.

Měření množství každé položky ve Výkazu výměr, s výjimkou neměřitelných položek určených v Příloze prostřednictvím zvláštní měrné jednotky, podle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Měření musí být stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.

Je-li v Příloze stanoveno omezení pro měření položek Výkazu výměr, může být vy- hrazená změna závazku dle předchozího odstavce použita pouze do výše takového omezení.“
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11.2
Měsíční vyúčtování	Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [Vyúčtová- ní] s následujícím textem:

„Zhotovitel je oprávněn k platbám Smluvní ceny v souladu s Harmonogramem plateb (pokud existuje), jinak k platbám hodnoty prováděného Díla v termínech či periodici- tě uvedených v Příloze, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. Ke konci příslušného období dle Harmonogramu plateb (pokud existuje), ji- nak v termínech či periodicitě uvedené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného. Je-li v Příloze uvedeno, že platba hodnoty Díla proběhne pouze jedinou Fakturou, použije se pouze poslední odstavec tohoto Pod-článku.

Položky určené Přílohou v souladu s Pod-článkem 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] jako položky, jež nejsou měřeny, mohou být součástí Vyúčtování až po jejich pro- vedení.

Nejsou-li v Příloze uvedeny termíny či periodicita dle předchozího odstavce, platí, jako by byla uvedena měsíční periodicita, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně Faktur a Potvrzení průběžných a zá- věrečných plateb musí být Zhotovitelem předávána dle požadavků Objednatele. Vyúč- tování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu uvede- ném v Příloze a není-li v Příloze formát uveden, tak ve formátu *.xls“
11.3
Průběžné platby	Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta- tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v sou- ladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování.

Objednatel může v rámci jakéhokoli Vyúčtování požadovat jakoukoli opravu nebo mo- difikaci, která by měla být správně provedena v jakémkoliv předchozím Vyúčtování. V takovém případě je Objednatel povinen předmětnou skutečnost oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování, v němž by měla být provedena oprava nebo modi- fikace, a následně musí být postupováno podle Pod-odstavců (i) a (ii) tohoto Pod-člán- ku. Zaplacení Vyúčtování nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, souhlasu nebo uspokojení Objednatele.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování. Objed- natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém Vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou- hlaseného Vyúčtování.
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Když ZhotovitelZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za- jištění splnění smlouvy],
b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova- ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš- tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povin- nosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“
11.4
Platba první poloviny	Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného
11.5
Platba druhé poloviny	Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného
11.6
Závěrečná platba	Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Není-li délka lhůty uvedena v Příloze, musí Zhotovitel do 42 dní od vydání Potvrzení o převzetí Díla předložit Objednateli Závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumen- ty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnu- tých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu Závě- rečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit Závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč- tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtová- ní do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“
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11.9
Zálohová platba	Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba] s následujícím textem:

„Zálohové platby se neposkytují.“
11.10
Výzisky	Přidává se nový Pod-článek 11.10 [Výzisky] s následujícím textem:

„Je-li tak uvedeno v Příloze, je Zhotovitel povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Příloze nebo Technickém zadání. Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Příloze nebo Technickém zadání.
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12.4



Ne1plně2ní

Není-li v Příloze stanoveno jinak, zůstává materiál vyzískaný při provádění Díla majet- kem Objednatele.“


Platba po odstoupení	Na konec Pod-článku 12.4 se doplňuje následující text:

„Zaplacením této sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso- bené porušením povinnosti Zhotovitele, pro kterou Objednatel od Smlouvy odstoupil.“
12.5
Povinnost zhotovitele	Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu] s ná-
zaplatit smluvní pokutu	sledujícím textem:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

a) Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-člán- kem 1.7 [Sociální odpovědnost];
b) Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-
-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
c) Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
d) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené mu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.1.8 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
e) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];
f) Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 [Střet zájmů] nebo takovou dohodu neplní;
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení];
h) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá- vazné milníky] uvedený v Příloze;
i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před- časné užívání];
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j) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad];ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

k) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
l) Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku
14.1 [Rozsah krytí], nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 [Obecné požadavky na pojištění].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne- zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ- sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite- lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. Není-li v Příloze ma- ximální výše dle předchozí věty uvedena, platí, že nepřesáhne 30 % z Přijaté smluvní částky.“

Riz1iko 3a odpovědnost
13.1
Péče zhotovitele o dílo	První věta Pod-článku 13.1 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“
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Po1jiště4ní
14.1
Rozsah krytí	Pod-článek 14.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen mít před zahájením provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu na:

a) pojištění díla a vybavení Zhotovitele v souladu s Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] a
b) pojištění odpovědnosti v souladu s Pod-článkem 14.4 [Pojištění odpovědnosti].

Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění dle tohoto Pod-článku po celou Dobu pro dokončení, a to až do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem.“
14.2
Obecné požadavky	Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

na pojištění	„Smluvní strany musí jednat v souladu s podmínkami pojistných smluv. Zhotovitel musí průběžně informovat pojistitele o každé významné změně týkající se provádění prací na Díle a musí zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s požadovanými podmínkami v tomto Článku.

Zhotovitel nesmí učinit jakoukoli podstatnou změnu ujednání jakéhokoli pojištění bez předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že pojistitel provede (nebo se snaží provést) jakoukoli změnu, Zhotovitel musí takovou skutečnost neprodleně oznámit Ob- jednateli.

Nedošlo-li v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, k předložení pojistné smlouvy, pojistného certifikátu nebo jiného obdobného dokladu k prokázání uzavření kteréhokoliv pojištění dle tohoto Článku, je Zhotovitel po- vinen takový doklad předložit bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Objednatele.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po- jistné smlouvy Objednatelem anebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné- ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle Pod-člán- ku 14.1 [Rozsah krytí] nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné po- jistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho- tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zho- tovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však Objednatel neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá Strana takové opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto
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nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto pojištění, zaplaceny Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všech- ny pojistné události v úhrnu, s maximální spoluúčastí 300 tis. Kč.“
14.3
Nepojištění	Pod-článek 14.3 [Nepojištění] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] s následujícím textem:

„Není-li v Příloze uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození či další rizika uvedená v Příloze) pro Dílo, a to včetně součástí Díla a jeho příslušenství. Za Dílo a součásti Díla se pro účely tohoto Pod-článku považují zejména stavební a montážní práce, Materiá- ly, výrobky, zařízení a dokumenty související s prováděním Díla.

Pojištění podle tohoto Pod-článku musí být uzavřeno na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s parametry a spoluúčastí stanovenými v Příloze.

Pojistná smlouva pro pojištění dle tohoto Pod-článku nesmí obsahovat ustanovení vy- lučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustano- vení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla, s výjimkou výluk odpovídají- cích výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Zemi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce- lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a

(i) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
(ii) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a to aniž by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“
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14.4
Pojištění odpovědnosti	Přidává se nový Pod-článek 14.4 [Pojištění odpovědnosti] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění od- povědnosti obou Stran včetně křížové odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, pokud újma vznikla v souvislosti s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících s plněním závazků ze Smlouvy.“

Ře1šení5sporů

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.
VARIANTA A
15.2
Oznámení o nesouhlasu	V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných soudů České republiky.“
15.3
Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:
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VARIANTA B 15.1

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyře- šeny před obecnými soudy České republiky.“

Adjudikace	Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.
15.2
Oznámení o nesouhlasu	Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.
15.3
Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obec- nými soudy České republiky.“
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Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 111
e-mail: posta@mdcr.cz http://www.mdcr.cz/

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 811 111
e-mail: posta@mze.cz http://www.eagri.cz/
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Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 088 111
e-mail: podatelna@pla.cz http://www.pla.cz/
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Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
tel.: +420 474 636 111
fax: +420 474 624 200
e-mail: podatelna@poh.cz https://www.poh.cz/
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Ředitelství vodních cest ČR Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 732
e-mail: rvccr@rvccr.cz http://www.rvccr.cz/

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
tel.: +420 541 637 111
fax: +420 541 211 403
e-mail: info@pmo.cz http://www.pmo.cz/

[image: ]
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5
tel.: +420 221 401 111
fax: +420 257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz http://www.pvl.cz

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49701 26 Ostrava
tel.: +420 596 657 111
fax: +420 596 612 666
e-mail: info@pod.cz https://www.pod.cz/


Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )









Ověřuji pod pořadovým číslem 3101/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.


Elektronický podpis:Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 17.08.2020 06:35:12 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11580448(0xB0B420)
Platnost: od 30.09.2019 do 29.09.2020, certifikát nebyl zneplatněn Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Ministerstvo dopravy ČR - pečeť, Česká republika - Ministerstvo dopravy
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu ) Číslo časového razítka: 235328139 ( 0E 06 D2 8B )
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.) Datum a čas z razítka: 17.08.2020 06:35:12











































Identifikační údaje ověřovací doložkyDatum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2020 09:29:46
Místo vyhotovení ověřovací doložky: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1
Ověřující organizace: Ředitelství vodních cest ČR Ověřující osoba: Tereza Schneiderova





f) Technická specifikace
· Celá část f) Technická specifikace tvoří přílohu zadávací dokumentace a je uložena na elektronickém datovém nosiči.
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby


f) Technická specifikace
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8


g) Výkresy
· Celá část g) Výkresy tvoří přílohu zadávací dokumentace a je uložena na elektronickém datovém nosiči.
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby


g) Výkresy
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8


h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· Kontrolní kniha stavby
· Publicita
· Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· Vzorové formuláře bankovních záruk
· Stavební povolení
· Závazek odkoupení vyzískaného materiálu (vzor)
· Dohoda o předčasném užívání části stavby
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby


h) Formuláře a ostatní dokumenty
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8


h1) Kontrolní kniha stavby

-	Vítěznému uchazeči bude kontrolní kniha předána elektronicky na datovém nosiči.
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby


h1) Kontrolní kniha stavby
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8


h2) Publicita














































h2) Publicita

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby


Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8












PUBLICITA



přístaviště Napajedla
Publicita


Smlouva č. S/ŘVC/ Smlouva č.
ev. číslo Smlouvy Objednatele) (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)
Strana 10/11

Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.

PŘEDPISY PRO PUBLICITU
ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat akce zahájení a ukončení projektu a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity.

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY
1. Používání grafických symbolů (log)

Symbol SFDI
Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.gov.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami SFDI.

Symbol MD
Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na
internetových stránkách www.md.gov.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy.

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky a Baťova kanálu
Symbol Ředitelství vodních cest České republiky a Baťova kanálu je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE.
Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení.

2. Publikování informací o projektu
ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání.
ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo tyto aktivity zakázat.
ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla:
Písmo:
Font Tahoma nebo Arial, barva černá, min. velikost 9
Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních
materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace:

· přesný název akce
· investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky
· akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
· měsíc, rok dokončení
Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře.
Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit.
U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných propagačních materiálů).
Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.

3. Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log):
· weby a sociální sítě
· loga na stejném místě na všech stránkách
· ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci
· u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce
· tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.)
· loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky
· na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii)
· reporty a interní dokumenty projektu
· loga na přední straně obálky
· elektronické prezentace (PowerPoint atd.)
· loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého
· CD a DVD
· loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku
· videa, animace, film
· loga na úvodním nebo závěrečném záběru
· veřejně přístupné práce – v průběhu prací
· billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů
· veřejně přístupné práce – po dokončení

· pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů


4. Zodpovědná osoba za oblast publicity
ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM v oblasti publicity.
ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicity, zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze strany ZHOTOVITELE.

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY
1. Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI
„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném místě v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho financování z prostředků SFDI.
ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 2 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě přístupném veřejnosti s viditelností jak z pozemní komunikace, tak z vodní cesty.
Osazení velkoplošného panelu dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel po celou dobu jeho instalace na STAVENIŠTI udržovat, aktualizovat a čistit. Pokud by došlo k poškození nebo zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění vady.
Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu a místo, kam bude umístěn, bude před zahájením výroby předloženo OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve stavebním deníku.
2. Pamětní deska
ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit 1 pamětní desku odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude dbáno na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis.
Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků.
Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena

z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými prostředky.
Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k písemnému schválení.

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY
1. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat u příležitosti zahájení DÍLA tiskovou konferenci. Termín konání bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 14 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů. Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC ČR, SFDI a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde budou poskytovány rozhovory médiím. Pro akci zajistí ZHOTOVITEL grafický návrh a zhotovení 100 ks materiálu pro veřejnost a novináře v rozsahu minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2, 2 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití (1x s informacemi o projektu a 1x s informacemi o plavbě) a reklamního nosiče typu roll up (rozměry cca 95 x 200 cm) obsahujícího obdobné informace jako velkoplošný reklamní panel (viz odst. II. bod 1.). Provedení jednotlivých výrobků musí být odsouhlaseno OBJEDNATELEM před jejich výrobou.
ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.
ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskové konference operativně kdykoliv
v průběhu nebo na konci realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.
2. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá nejpozději do 3 týdnů od převzetí staveniště 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 2 ks referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití (1x s informacemi o projektu a 1x s informacemi o plavbě), které ZHOTOVITEL umístí dohromady s velkoplošným reklamním panelem (viz odst. II. bod 1.) v místě přístupném veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná konstrukce pozinkovaná).
Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
3. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu (min. 2 ks) omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
4. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Na pokyn OBJEDNATELE zajistí ZHOTOVITEL letecké snímky výstavby. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na vhodném datovém nosiči – jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). Datový nosič budou označena názvem projektu a pořadovým číslem a uložena v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým číslem.

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvc.gov.cz věnované Dílu. Plnění bude obsahovat:
· text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu
· aktualitu k zahájení stavby
· nejméně 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním významných milníků Díla, vč. fotodokumentace
· text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného Díla a průběhu realizace Díla
Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových nosičích nebo přes webové rozhraní. Při předání prostřednictvím webového rozhraní musí Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při ostatních cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením nejsou dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy):
· text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial)
· videa ve formátu mp4 16:9 480p
· fotografie ve formátu jpg v rozlišení 640x480
Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro zveřejnění na webu, Facebooku, Sítě X a Youtube, popř. dalších sociálních sítích.
6. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat akci pro veřejnost a zvané hosty (cca 50 zvaných osob) u příležitosti úspěšného dokončení DÍLA nebo části DÍLA v období významném pro plavbu na Baťově kanálu. Součástí akce bude i tisková konference. Termín konání akce k dokončení DÍLA bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 28 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním akce předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů, grafický návrh pozvánek a slavnostní pásky, návrh programu akce. Grafická podoba pozvánek bude dána OBJEDNATELEM. Pro akci zajistí ZHOTOVITEL grafický návrh a zhotovení 200 ks materiálu pro veřejnost a novináře v rozsahu minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2, 500 ks referenčních listů s informacemi o plavbě na Baťově kanálu o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 složeného (Z) do velikosti DL v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2, 1 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s informacemi o projektu.
Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC ČR, SFDI a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde probíhá slavnostní akt a kde budou poskytovány rozhovory médiím.
ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.
7. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před zahájením a po dokončení Díla vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace projektu. Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě (námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5 ks pozemní a 5 ks letecké předá OBJEDNATELI v digitální podobě na nosiči DVD v termínu určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. DVD bude označeno názvem projektu a uloženo v krabičce též označené názvem projektu.
8. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz předchozí bod.) 1000 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 4 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití

s životností min. 5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest. Z toho 1 ks ZHOTOVITEL umístí v místě přístupném veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná konstrukce pozinkovaná).
Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM.
Před tiskem musí být obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
9. U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na vhodném datovém nosiči tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá zdrojový text a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. písemného souhlasu s neomezeným užitím díla.

Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu
A4 a A0:




Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
h3) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů














































h3) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ


č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8



FORMULÁŘ 2.3.1.
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby“ (dále jen „účastník“), tímto závazně
prohlašuje, že
technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci veřejné zakázky
1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

	
	
	
	Právní titul
	

Termín exspirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky

	
	Název a
	
	účastníka
	

	
	identifikace (zejm.
	
	k nakládání
	

	
	číslo, datum
	Popis zařízení či
	s právy patentu
	

	č.
	udělení, resp.
registrace do
	technologického
procesu, který je
	či užitnému
vzory v rozsahu
	

	
	příslušného
	předmětem ochrany
	stanoveném v
	

	
	rejstříku) patentu
	
	příslušných
	

	
	či užitného vzoru
	
	ustanoveních
	

	
	
	
	Smlouvy
	

	1.
	NETÝKÁ SE
	
	
	

	2.
	
	
	
	


2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších
[image: ]Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t	Č R





předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

	
	
Název a
	
	Právní titul
účastníka
k nakládání s právy
k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy
	

Termín exspirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky

	
	identifikace (zejm.
	
	
	

	
	číslo, datum
	
	
	

	
	udělení, resp.
	Popis věci, výrobku
	
	

	č.
	registrace do
	či zařízení, které je
	
	

	
	příslušného
	předmětem ochrany
	
	

	
	rejstříku)
	
	
	

	
	průmyslového
	
	
	

	
	vzoru
	
	
	

	1.
	NETÝKÁ SE
	
	
	

	2.
	
	
	
	


3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.
Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu nezbytném k dosažení účelu Smlouvy.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Olomouci dne 26.11.2025





člen představenstva
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Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
h4) Seznam poddodavatelů a jiných osob














































h4) Seznam poddodavatelů a jiných osob

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8





FORMULÁŘ 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na dodávky „Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní
kapacity – zhotovitel stavby“ (dále jen „dodavatel“),
I)
v souladu s požadavky ust. § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele
	
IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo poddodavatele
	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

	NETÝKÁ SE
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


II)
v souladu s požadavky ust. § 83 odst. 1 ZZVZ níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny
[image: ]Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t	Č R





osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.


	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby
	IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo jiné osoby
	Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována

	NETÝKÁ SE
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




V Olomouc dne 26.11.2025






člen představenstva
[image: ]Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t	Č R



Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
h5) Vzorové formuláře bankovních záruk














































h5) Vzorové formuláře bankovních záruk

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8



VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy o dílo:
Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801
Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby konzultantem na straně druhé (dále jen
„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku
na stavební práce:
„Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby“ (dále jen „Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Objednatelem Smlouvu. Na základě Pod-článku
4.2. Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce podle Pod-článku 10 Smluvních podmínek nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů přede dnem ukončení platnosti této bankovní záruky.
Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – Ředitelství vodních cest ČR , vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen
„Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu
se všemi podmínkami této bankovní záruky a a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že
i. Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a České republice – Ředitelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (at‘ už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo



ii. do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o převzetí Díla nebo bankovní záruka za odstranění vad Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).
Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.
Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.
Vystaveno v 	

Datum		



Podpis(y) 	












FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD



VZOROVÝ FORMULÁŘ
BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD
Stručný název Smlouvy o dílo:

Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen
„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce:
„Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby“, (dále jen „Dílo“).


Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, pokud byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek a k prodloužení Záruční doby došlo do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.


Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – Ředitelství vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že
(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) odstranit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů, a České republika – Ředitelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy



či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo
(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky za odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).


Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.


Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno datum odpovídající 70 dnům od uplynutí záruční doby], podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.



Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.


Vystaveno v 	

Datum		

Podpis(y) 	












FORMULÁŘ
BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU



VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU


Stručný název Smlouvy o dílo:
Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele).
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce:
Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby (dále jen „Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku [bude doplněno] Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel před obdržením zálohové platby povinen zajistit bankovní záruku za zálohu vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, nebyla-li záloha splacena do 28 dnů před datem ukončení platnosti této bankovní záruky.
Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že
(i) Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky,
kterou Zhotovitel nesplatil, nebo
(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena a Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky, kterou Zhotovitel nesplatil



(dále jen „Žádost o platbu“).
Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.
Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora.


Datum 	


Podpis(y) 	



Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
h6) Stavební povolení














































h6) Stavební povolení

Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8
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dle rozdělovníku

 
22.07.2022


„Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, PŘÍSTAVIŠTĚ NAPAJEDLA“ - společné povolení vodního díla.

ROZHODNUTÍ
č. 75/2022
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako
· věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
· místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
· speciální stavební úřad podle § 15 a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
po provedeném řízení
· dle § 94j - §94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a
· dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
vydává
společné povolení, kterým se podle § 94 p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
pro účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:








schvaluje stavební záměr

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ 67981801


„Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, PŘÍSTAVIŠTĚ NAPAJEDLA“

na pozemcích parc. č. st. 3074, 7676/15, st. 3108, 461/98, 6447/1 a st. 3088č. 772/1, 461/11, 4678/1 a 6478/4 v katastrálním území Napajedla, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, č. hydrologického pořadí 4-13-01-054.
Účel vodního díla:
Přístaviště Napajedla je určeno k podélnému stání plavidel
Členění a popis stavby vodního díla:
Stávající přístaviště Napajedla s pevnou přístavní hranou je umístěné na levém břehu řeky Moravy
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v ř. km 174,396 – 174, 441.
Kapacita stávajícího přístaviště přístavní hrana pro podélné stání plavidel délky 45 m pro 2 plavidla typu A (do 20m délky) nebo 4 plavidla typu B (do 10 m délky) nebo 5 plavidel typu C (do 8 m délky) nebo 9 plavidel typu D (do 5 m délky).
Stávající přístaviště bude pro zvýšení přístavní kapacity rozšířeno.

Zvýšení přístavní kapacity stávajícího přístaviště zahrnuje dva inženýrské objekty, dvě etapy:
· IO 01 – ETAPA 1
· IO 02 – ETAPA 2.
IO 01 – ETAPA 1 bude vybudována v ř. km 174,376 – 174,396 řeky Moravy a zahrnuje pevné molo délky 20 m, celkové šířky 3 m.
Kapacita přístaviště po rozšíření o 1. etapu – bude s délkou přístavní hrany 65 m pro podélné stání plavidel:
3 plavidla typu A (do 20m délky) nebo 6 plavidel typu B (do 10 m délky) nebo 8 plavidel typu C (do 8 m délky) nebo 13 plavidel typu D (do 5 m délky).
IO 02 – ETAPA 2 bude vybudována v ř. km 174,441 – 174,461 řeky Moravy a zahrnuje pevné molo délky 20 m, celkové šířky 7 m.
Kapacita přístaviště po rozšíření o 1. a 2. etapu – bude s délkou přístavní hrany 85 m pro podélné stání plavidel:
4 plavidla typu A (do 20m délky) nebo 8 plavidel typu B (do 10 m délky) nebo 10 plavidel typu C (do 8 m délky) nebo 17 plavidel typu D (do 5 m délky).

Umístění stavby na pozemcích:
-  Stavba se umísťuje na parc. č. st. 3074 (zastavěná plocha a nádvoří), 7676/15 (ostatní plocha), st. 3108 (zastavěná plocha a nádvoří), 461/98 (vodní plocha), 6447/1 (vodní plocha) a st. 3088 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Napajedla, ORP Otrokovice, okres Zlín, kraj Zlínský, č.h.p. 4-13-01-054 tak, jak je zakresleno v projektové dokumentaci vypracované xxxx, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby (ČKAIT 0000433), AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, číslo zakázky 200226.87, ve výkresech „Katastrální situační výkres“, č.v. C.4 v měřítku 1:250.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Spec. stavební úřad při vymezení území dotčeného vlivy stavby zohlednil stavbu a účel jejího užívání a s ním spojený možný vznik negativních činitelů, které mohou být zdrojem nadprůměrných imisí, navýšení dopravy, požární riziko apod. a s ohledem na tyto aspekty vymezil území dotčené vlivy stavby v rozsahu pozemků dotčených – parc. č. st. 3074, 7676/15, st. 3108, 461/98, 6447/1 a st. 3088č. 772/1, 461/11, 4678/1 a 6478/4 a pozemků nejbližších sousedních parc. č. 117/40, 7728/1, 461/10, 461/11, 6478/1 a 6478/4, st. 3109, 7676/23, 101/4 v k.ú. Napajedla, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, č. hydrologického pořadí 4-13-01-054.

Orientační určení polohy stavby vodního díla:
IO 01 ETAPA 1:	X: 1169723,61, Y: 532833,40
X: 1139688,56, Y: 532805,15
IO 02 ETAPA 2:	X: 1169655,76, Y: 532773,74
X: 1169641,32, Y: 532759,91

Toto rozhodnutí je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a v souladu s ust. § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění vydáno za předpokladu splnění těchto podmínek:
Stanovení podmínek pro umístění stavby:
1. Stavba se umísťuje na pozemcích parc. č. st. 3074 (zastavěná plocha a nádvoří), 7676/15 (ostatní plocha), st. 3108 (zastavěná plocha a nádvoří), 461/98 (vodní plocha), 6447/1 (vodní plocha) a st. 3088 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Napajedla, ORP Otrokovice, okres Zlín, kraj Zlínský, č.h.p. 4-13-01- 054 tak, jak je zakresleno v projektové dokumentaci vypracované xxxx., autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby (ČKAIT 0000433), AQUATIS a.s.,
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Botanická 834/56, 602 00 Brno, číslo zakázky 200226.87, ve výkresech „Katastrální situační výkres“, č.v. C.4 v měřítku 1:250.
2. Podmínky z Koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Otrokovice, OŽP/34296/2021/SOL ze dne 08.09.2021:
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
a. Stavební úpravy budou provedeny dle zpracované projektové dokumentace, v co nekratším časovém rozsahu a k celému přírodnímu prostředí velmi citlivě.
b. Ochrana dřevin tvořících břehový porost bude dle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. při realizaci stavby zajištěna dodržením České technické normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.“ Zejména ochrana stromů před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) a ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh a stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m! Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.
c. V průběhu prací nesmí docházet k mechanickému ani chemickému znečišťování významného krajinného prvku – vodního toku, především ropnými produkty z mechanizačních prostředků a stavebními hmotami. Veškerý materiál používaný pro stavbu musí být zároveň netoxický a ekologicky nezávadný.
d. Bude nutné zabránit úniku stavebních hmot do toku. Není možné vypouštět vápenné a cementové vody přímo do toku ani jinak způsobovat silnější zákal vody (mimo běžné technologie stavby).
e. Veškerá doprava kolem stavby bude prováděna šetrně, aby nedošlo k nadměrnému zatížení a poškození prostředí v okolí stavebních úprav.
f. Pokud se vyskytnou v průběhu provádění prací nové skutečnosti, je investor povinen informovat orgán ochrany přírody a krajiny, tj. MěÚ Otrokovice, který posoudí vzniklou novou situaci z hlediska ochrany přírody a krajiny a zaujme stanovisko.
Stanovení podmínek pro provedení stavby:
3. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace xxxx., autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby (ČKAIT 0000433), AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, číslo zakázky 200226.87. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
4. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu určeným. Před zahájením výkopových prací si stavebník dále zajistí vytyčení polohy podzemních vedení přímo v terénu, aby nedošlo během výkopu k jejich poškození, o vytýčení provede zápis do stavebního deníku. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu proti jejich porušení a jiným vnějším vlivům (mráz apod.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
6. Stavba bude prováděna oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou.
Podmínky plynoucí ze stanovisek orgánů státní správy:
7. Budou dodrženy podmínky Státní plavební správy – pobočky Přerov, ze dne 08.07.2021, zn. 1896/PR/21
8. Budou dodrženy podmínky Povodí Moravy, s.p. ze dne 22.07.2021, zn. PM-24994/2021/5203/Mi
9. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 15.07.2021, č.j. KHSZL 19089/2021
Podmínky plynoucí z vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury:
10. Budou dodrženy podmínky MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 21.06.2021, č. 033724/2021/PT
Ostatní podmínky:
11. Stavba bude dokončena nejpozději do konce 12/2023.
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12. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
13. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
14. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
15. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu, popřípadě znovu ozeleněny.
16. V průběhu realizace výstavby bude zachovávána čistota na stavbě a kolem staveniště, zejména na přilehlých komunikacích a chodnících. Nesmí být poškozen veřejný ani soukromý majetek.
17. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o tom budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na základě výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu.
18. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
19. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
· závěrečná kontrolní prohlídka stavby při započetí užívání stavby
· případně další kontrolní prohlídky dle potřeby stavebníka, v návaznosti na harmonogram stavby.
Pro budoucí užívání stavby se stanovují tyto podmínky:
28. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
29. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
· dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,
· popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
· geometrický plán zaměření stavby,
· stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
· doklady o nakládání s odpady,
· zápis o odevzdání a převzetí stavby,
· certifikáty a prohlášení o shodách na použité materiály.
Odůvodnění:
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí obdržel dne 10.12.2021 od žadatele Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zastoupená na základě plné moci společností AQUATIS a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, jmenovitě xxxxx, zaměstnankyní společnosti, žádost o společné povolení dle ustanovení § 94j a 94q stavebního zákona k vodnímu dílu: „Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, PŘÍSTAVIŠTĚ NAPAJEDLA“. Jelikož bylo zjištěno, že žádost neobsahuje všechny povinné doklady, správní orgán řízení usnesením č. 4/2022 pod č.j. OŽP/2964/2022/HEJ ze dne 18.01.2022 přerušil současně s výzvou k doplnění chybějícího.
Žádost byla doplněna dne 28.06.2022 všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, kterými jsou:
· plná moc k zastupování ze dne 24.02.2021, udělená investorem pro společnost AQUATIS a.s.,
· plná moc udělená společností AQUATIS a.s. zaměstnankyni společnosti xxxx,
· Vyjádření MěÚ Otrokovice, Odboru rozvoje města, oddělení rozvoje územního plánování ze dne 23.06.2021 pod č.j. ORM/27550/2021/MAS,
· Závazné stanovisko Státní plavební správy – pobočky Přerov ze dne 08.07.2021 zn. 1896/PR/21,
· Vyjádření MěÚ Otrokovice, Odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 10.08.2021 pod č.j. OŽP/30160/2021/HEJ,
· Stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 17.09.2021, zn. 117927/2021-1150-OÚZ-BR,
· Vyjádření Krajské úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Oddělení hodnocení ekologických rizik ze dne 21.07.2021 pod č.j. KUZL 49710/2021,
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· Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Oddělení právní a ochrany přírody ze dne 12.10.2021 pod č.j. KUZL 70515/2021,
· Koordinované závazné stanovisko MěÚ Otrokovice ze dne 08.09.2021, č.j. OŽP/34296/2021/SOL,
· Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 22.07.2021, zn. PM-24994/2021/5203/Mi,
· Stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 08.07.2021, pod č.j. HSZL- 3215- 2/SPD-2021,
· Stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 15.07.2021 pod č.j. KHSZL 19089/2021,
· Vyjádření Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 09.08.2021
· Stanovisko ČEPS, a.s. ze dne 13.01.2021, zn. 0549/2021/CEPS,
· Vyjádření České Radiokomunikace a.s. ze dne 14.01.2021, zn. UPTS/OS/264313/2021,
· vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., ze dne 13.01.2021, zn. 5002291205,
· vyjádření Fatra, a.s. ze dne 14.01.2021
-	vyjádření EG.D, a.s. ze dne 13.01.2021, zn. H18502-26089555,
-	vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 13.01.2021, č.j. 2021325410,
· vyjádření Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 27.07.2021, zn. 115883/2021-1150-OÚZ-BR,
· vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 21.06.2021, č. 033724/2021/PT,
· vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 26.02.2021 č.j. 565985/21,
· vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 20.01.2021, zn. MW9910165156246397,
· vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 13.01.2021, zn. E02170/21,
· vyjádření Teplárna Otrokovice a.s. ze dne 15.01.2021, zn. 105/AM/06/2021,
· vyjádření Zlín Net, a.s. ze dne 28.01.2021, zn. ZN-Vyj.032/21,
· vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s., ze dne 01.07.2021, č.j. 1202113263
· projektová dokumentace stavby vypracované v červnu 2021 xxxx, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby (ČKAIT 0000433).

Výpis z katastru nemovitostí na pozemek dotčený stavbou byl pořízen dálkovým přístupem dne 30.06.2022, který si vodoprávní úřad obstaral sám.
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu, oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 01.07.2022 pod č.j. OŽP/54728/2021/HEJ, zahájení řízení o společném povolení stavby vodního díla. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, dále stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.
V provedeném řízení vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně podkladů z hledisek uvedených v ustanoveních vodního a stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení. Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
Na základě provedeného vodoprávního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že uskutečněním předmětné stavby nejsou při dodržení podmínek povolení ohroženy veřejné zájmy ani nejsou ohrožena či nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, proto Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, dle ustanovení
§ 94k stavebního zákona a stanovil:
§ 94k písm. a) stavebního zákona, je účastníkem řízení stavebník:
· Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, (IČ 67981801), nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zastoupená na základě plné moci společností AQUATIS a.s. (IČ 46347526), se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, jmenovitě, zaměstnankyní společnosti;
§ 94k písm. b) stavebního zákona, je účastníkem řízení
obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
· Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla,
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§ 94k písm. d) stavebního zákona, je účastníkem řízení
vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
-	vlastník pozemku p.č. st. 3074, 7676/15, st. 3108, 461/98, 6447/1 a st. 3088 v k.ú. Napajedla – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno;

§ 94k písm. e) stavebního zákona, je účastníkem řízení
osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
· vlastník pozemků p.č. st. 3109 a 7676/23 v k.ú. Napajedla - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno;
· vlastník pozemku 101/4 v k.ú. Napajedla – Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 760 49 Zlín;
-	vlastník pozemků p.č. 117/40, 7728/1, 461/10, 461/11, 6478/1 a 6478/4 v k.ú. Napajedla – Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla;
správci inženýrských sítí, nacházející se v prostoru staveniště:
· MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc

Vlastnická ani jiná práva odpovídající věcnému břemenu ke vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Otrokovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci (§§ 73 a 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.



otisk úředního razítka



referent odboru

Příloha pro stavebníka:
Ověřená projektová dokumentace stavby - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen bankovním převodem dne 19.07.2022 na účet města.
Doručuje se:
Účastníkům řízení
AQUATIS a.s. (IČ 46347526), se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
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Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 760 49 Zlín Vodárna Zlín a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 760 49 Zlín
Dotčeným orgánům KHS ZK
HZS ZK
Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2678/84, 662 10 Brno
Na vědomí
MěÚ Napajedla - odbor SÚ
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, (IČ 67981801), nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 MěÚ Otrokovice, OŽP, Oddělení ochrany přírody a krajiny
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odbor stavební úřad



VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:	OTRK/SÚ/58913/2024/LTO
SPISOVÁ ZNAČKA:	OTRK/SÚ/6085/2024/LTO
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:	xxxx
TELEFON:	xxxx
E-MAIL:	xxxx
DATUM:	21.10.2024
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dle rozdělovníku



R O Z H O D N U T Í
č. 315/2024


Dne 25.6.2024 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného dne 22.7.2022 pod č.j. OŽP/30660/2022/HEJ, v právní moci dne 10.8.2024 na stavbu:

,,Zvyšování přístavní kapacity na přístavištích BK, Přístaviště Napajedla“

na pozemku: pozemková parcela číslo 461/11 (ostatní plocha), 461/98 (vodní plocha), 772/1, stavební parcela číslo 3074 (zastavěná plocha a nádvoří), 3088 (zastavěná plocha a nádvoří), 3108 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 4678/1, 6447/1 (vodní plocha), 6478/4 (ostatní plocha), 7676/15 (ostatní plocha) v katastrálním území Napajedla.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Dnem podání žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecní stavební úřad příslušný dle ustanovení § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „NStZ“), v souladu s ust.
§ 330 odst. 1 NStZ, (řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů), tj. dle zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), v původním znění (dále jen „stavební zákona“), podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona


p r o d l u ž u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostření, oddělení vodního hospodářství dne 22.7.2022, pod č.j. OŽP/30660/2022/HEJ, v právní moci dne na výše uvedenou stavbu.

Stavba obsahuje:
Účel vodního díla:
Přístaviště Napajedla je určeno k podélnému stání plavidel.
č.j. OTRK/SÚ/58913/2024/LTO
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Členění a popis stavby vodního díla
Stávající přístaviště Napajedla s pevnou přístavní hranou je umístěné na levém břehu řeky Moravy v ř. km 174,396 – 174,441.
Kapacita stávajícího přístaviště přístavní hrana pro podélné stání plavidel délky 45 m pro 2 plavidla typu A (20 m délky) nebo 4 plavidla typu B (do 10 m délky) nebo 5 plavidel typu D (do 5 m délky).
Stávající přístaviště bude pro zvýšení přístavní kapacity rozšířeno.
Zvyšování přístavní kapacity stávajícího přístaviště zahrnuje dva inženýrské objekty, dvě etapy:
· IO 01 – ETAPA 1,
· IO 02 – ETAPA 2.
IO 01 – ETAPA 1 bude vybudována v ř. km 174,376 – 174,396 řeky Moravy a zahrnuje pevné molo délky 20 m, celkové šířky 3 m.
Kapacita přístaviště po rozšíření o 1. a 2. etapu – bude s délkou přístavní hrany 65 m pro podélné stání plavidel:
· 3 plavidla typu A (do 20 m délky) nebo
· 6 plavidel typu B (do 10 m délky) nebo
· 8 plavidel typu C (do 8 m délky) nebo
· 13 plavidel typu D (do 5 m délky).
IO 02 – ETAPA 2 bude vybudována v ř. km 174,441 – 1743461 řeky Moravy a zahrnuje pevné molo délky 20 m, celkové šířky 7 m.
Kapacita přístaviště po rozšíření o 1. a 2. etapu - bude s délkou přístavní hrany 85 m pro podélné stání plavidel:
· 4 plavidla typu A (do 20 m délky) nebo
· 8 plavidel typu B (do 10 m délky) nebo
· 10 plavidel typu C (do 8 m délky) nebo
· 17 plavidel typu D (do 5 m délky).

Pozemky s trvalým a dočasným záborem: p.č. st. 3074, p.č. 7676/15, p.č. st. 3108, p.č. 461/98, p.č. 6447/1, p.č. st. 3088 vše v k.ú. Napajedla.
Pozemky s dočasným záborem: p.č. 7728/1, p.č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4 vše v k.ú. Napajedla.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
· Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Odůvodnění:
Stavebník podal dne 25.6.2024 stavebnímu úřadu žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 22.7.2022, č.j.OŽP/30660/2022/HEJ, v právní moci dne 10.8.2022 na stavbu: ,,Přístaviště Napajedla" - žádost o prodloužení doby platnosti povolení stavby umístěné na pozemku: pozemková parcela číslo 461/11 (ostatní plocha), 461/98 (vodní plocha), 772/1, stavební parcela číslo 3074 (zastavěná plocha a nádvoří), 3088 (zastavěná plocha a nádvoří), 3108 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 4678/1, 6447/1 (vodní plocha), 6478/4 (ostatní plocha), 7676/15 (ostatní plocha) v katastrálním území Napajedla.
Dnem podání žádosti bylo řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení zahájeno. Dnem podání žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky, bylo řízení dne 17.7.2024 přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 31.10.2024. Žádost byla doplněna dne 10.9.2024.

Stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona ve výše uvedené věci opatřením ze dne 23.9.2024, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") (dále jen
„správní řád“). Stavební úřad v oznámení upozornil účastníky řízení, že mohou v řízení uplatnit své stanovisko a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Stavební úřad upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že předpokládaný den vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci bude nejdříve 10. den ode dne doručení
č.j. OTRK/SÚ/58913/2024/LTO
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oznámení všem zúčastněným. Do doby vydání tohoto rozhodnutí nebyly stavebnímu úřadu doručeny žádné námitky či připomínky k prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení.

Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.
Podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Jako důvod, proč nebyla stavba zahájena, žadatel uvedl, že vzhledem k nepřidělení finančních prostředků nebylo možno zahájit předmětnou stavbu ve lhůtě platnosti výše uvedeného stavebního povolení. Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za jakých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti vyhověl.

Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona takto: Podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona:
· Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Podle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona, je účastníkem řízení obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
· Město Napajedla, Masarykovo nábřeží 89, 763 61 Napajedla.

Podle ustanovení §94 písm. d) stavebního zákona, je účastníkem řízení vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku.
- vlastník pozemku p.č. st. 3074, p.č. st. 3088, p.č. 3108, p.č. 461/97, p.č. 6447/1, p.č. 7676/15 k.ú. Napajedla: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,
- věcné břemeno na p.č. st. 3074, p.č. st. 3088, p.č. 3108, p.č. 461/97, p.č. 6447/1, p.č. 7676/15 k.ú. Napajedla: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61, Napajedla,
· vlastník pozemku p.č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4, p.č. 7728/1 k.ú. Napajedla: Město Napajedla, Masarykovo nábřeží 89, 763 61 Napajedla
· věcné břemeno na p.č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4, p.č. 7728/1 k.ú. Napajedla: Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5,
· věcné břemeno na p.č. st. .č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4, p.č. 7728/1 k.ú. Napajedla: Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice
-	věcné břemeno na p.č. p.č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4, p.č. 7728/1 Napajedla: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.
-	věcné břemeno na p.č. 461/11, p.č. 6478/1, p.č. 6478/4, p.č. 7728/1 k.ú. Napajedla: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
· vlastník pozemku p.č. 3109 a p.č. 7676/23 k.ú. Napajedla: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,
· věcné břemeno p.č. 3109 a p.č. 7676/23 k.ú. Napajedla: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89. 763 61 Napajedla,
· vlastník pozemku p.č. 101/4 k.ú. Napajedla: Vodovody a kanalizace Zlín, třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín,
· vlastník pozemku p.č. 117/40 a p.č. 461/10 k.ú. Napajedla: Město Napajedla, Masarykovo Náměstí 89, 763 61 Napajedla.

Podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech:
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· Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2,
· Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla,
· Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín,
· Vodárna Zlín a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín 4.

V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a v souladu s ustanovením § 184 stavebního zákona stavební úřad pro výkon své působnosti využil údajů z informačních systémů veřejné správy – základních registrů obyvatel.

Stavební úřad posoudil uvedené důvody o prodloužení platnosti stavebního povolení jako opodstatněné a rozhodl žádosti vyhovět.

V souladu s ust. § 330 odst. 1 NStZ řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje - odbor Krajský stavební úřad, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (podle ustanovení § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (podle ustanovení § 82 odstavec 2 správního řádu).







xxxx
referent odboru	otisk úředního razítka


Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl zaplacen dne 26.9.2024 převodem na účet města.


Doručuje se:
Účastníci řízení:
Datová schránka:
Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: OVM, ndn5skh
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, DS: OVM, rmzbckn Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., DS: PO, r58gx4g
Vodárna Zlín a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín 4, DS: PO, hypddq4
Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359, Stodůlky, 158 00 Praha 58, DS: PO, 5ab5tr8 Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice 2, DS: PO, grp45xw
CETIN a.s., Českomoravská 2510, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
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GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
Dotčené orgány:
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687, 662 10 Brno
MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2 Datová schránka:
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, xwsai7r
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u Státní plavební správa, Jankovcova 1534, Holešovice, 170 00 Praha 7, DS: OVM, pwzaih7















































Digitálně podepsal xxxxx
Datum: 23.10.2024 08:07:18 +02:00
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Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
h7) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu (vzor)


h7) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu (vzor)
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8

FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU

Společnost [bude doplněno], se sídlem: [bude doplněno], IČO: [bude doplněno],
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce :
Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
,ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno](dále jen „účastník“),
prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vyzískány materiály,
jejichž specifikace jsou uvedeny níže v tabulce:


	Materiál
	Množství
	Jednotková cena
v Kč bez DPH
	Celkem bez DPH Kč

	
	
	
-
	
-

	
	
	
	

	celkem
	
	
	-


.
Poznámka:
Zadavatel upozorňuje účastníka, že v rámci oceňování agregovaného soupisu prací bude u předmětné položky vyzískávaného
materiálu uvedena hodnota jednotkové ceny s mínusovým znaménkem..







Za zhotovitele:



Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
h8) Dohoda o předčasném užívání části stavby (vzor)


h8) Dohoda o předčasném užívání části stavby
Přístaviště Napajedla – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-164-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/629/2025/OVZ-8


Vzor: Dohody o předčasném užívání části Díla ve smyslu Pod-článku 10.5


Ředitelství vodních cest ČR
se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČO: 67981801
DIČ: CZ 67981801
Bankovní spojení: xxxx., pobočka xxxx
Číslo účtu: xxxx
Jehož jménem jedná: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel (dále jen „Objednatel“)
a

……………………………………………………………………… se sídlem …………………………………………………………… IČ: ……………………………………..
DIČ: .......................................................
Bankovní spojení: ……………………… Číslo účtu: ………………………………
Jehož jménem jedná: …………………………………………………………
Zapsaný v obchodním rejstříku* u ...................soudu v ....................................
oddíl ....................... vložka ..................
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto Dohodu o předčasném užívání části Díla:
Přístaviště Hodonín – zhotovitel stavby

(dále jen „Dohoda“)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. SML-2025-122-VZ ze dne [bude doplněno] a ve znění uzavřených Dodatků na akci:
Přístaviště Napajedla - zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
(dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a po zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se účastníci dohodli takto:


I.
h7) Vzory Dohody o předčasném užívání části Díla


1

Předmět Dohody
1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích
k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.
2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem ve smyslu ustanovení Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy.

3) Ke stejnému datu Zhotovitel v kooperaci se Správcem stavby zajistí výše uvedené IO a PS legislativní schválení pro užívání.
II.
Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah
1) Na základě zjištění stavu realizace části Díla, které je vymezeno níže, prohlášení Zhotovitele v odstavci (2) článku II. této Dohody, skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod-článku 8.3 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s Předčasným užíváním ode dne [bude doplněno datum] tj. ukončení [1. plavební odstávky, nebo 2. plavební odstávky] do dne [bude doplněno datum] tj. zahájení 2. plavební odstávky (dále jen „Doba předčasného užívání části Díla“), níže uvedených částí Díla:
· [bude doplněn název inženýrských objektů (IO XX-XXX)],
· [bude doplněn název provozních souborů (PS XX-XXX)]
· či jejich části a všechny související stavební objekty a provozní soubory či jiné části Díla, která jsou nutná pro Předčasné užívání (dále jen „části Díla“),
a to za podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením
Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

[bude odstraněno: Je dán předpoklad předčasného užívání v době dle odstavce 2.3 zadávací dokumentace. Rozsah části Díla dle této Dohody je předpokládán v rozsahu inženýrských objektů a provozních souborů realizovaných v rámci 1. plavební odstávky a
2. plavební odstávky dle kompletní zadávací dokumentace.]

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl části Díla tak, že odpovídají projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání části Díla před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životního prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.
3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

III.
Podmínky předčasného užívání
1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.
2) Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny
a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:
1) V souladu s ustanovením Pod-článku 17.2 Smluvních podmínek nést veškerou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku
III. B, této Dohody.
2) Plnit i nadále podmínky uvedené ve stavebním povolení č. j. [bude doplněno] vydaném dne [bude doplněno] stavebním úřadem [bude doplněno].
3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na pevných molech včetně přístupu na ně v rozsahu potřebném pro Předčasné užívání, a to včetně stanovení omezení či nutné přechodné úpravy. Zhotovitel musí stanovit podmínky pro provozování Díla ze strany Objednatele v podobě podrobných návodů k obsluze, podmínek pro možné uložení inženýrských sítí (bude-li potřeba) instrukce k běžné údržbě, která není zahrnuta v plnění Díla ze strany Zhotovitele. Tuto údržbu bude moci provádět jakýkoliv subjekt a její provádění nebude vyhrazeno Zhotoviteli.
4) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení části Díla do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí (doklady o kvalitě, stanoviska dotčených orgánů státní správy apod.).
5) Zajišťovat běžnou údržbu části Díla, kterou jinak nemá povinnost zajišťovat ve smyslu bodu III. A této Dohody, a to po celou Dobu předčasného užívání části Díla dle této Dohody.
6) Provádět potřebné opravy části Díla nezpůsobené veřejným provozem na vodní cestě anebo
nezpůsobené v důsledku provozu či údržby zajišťované Objednatelem.
7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem provozu vodního díla o způsobu a podmínkách provádění provozu a údržby Díla uvedeného do předčasného užívání. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit provoz vodního díla a údržbu.
8) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby části Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění. Připojit se ke smlouvě o dílo mezi Objednatelem a subjektem, který bude zimní údržbu provádět a zajišťovat. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.

9) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby části Díla, které jsou uvedeny do Předčasného užívání, byla dokončena takovým způsobem, aby mohlo být Objednatelem vydáno Potvrzení o převzetí části Díla do Doby předčasného užívání části Díla dle této Dohody.
B. Povinnosti Objednatele:
1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení části Díla do Předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení části Díla do Předčasného užívání.
2) Postupovat podle Pod-článku 17.4 Smluvních podmínek při odstraňování důsledků předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na části Díla, a které jsou rizikem Objednatele.
3) Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení části Díla způsobených výhradně v důsledku veřejného provozu na vodní cestě anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované Objednatelem, a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla (či části Díla) a záruční doba Díla dle Smlouvy.
4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem provozu vodního díla způsob a podmínky provádění provozu a údržby části Díla uvedeného do Předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
5) Zajistit obsluhu a údržbu vodního díla a hradit veškeré náklady spojené s prováděním provozu vodního díla a údržby po Dobu předčasného užívání části Díla v rozsahu pravidelné kontroly funkčnosti zařízení, spotřeby elektrické energie zařízení využívaných pro provoz části Díla, odstraňování plavenin a běžných nečistot.
IV. 
Běh záruční doby
1) Uzavření této Dohody a zahájení Předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby Díla (ani části Díla) dle Smlouvy.
V. 
Závěrečná ustanovení
1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká uplynutím Doby předčasného užívání části Díla.
2) Tato Dohoda je vyhotovena v šesti (6) výtiscích, z nichž tři (3) obdrží Objednatel, dva (2)
obdrží Zhotovitel a jeden (1) příslušný stavební úřad.
3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou písemných dodatků k této Dohodě.
4) Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.




V Praze dne ..................................	V Praze dne ..................................


Za Objednatele:	Za Zhotovitele:





...........................................	.............................................
image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png
Federation




image7.png
onsells




image8.png
Feaderation




image9.png
des Ingenieurs

of Consulting Engineers
nternationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federacion Internacional de Ingenieros Consultores




image10.png
Federation




image11.png
onsells




image12.png
Feaderation




image13.png
des Ingenieurs

of Consulting Engineers
nternationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federacion Internacional de Ingenieros Consultores




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png
1Isterstvo




image24.png




image25.png
1Isterstvo




image26.png
dopravy




image27.png
ELSTVI

MINISTERSTVO ZEMED,





image28.jpeg
POVODI LARE




image29.jpeg
POVODI
MORAVY





image30.jpeg
I

U]

4

}




image31.jpeg




image32.jpeg
o

POVODI VLTAVY




image33.jpeg
REDITELSTViI
VODNiCH
CEST

¢rR




image34.png
1Isterstvo




image35.png
1Isterstvo




image36.png
dopravy




image37.png
ELSTVI

MINISTERSTVO ZEMED!





image38.jpeg
POVODI
MORAVY





image39.jpeg
$
My




image40.jpeg




image41.jpeg
REDITELSTVI
VODNICH
CEST

¢rR




image42.jpeg
-

POVODI VLTAVY




image44.jpeg
|

Méstsky urad
OTROKOVICE




image45.png
otrvn22v00cts.





image48.jpeg
|

Méstsky urad
OTROKOVICE




image52.png
otrovn24v00ts





image1.png
o©
m® > 00




image43.png
o©
nw® > 00




image46.png




image47.png




image48.png




image49.png




image50.png




image51.png




image53.png




image54.png




