Dodatek č. 1    
k Příkazní smlouvě na výkon TDS a koordinátora BOZP ze dne 30.7.2025 
(dále jen „Dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace
se sídlem: Spartakovců 1153/5, Ostrava – Poruba, 708 00			
zastoupena: Mgr. Bohumilem Vaňkem, ředitelem školy

IČO: 00601985			
DIČ: nejsme plátci DPH			
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 12334761/0100 
datová schránka: d2ifcii
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Bohumil Vaněk, tel.: 606 850 155, 595 694 547
(dále jen „příkazce“)
2. Obchodní firma: FLAGRO a.s.
se sídlem: Špálova 80/9, Ostrava – Přívoz			
zastoupena: Ing. Vladislav Varmuža Ph.D.			
IČO: 28644344			
DIČ: CZ 28644344
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 284541502/0300			
datová schránka: xv8wrwf	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.  B 4387
(dále jen „příkazník“)
I.
Úvodní ujednání
1. Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2025 příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení – 1. etapa“ (dále celé jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba dodatečných prací - víceprací (dále jen VCP) a méněprací (dále jen MNP), které nebylo možno v době uzavírání smlouvy se zhotovitelem stavby předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. Dále s ohledem na provoz základní školy, mateřské školy a internátu v rekonstruovaných budovách došlo ke změně termínu realizace jednotlivých etap stavby, resp. k navázání jednotlivých etap stavby na sebe což prakticky znamená sloučení obou etap. Vlivem těchto okolností je nezbytné prodloužit dobu plnění pro výkon TDS a koordinátora BOZP.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že se doba plnění TDS a koo. BOZP významně prodloužila oproti původně předpokládané a smluvně sjednané době plnění, dohodl příkazce s příkazníkem navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti. Odměna za prodloužení výkonu inženýrské činnosti příkazníka se vypočítá poměrově dle původní dohodnuté odměny.  
4. Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti následovně:
a) V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se navýšení vypočítá jako součin příslušné odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní předpokládané a při veřejné zakázce vysoutěžené době realizace stavby. 
b) V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se navýšení vypočítá jako součin příslušné odměny dle čl. V odst. 1 písm. a, c) a poměru navýšení rozsahu inženýrské činnosti sloučením 1. a 2. etapy. 
 
II.
Změna Smlouvy 
Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy:
1. Původní předpokládaná doba realizace 1. etapy stavby 60 dnů byla prodloužena o 120 dnů, na celkem 180 dnů kdy tato doba vychází z uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby pro obě etapy. Příkazníkovi tedy náleží poměrné zvýšení odměny za výkon inženýrské činnosti dle čl. V odst. 1 písm. b) o 68 000 Kč bez DPH. Odměna za inženýrskou činnost (včetně činnosti koordinátora BOZP) sjednaná v čl. V odst. 1, písm. b) smlouvy, se navyšuje o poměrnou část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Původní odměna 					  34 000 Kč bez DPH
Navýšení odměny dle Dodatku			  68 000 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk204073762]Navýšená odměna celkem		        	102 000 Kč bez DPH.
2. Původně plánovaná 1. etapa a 2. etapa stavby byly sloučeny do jedné na sebe navazující stavby, čímž došlo ke 100% nárustu rozsahu původní vykonávané inženýrské činnosti. Příkazníkovi tedy náleží poměrné zvýšení odměny za výkon inženýrské činnosti. Dle čl. V odst. 1 písm. a, c) vždy o 5 000 Kč bez DPH. Odměna za inženýrskou činnost (včetně činnosti koordinátora BOZP) sjednaná v čl. V odst. 1, písm. a) smlouvy, se navyšuje o poměrnou část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Původní odměna 					  5 000 Kč bez DPH
Navýšení odměny dle Dodatku			  5 000 Kč bez DPH
Navýšená odměna celkem		        	10 000 Kč bez DPH.
Odměna za inženýrskou činnost (včetně činnosti koordinátora BOZP) sjednaná v čl. V odst. 1, písm. c) smlouvy, se navyšuje o poměrnou část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Původní odměna 					  5 000 Kč bez DPH
Navýšení odměny dle Dodatku			  5 000 Kč bez DPH
Navýšená odměna celkem		        	10 000 Kč bez DPH.
3. Text v čl. V odst. 1 se nahrazuje tímto novým zněním:
„Celková odměna za výkon činností TDS a koordinátora BOZP dle tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Odměna bez DPH		122 000 Kč bez DPH
DPH			   	  25 620 Kč bez DPH
 odměna celkem vč. DPH      	147 620 Kč bez DPH
 z toho:
a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:
bez DPH 		10 000,- Kč
DPH 		  2 100,- Kč
včetně DPH	12 100,- Kč
b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:
bez DPH 		102 000,- Kč
DPH 		  21 420,- Kč
včetně DPH 	123 420,- Kč
c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:
bez DPH 		10 000,- Kč
DPH 		  2 100,- Kč
včetně DPH	12 100,- Kč
Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.“.
IV.
Závěrečná ujednání
1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede příkazce. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
	V Ostravě dne: 29. 09. 2025
	
	V Ostravě dne: 29. 09. 2025

	
	
	

	za příkazce
ředitel
	
	za příkazníka
jednatel
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