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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O NÁVRHU, VÝVOJI, IMPLEMENTACI A SPRÁVĚ 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁL SLUŽEB SFDI

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
(„Dodatek“)

Smluvní strany

1. Státní fond dopravní infrastruktury

Sídlo:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČ:		70856508
DIČ:	CZ70856508 
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem
Bankovní spojení: 	xxx
č. účtu: 	xxx 

(dále jen „Objednatel“)

1. CENDIS, s. p.

Sídlo:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
IČ:		00311391
DIČ:	CZ00311391
Zastoupený:	Ing. Janem Paroubkem, pověřeným řízením státního podniku
Bankovní spojení:	xxx
č. účtu:	xxx
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl ALX, vložka 706 

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně jen „Smluvní strany“ a samostatně též jako „Smluvní strana“)





ÚČEL DODATKU

a) Smluvní strany uzavřely dne 29.2.2024 smlouvu o návrhu, vývoji, implementaci a správě informačního systému Portál služeb SFDI CES 16/2024 (dále jen „Smlouva“) s tím, že od 1.2.2025 bude spuštěn Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI. Spuštění Provozu IS PORTÁL SLUŽEB SFDI bylo však podmíněno implementací nové spisové služby na straně Objednatele (dále jen „eSSL SFDI“), na kterou je nutné IS PORTÁL SLUŽEB SFDI integrovat, a která se vinou dodavatele Objednatele dostala do výrazného zpoždění. Objednatel se tedy z výše uvedených důvodů dostává do pozice sekundární implementační neschopnosti, kdy není z objektivních důvodů možné dokončit Vývoj a spustit Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI do rutinního provozu v předpokládaném termínu dle původního znění Smlouvy.

b) Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2025 dodatek č.1 ke smlouvě o návrhu, vývoji, implementaci a správě informačního systému Portál služeb SFDI (dále jen „Dodatek č.1“) s tím, že do 15.1.2026 bude dokončen Vývoj a od tohoto data bude spuštěn rutinní Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI. Stejně tak, jako v předchozím bodě tohoto Dodatku, bylo dokončení Vývoje a spuštění rutinního Provozu IS PORTÁL SLUŽEB SFDI podmíněno implementací nové eSSL SFDI, na kterou je IS PORTÁL SLUŽEB SFDI pro své fungování naprosto závislý. Vzhledem k velkému časovému a technologickému zpoždění v dodávkách nové eSSL SFDI a vzhledem k problémům na tomto projektu, Objednatel (tedy SFDI) rozhodl dne 14.11.2025 o ukončení spolupráce s dodavatelem implementace eSSL SFDI. Objednatel se tedy z výše uvedených důvodů dostává do pozice sekundární implementační neschopnosti, kdy není z objektivních důvodů možné dokončit Vývoj a spustit rutinní Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI v předpokládaném termínu dle původního znění Dodatku č.1. Zároveň je nutné provést re-integraci IS PORTÁL SLUŽEB SFDI z nové eSSL SFDI na současné řešení eSSL, které SFDI používá tak, aby bylo možné spustit IS PORTÁL SLUŽEB SFDI do rutinního Provozu a nedošlo tak k nehospodárnému vynaložení prostředků na straně Objednatele.

c) Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností po vzájemné dohodě rozhodly upravit obsah Smlouvy a z tohoto důvodu uzavírají tento Dodatek v níže uvedeném znění.

1. ZMĚNY VE SMLOUVĚ

1.1. Ode dne účinnosti tohoto Dodatku dochází k následujícím změnám v těle Smlouvy:

a) V  odst. 1.1 se nahrazuje definice pojmu „Manday“ a nově zní:
„Manday se rozumí osm hodin práce jednotlivé role uvedené v Příloze č. 5 této Smlouvy na straně Poskytovatele při poskytování Služby Vývoje IS PORTÁL SLUŽEB SFDI, Re-integrace na eSSL nebo Služby Rozvoje IS PORTÁL SLUŽEB SFDI.“

b) V  odst. 1.1 se nahrazuje definice pojmu „Služby“ a nově zní:
„Službami se rozumí následující plnění vymezené v článku 3 (Předmět smlouvy) Smlouvy a blíže specifikované v přílohách Smlouvy, popř. Analýze: 
· Vývoj IS PORTÁL SLUŽEB SFDI, 
· Re-integrace na eSSL,
· Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI, a
· Rozvoj IS PORTÁL SLUŽEB SFDI.“

c) V odst. 3.1.3.4 se nahrazuje datum „15.1.2026“ za datum „11.1.2027“.

d) Nový odstavec 3.1.5, který zní:
„Re-integrace na eSSL ze současné varianty napojení na novou eSSL SFDI na původní (provozní) eSSL SFDI” viz Příloha č.2 tohoto Dodatku.“ 

e) V odst. 3.8 se text “spočívající ve Vývoji IS PORTÁL SLUŽEB SFDI a výstupy Rozvoje IS PORTÁL SLUŽEB SFDI” nahrazuje textem “spočívající ve Vývoji IS PORTÁL SLUŽEB SFDI, výstupy Re-integrace na eSSL a výstupy Rozvoje IS PORTÁL SLUŽEB SFDI”.

f) Odst. 4.3.1 nově zní:
„celková cena za Vývoj a provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI, Rozvoj IS PORTÁL SLUŽEB SFDI a Re-integrace na eSSL v součtu nepřesáhne 102 508 000 Kč (slovy: jedno sto dva milionů pět set osm tisíc korun českých) bez DPH, přičemž“

g) Odst. 4.3.1.1 nově zní:
„celková cena za Vývoj spočívající ve vývoji jádrového funkčního celku a systémovou integraci IS PORTÁL SLUŽEB SFDI nepřesáhne 48 366 000 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů tři sta šedesát šest tisíc korun českých) bez DPH, kdy cena za provoz infrastruktury v době vývoje IS PORTÁL SLUŽEB SFDI nepřesáhne 1 344 000 Kč (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet čtyři tisíc korun českých) bez DPH, Poskytovatel je oprávněn vystavit Fakturu za provoz infrastruktury, v rámci které doloží na měsíční bázi vyúčtování provozu příslušných prostředí;“

h) Nový odstavec 4.3.1.4, který zní:
„celková cena za Reintegraci na eSSL nepřesáhne 3 038 000 Kč (slovy: tři miliony třicet osm tisíc korun českých) bez DPH, Poskytovatel je oprávněn vystavit Fakturu za průběžné činnosti směřující k Re-integraci na eSSL, v rámci které doloží na měsíční bázi výkaz reálně odvedených prací dle sazeb jednotlivých rolí viz Příloha č.1 - Cena”;  

i) Odst. 4.4. nově zní:
„Smluvní strany prohlašují, že v případě, že bude Vývoj IS PORTÁL SLUŽEB SFDI proveden před 11. 1. 2027 a dojde k jeho nasazení do rutinního provozu v Produkčním prostředí, je cena Služby Provozu IS PORTÁL SLUŽEB SFDI do 10. 1. 2027 zahrnuta v ceně Vývoje IS PORTÁL SLUŽEB SFDI a Poskytovatel není oprávněn za takové období požadovat další odměnu.“

j) Nový odstavec 5.2.5, který zní:
„Re-integraci na eSSL Objednatel akceptuje analogicky jako na základě Rozvojové akceptační dokumentace dle odst. 5.5 Smlouvy.“

k) Odst. 6.10.1 nově zní:
„v případě plnění Služeb Vývoj IS PORTÁL SLUŽEB SFDI, Re-integrace na eSSL a Rozvoj IS PORTÁL SLUŽEB SFDI kopie schválené Akceptační dokumentace a všech případných podepsaných předávacích protokolů týkajících se příslušné části plnění, za které je Faktura vystavována;“

l) Nový odstavec 6.13, který zní:
„Právo Poskytovatele na zaplacení ceny Re-integrace na eSSL vzniká bezprostředně po schválení (akceptaci) dílčí Rozvojové akceptační dokumentace ze strany Objednatele v kontextu Re-integrace na původní (provozní) eSSL SFDI“ dle odstavce 4.3.1.4 tohoto Dodatku.“

m) V odst. 8.2 se nahrazuje text „Vývoje IS PORTÁL SLUŽEB SFDI a Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI” textem „Vývoje IS PORTÁL SLUŽEB SFDI, Re-integrace na eSSL a Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI”.

n) V odst. 8.3 se nahrazuje text „ve Vývoji IS PORTÁL SLUŽEB SFDI a Provozu IS PORTÁL SLUŽEB SFDI” textem „ve Vývoji IS PORTÁL SLUŽEB SFDI, Re-integraci na eSSL a Provozu IS PORTÁL SLUŽEB SFDI”.

o) V odst. 16.3.1 se nahrazuje text „při předávání předmětu Vývoje IS PORTÁL SLUŽEB SFDI, jakož i v rámci ustanovení odst. 18.16 Smlouvy.” textem „při předávání předmětu Vývoje IS PORTÁL SLUŽEB SFDI, Re-integraci na eSSL, jakož i v rámci ustanovení odst. 18.16 Smlouvy.”
 
p) Odst. 18.1 nově zní:
„Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR podle ZRS a uzavírá se na dobu určitou, a to na dobu do 31.12.2030.“

q) Odst. 18.2 nově zní:
„Smluvní strany se zavazují, že nejpozději 29. 4. 2029 vyvolají jednání o další spolupráci Smluvních stran, jehož předmětem bude navázání na smluvní vztah založený touto Smlouvou, resp. vznik obdobného smluvního vztahu, a to pro období od pozbytí účinnosti této Smlouvy, tj. od 1. 1. 2031 Smluvní strany se zavazují rozhodnout o možné navazující spolupráci do 31. 7. 2029.“

r) V odst. 18.16 se nahrazuje datum „30.11.2029“ za datum „30.11.2030“.


1.2. Ode dne účinnosti tohoto Dodatku dochází k následujícím změnám v přílohách Smlouvy:

a) V Příloze č. 1 Smlouvy „Technické vymezení služeb“ v bodě 5 Harmonogram realizace, resp. ve schválené Analýze Portálu služeb SFDI v3.1 ze dne 19.12.2024, která Přílohu č.1 Smlouvy nahrazuje a zpřesňuje, a dále v Dodatku č.1 se upravují následující termíny harmonogramu realizace:

	č.
	Název úkolu
	Zahájení
	Dokončení

	nové
	Kick-Off projektu
	1.6.2026
	7.6.2026

	nové
	[SFDI] Publikace rozhraní provozní eSSL pro integraci 
	
	15.6.2026

	nové
	[CENDIS] Re-integrace IS PORTÁL SLUŽEB SFDI na původní (provozní) eSSL SFDI
	1.6.2026
	13.9.2026

	27
	[CENDIS] Vybudování PROD prostředí
	14.9.2026
	11.10.2026

	21
	[CENDIS] Dokumentace nutná pro kolaudaci OHA/DIA (provozní dokumentace)
	12.10.2026
	1.11.2026

	29
	[CENDIS] Bezpečnostní testy
	12.10.2026
	25.10.2026

	22
	[SFDI] Předání dokumentace na OHA/DIA (provozní dokumentace)
	2.11.2026
	15.11.2026

	30
	[CENDIS] Test recovery
	26.10.2026
	8.11.2026

	28
	[CENDIS] Zátěžové testy
	9.11.2026
	22.11.2026

	26
	[SFDI] UAT testování a akceptace (PROD)
	23.11.2026
	6.12.2026

	24
	[CENDIS] Implementace výhrad z UAT testů (PROD)
	7.12.2026
	20.12.2026

	31
	Rutinní provoz (Zahájení Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI)
	11.1.2027
	




b) V Příloze č. 2 Smlouvy „SLA a řešení incidentů“ odst. 1.19 nově zní: 
„Smluvní strany se dohodly, že povinnost Poskytovatele hradit smluvní pokutu nevzniká v době poskytování Provozu IS PORTÁL SLUŽEB SFDI do 10. 1. 2027 (včetně).“

c) Příloha č. 5 Smlouvy „Cena“ se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Zveřejnění Dodatku zajistí Objednatel. 

1.2. Pokud některé ustanovení tohoto Dodatku bude shledáno neplatným, zdánlivým či nevymahatelným, nebudou tímto dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku. Strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení Dodatku platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného, zdánlivého nebo nevymahatelného ustanovení.

1.3. Ujednání obsažená v tomto Dodatku tvoří součást Smlouvy a jejich obsah je vykládán v souladu se Smlouvou. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku výslovně upravena, zůstávají v účinnosti a nejsou tímto Dodatkem dotčena.

1.4. [bookmark: _Toc156987449]Smluvní strany prohlašují, že nejsou omezeny právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci ve smluvní volnosti týkající se předmětu této Smlouvy, a že jsou plně způsobilé k právnímu jednání.

1.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

	Příloha č. 1
	Cena

	Příloha č. 2
	Re-integrace na eSSL





PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.




	V Praze dne __________________ 
	V Praze dne __________________

	
Státní fond dopravní infrastruktury




………………………………………………………
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
	
CENDIS, s. p.




………………………………………………………
Ing. Jan Paroubek
pověřený řízením státního podniku CENDIS
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