
From: XXXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXXXX]  

Sent: Tuesday, September 12, 2017 10:54 AM 

To: XXXXXXXXX 
Subject: RE: dílčí smlouva E654-S-4445/2017 dodatek č.1 

 
Dobrý den, 
 
S Vámi navrženým řešením souhlasíme. 
 
S pozdravem 
  
  
XXXXXXXXXX 
 výrobní náměstek divize 21 – kolejové stavby 

 
 
EDIKT a. s. 
Rudolfovská 461/95 
370 01 České Budějovice 
 
Tel.:     XXXXXXXX 
Fax:     XXXXXXXX 
GSM:   XXXXXXXX 
e-mail:  XXXXXXXXXXXX 
web:     http://www.edikt.cz 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Právní upozornění 
Tento  e-mail a případné přiložené soubory s ním odeslané jsou určeny výlučně pro adresáta(y)  a mohou obsahovat zákonem 
chráněné tajné informace nebo důvěrné informace.  Pokud jste tento e-mail  obdrželi omylem,  vymažte jej prosím a spojte se  s 
odesílatelem. Pokud nejste jeho adresátem, nesmíte jeho obsah nikomu sdělovat, kopírovat, rozesílat ani přijímat žádná 
opatření 
na jeho základě.  Jakékoli jeho  neoprávněné  použití nebo šíření může být protizákonné.  Názory a stanoviska vyjádřené v této 
e-mailové zprávě nemusí nutně být názory a stanovisky vedení EDIKT a.s. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
 
 
From: XXXXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXXX]  
Sent: Tuesday, September 12, 2017 7:26 AM 
To: XXXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXXXX> 
Subject: dílčí smlouva E654-S-4445/2017 dodatek č.1 
Importance: High 
 
Dobrý den. 
 
Rozsah prací  uvedený v dílčí smlouvě E654-S-4445/2017 nebyl proveden v plném rozsahu. Důvodem 
bylo, že se vyměnilo menší množství upevňovacích součástí v konstrukci přejezdu. Navrhujeme tedy 
uzavřít dodatek k této dílčí smlouvě s ohledem na skutečně provedené množství prací (viz. přiložený 
zjišťovací protokol). V tomto případě se jedná o nevykonanou práci, tedy „méněpráce“. 
 
Původní plánované náklady: XXXXXXXXXXX Kč bez DPH 
Nová celková cena dílčí smlouvy je:  XXXXXXXXXXX Kč bez DPH 
 
Prosíme o vyjádření, zda souhlasíte s navržením řešením. 
 
S pozdravem 

mailto:XXXXXXXXXXXXXX
mailto:adamek@edikt.cz
http://www.edikt.cz/
file:///C:/Users/znamenanyz/Desktop/dílčí%20smlouvy/údržba/4445/XXXXXXXXXXXX
mailto:XXXXXXXXXXXXX
mailto:adamek@edikt.cz


 
XXXXXXXXXX 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň 
Správa tratí České Budějovice 
  
Vedoucí provozního oddělení 
  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 
Pracoviště: 
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Tel.XXXXXXXX 
Mobil: XXXXXXXX 
www.szdc.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.szdc.cz/


Soupis skutečně provedených prací - dílčí smlouva E654-S-4445/2017 
    

     Popis prováděné práce Cena za MJ KS/MJ MJ Celkem 

5913235020 - Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení 
úkolu. XXXXXXXX 9 m XXXXXXXX 

5913240020 - Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. XXXXXXXX 22 m2 XXXXXXXX 

5913255040 - Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. XXXXXXXX 22 m2 XXXXXXXX 

5963146005 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva XXXXXXXX 5,06 t XXXXXXXX 

9902100100 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km XXXXXXXX 10,12 t XXXXXXXX 

9902200100 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového 
materiálu do 10 km XXXXXXXX 10,12 t XXXXXXXX 

5963146015 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný-ložní vrstva XXXXXXXX 5,06 t XXXXXXXX 

9909000200 - Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku   XXXXXXXX 10,12 t XXXXXXXX 

5908050010 - Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na XXXXXXXX 48 úl.pl. XXXXXXXX 

5958125010 - Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka 
ŽS4) XXXXXXXX 48 kus XXXXXXXX 

    
XXXXXXXXXX 

Místo realizace: Oprava přejezdu P5641 v žst. Soběslav 

    
     Termín realizace: 30.8. - 31.8.2017 

    

     Práce dodaná zadavatelem: Uzavírka žel. přejezdu (na poloviny) 

    

     V Č. Budějovicích dne 4.9.2017 

    EDIKT a.s. 

    XXXXXXXXXXXXX 

     


