Dodatek č.3 smlouvy o dílo

číslo: 0940/2024

číslo dodavatele: S25-018-0024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): Ing. Petr Jerhot
koordinátor BOZP pro realizaci: David Peroutka


Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Divize silničního a inženýrského stavitelství




Závod DS JIH – oblast VHS
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, ředitelem závodu



Martinem Hondlíkem, ředitelem oblasti
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Ivan Šot, ředitel závodu










Martin Hondlík, ředitel oblasti
ve věcech technických:


xxx, stavbyvedoucí
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx, stavbyvedoucí
stavbyvedoucí:
xxx 

ČKAIT: xxx
Článek I. 

1. Tímto dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0940/2024 uzavřené dne 16.10. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) aktualizované dodatkem č.1 ze dne 04.12.2024 a dodatkem č. 2. ze dne 11.6.2025 na provedení díla Splašková kanalizace Horní Žďár – Políkno.
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 75 804 935,80 Kč bez DPH se tímto dodatkem č. 3. zvyšuje o celkovou částku 2 217 360,85 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech č. 01 - 09.
	ZL č. 
	Název změnového listu
	Náklady uznatelné
	Náklady neuznatelné
	Cena za ZL    celkem bez Dph

	
	
	Vícepráce ZL. A
	Méněpráce ZL. B
	Vícepráce   ZL. A
	Méněpráce ZL. B
	

	01
	Gravitace, Stoka B – Oprava komunikace v celé šířce.
	2 320 805,78
	-807 900,72
	0
	0
	1 512 905,06

	02
	Gravitace, Stoka B1 – Oprava komunikace v celé šířce.
	1 735 766,07
	-595 837,51
	0
	0
	1 139 928 ,56

	03
	Výtlaky – Startovací jámy pro potrubí 2700 m
	162 450,70
	0
	0
	0
	162 450,70

	04
	Gravitace, Stoka A-Úprava šachty ŠA.2
	5552,74
	0
	0
	0
	5 552,74

	05
	Gravitace, Stoka A-1-Plastová šachta DN 600 2 ks navíc
	36 076,50
	0
	0
	0
	36 076,50

	06
	Gravitace, Stoka B-1-Obtok spadiště ŠB 1.3
	6985,53
	0
	0
	0
	6 985,33

	07
	Tlaková kanalizace, Větev B2, část C1 a C5 – Provedeny protlakem
	462 299,51
	-1 056913,48
	0
	0
	-594 613,97

	08
	Výtlak pod mostem, změna na předizolované PE potrubí.
	264 893,28
	-155 386,28
	0
	0
	109 507,00

	09
	Neprovedené kácení a následná výsadba
	
	-161 431,07
	0
	0
	-161 431,07

	ZL celkem bez DPH
	2 217 360,85


          Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

             Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


78 022 296,65 Kč

DPH 21%



16 384 682,30 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

94 406 978,95 Kč

              Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
3. Článek V. Doba plnění odst.1 – Termín dokončení prací se z důvodu navýšení rozsahu oprav komunikací po výstavbě kanalizace, kdy objednatel požaduje po zhotoviteli opravu místních komunikací v celé šíři,  tímto dodatkem č. 3. mění do 31.05.2026

          Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

  1. 11. 2024
Dokončení prací:             31. 05. 2026
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

2. Přílohou tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo jsou změnové listy 01-09.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto Dodatku č.3 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č.940/37R/2025 ze dne 26.11.2025
V Českých Budějovicích dne 9.12.2025

V Jindřichově Hradci dne 1.12.2025
...........................................................

    ................................................................

za zhotovitele:





         za objednatele:

    Ing. Ivan Šot, ředitel závodu


Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

    Martin Hondlík, ředitel oblasti
	č. ZL NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU
	NÁKLADY UZNATELNÉ
	NÁKLADY NEUZNATELNÉ 
	CENA ZA ZL

CELKEM

	
	VÍCEPRÁCE ZLA
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE ZLA
	MÉNĚPRÁCE

ZL B
	

	01
	Gravitace, Stoka B - Oprava komunikace v celé šířce
	2 320 805,78
	-807 900,72
	0,00
	0,00
	1 512 905,06

	02
	Gravitace, Stoka BI - Oprava komunikace v celé šířce
	1 735 766,07
	-595 837,51
	0,00
	0,00
	1 139 928,56

	03
	Výtlaky - Startovací jámy pro potrubí 2700 m
	162 450,70
	0,00
	0,00
	0,00
	162 450,70

	04
	Gravitace, Stoka A - Úprava šachty ŠA.2
	5 552,74
	0,00
	0,00
	0,00
	5 552,74

	05
	Gravitace, Stoka A-l - Plastová šachta DN 600 2 ks navíc
	36 076,50
	0,00
	0,00
	0,00
	36 076,50

	06
	Gravitace, Stoka B-I - Obtok spadiště ŠB-I .3
	6 985,33
	0,00
	0,00
	0,00
	6 985,33

	07
	Tlaková kanalizace, Větev B2, část Cl a C5 - Provedeny protlakem
	462 299,51
	-1 056 913,48
	0,00
	0,00
	-594 613,97

	08
	Výtlak pod mostem
	264 893,28
	-155 386,28
	0,00
	0,00
	109 507,00

	09
	Kácení a výsadba dřevin
	0,00
	-161 431,07
	0,00
	0,00
	-161 431,07

	Dodatek č.3
	4 994 829,91
	-2 777 469,06
	0,00
	0,00
	2 217 360,85

	Cena díla dle SOD bez DPH

Nová cena díla bez DPH (SOD + dodatky)
	75 804 935,80
78 022 296,65

	Za objednatele:

Město Jindřichův Hradec
	
	18.11.2025 

	David Peroutka
	
	

	Za zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	18.11.2025
8.11.2025
	

	Josef Medek
	
	
	

	TDO:
	
	
	
	

	VRV a.s.
	
	
	
	

	Ing. Petr Jerhot
	
	
	
	

	Projektant:
	
	18. 
	1.2025

	
	

	VRV a.s.

Ing. Pavel Otruba
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