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	ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	Změnový list
	 
	1
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ÚDAJE STAVBY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	SMLOUVA:
	Ze dne:
	Číslo:
	Objednatele:
	SML-2024-157-VZ
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	NÁZEV STAVBY:
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Štěchovice
	 
	
	18.06.2025
	
	Zhotovitele:
	1-01-24-001-KBAG
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:
	27.05.2026
	 
	

	 
	ČÍSLO PROJEKTU:
	5215510021
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	
	Termín dokončení po této změně:
	29.07.2026
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY:                               
(SO, IO, PS)
	SO 02
	;
	VON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	viz. příloha         č. 2 ZL    Rekapitulace nákladů ZL
	 
	Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Objednatel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2
	Správce stavby / TDS:
	Sdužení "Garnets - Beting".
	 
	ČS Legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany  Hartigova 2660/141, 130 00   Praha 3
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel:
	STRABAG Water s.r.o.
	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
	Aut. dozor:
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	 
	V Podhájí 226/28,
400 01 Ústí nad Labem - Bukov
	 
	

	 
	INICIÁTOR  ZMĚNY:
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CHARAKTER  ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	REKAPITULACE  CENY  DÍLA  VČETNĚ  ZAPOČTENÍ  TÉTO ZMĚNY
	 
	

	 
	A
	 
	B
	 
	C
	 
	D
	 
	E
	 
	
	 
	Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)
	64 514 226,75 Kč
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	Celková změna ceny díla - souhrn všech ZMĚN vč. této:
	2 303 317,17 Kč
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Celková AKTUÁLNÍ cena díla:
	66 817 543,92 Kč
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	POPIS  ZMĚNY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Objekt změny:
	 
	NAVRHOVANÉ  ZMĚNY  CENY  DÍLA V TÉTO ZMĚNĚ
	 
	

	 
	SO 01.1 - Čekací stání v dolní vodě
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH
	Cena navrhovaných změn KLADNÝCH
	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	Předmět změny:
	 
	podrobný popis viz příloha č. 1 ZL
	 
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%
	 
	

	 
	1)
	
	Zvětšení ochranné jímky, doplnění opeření
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	-711 037,83 Kč
	-1,1
	2 278 840,00 Kč
	3,5
	1 567 802,17 Kč
	2,4
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	VLIV  TÉTO  AKTUÁLNÍ  ZMĚNY  DÍLA  NA  TERMÍN  DOKONČENÍ  DÍLA
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Změna počtu dnů dokonšení díla z předchozích ZL
	63
	Změna počtu dnů dokonšení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:
	0
	Změna počtu dnů dokončení díla celkem:
	63
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	POSOUZENÍ  ZMĚNY  CENY DLE  §222  ZÁKONA  O  ZADÁVÁNÍ  VEŘEJNÝCH  ZAKÁZEK
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ZMĚNY CELKEM:
	 
	AKTUÁLNÍ ZMĚNA č.:
	1
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	 
	LIMIT (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	%
	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	 
	LIMIT (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	%
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	B
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 15%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 
	B
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 15%
	 
	1 567 802,17 Kč
	 
	2,4
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	C
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 
	C
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	735 515,00 Kč
	 
	1,1
	 
	D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 0%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 
	E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 0%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	735 515,00 Kč
	 
	1,1
	 
	C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	B+C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	735 515,00 Kč
	 
	1,1
	 
	B+C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	1 567 802,17 Kč
	 
	2,4
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	B+C+D+E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	735 515,00 Kč
	 
	1,1
	 
	B+C+D+E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	1 567 802,17 Kč
	 
	2,4
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Poznámka:
	1)
	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).
	 
	PODPIS TOHOTO LISTU S URČENÍM ZMĚNY, VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TÉTO ZMĚNĚ UVEDENOU.
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci).                                                                                                                                                                                                                                               Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správcem stavby a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.                                                                                                                                                                  
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	2)
	Posouzení změn ve vztahu k §222:
	 
	Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222
	 
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	Změna překračuje zákonem povolený limit.
	 
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	A
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
	 
	D
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	(a)
	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	(b)
	nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;
	 
	E
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	(c)
	nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	B
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).             
	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	(a)
	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	C
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	 
	(b)
	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	
	
	 
	(c)
	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
	 
	

	 
	(a)
	není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	 
	
	
	 
	

	 
	(b)
	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	 
	(d)
	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	VYJÁDŘENÍ, PODPISY:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Autorský dozor (AD):
	 
	 
	 
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Jednatel
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	 
	Na základě nově poskytnutých dat dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik došlo k navýšení hrázky a její opeření za účelem zvýšení bezpečnosti a odolnosti samotné hrázky. Se změnou rozsahu hrázky souhlasíme.
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Správce stavby / TDS / KooBOZP:
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	Sdužení "Garnets - Beting".
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Statutární orgán
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	 
	S ohledem na rozkolísanost hladiny, která je způsobena provozem MVE, souhlasí SpSt s navýšením ochranné hrázky. SpSt také souhlasí s doplněním opeření, které bylo doplněno pro zvýšení bezpečnosti jak hrázky, tak i provozu kolem této hrázky.
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	STRABAG Water s.r.o.
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Vedoucí projektu
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Objednatel:
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Ředitelství vodních cest ČR
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Garant Smlouvy Objednatele
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 
	

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Investiční referent
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Vedoucí oddělení garanta smlouvy 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 
	

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	Vedoucí ORE, OPR
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 
	

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Vedoucí OVS
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Statutární orgán, Objednatel, Přikazce operace
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 
	

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	 
	
	 
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	02.12.2025 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Ředitel
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNY:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	Podrobný popis a zdůvodnění změn
	 
	5
	Nové řešení jímky - Řez
	 
	9
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2
	Rekapitulace nákladů Změny po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ
	 
	6
	 
	 
	10
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	3
	Dopis od dispečinku Povodí Vltavy
	 
	7
	 
	 
	11
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	4
	Původní řešení jímky - Řez
	 
	8
	 
	 
	12
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Štěchovice
	 
	Změnový list
	 
	č.:
	 
	1
	PŘÍLOHA  Č. 1  ZMĚNOVÉHO LISTU
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	PODROBNÝ  POPIS  A  ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1)
	 
	Předmět změny:
	Zvětšení ochranné jímky, doplnění opeření
	Charakter změny:
	B
	 
	

	 
	
	 
	Původní, v soutěži na zhotovitele navrhovaná kóta ochrany jímky, byla stanovena +0,80 m nad úrovní kóty projektované původní hrázky - tedy 201,40. Tato úroveň byla dále konzultována s dispečinkem Povodí Vltavy. Na základě dispečinkem poskytnutého souboru dat z měřených hladin během roku byla tato úroveň přehodnocena a navýšena na úroveň 202,40 m n.m., což odpovídá ochraně mezi Qm 30 a Q1. Důvodem navýšení byla častá rozkolísanost hladiny vlivem provozu MVE. Tato rozkolísanost je způsobena častějším náběhem MVE z důvodu zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů společností ČEZ, čímž se přispívá ke zlepšení uhlíkové neutrality ČR. Nově navržená úroveň ochranné jímky navazuje na limity okolního terénu (břehové bermy), který je na úrovni 201,20. Část jímky na březích je tvořena hrázkami tvořených pomocí vaků s pískem. V důsledku této navržené změny byla jímka zvýšena a prodloužena. Na doporučení SPS bylo přistoupeno k doplnění opeření jako ochrana proti případnému pláví v případě zvýšených průtoků. Toto opatření přispěje ke zvýšení odolnosti konstrukce jímky a také bude sloužit jako bezpečnostní opatření při plavebním provozu po jeho zahájení 15.4.2026 (informace Státní plavební zprávy č.11/2025 ze dne 23.4.2025)
	 
	

	 
	2)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	3)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	4)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	5)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	6)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Štěchovice
	 
	Změnový list
	 
	č.:
	1
	PŘÍLOHA  Č. 1  ZMĚNOVÉHO LISTU
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	REKAPITULACE  NÁKLADŮ  ZMĚNY  V  ČLENĚNÍ  DLE  §222  ZZVZ
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	Dotčený SO, IO, PS
	ODDÍL (popis)
	 
	B
	 
	C
	 
	D
	 
	E
	 
	

	 
	
	
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	č.:
	SO 02
	 
	 
	 
	 
	-711 037,83 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Čekací stání v dolní vodě
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	záporné
	-711 037,83 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	celkem
	-711 037,83 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	č.:
	VON
	 
	 
	1 981 600,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	 
	297 240,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Vodní dalby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	kladné
	2 278 840,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	celkem
	2 278 840,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	.
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B+
	 
	B-
	 
	C+
	 
	C-
	 
	D+
	 
	D-
	 
	E+
	 
	E-
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CELKEM Kč BEZ DPH
	 
	2 278 840,00 
	 
	-711 037,83 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DPH 21%
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