
Příloha č2 týden
HMG - Zeď  mezi IV. a V. hřbitovem

Z M R  č . H P S /0 4 5 /2 0 2 5

51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

r. 2025 r.2026

ř. popis zahájení týdnů konec '

Práce budou zahájeny do 5. dnů od výzvy dodavatele za přepokladu klimaticky vhodných podmínek pro provádění díla. Data uvedené v tomto HMG jsou orientační, 
postup, časová náročnost prací odpovídá skutečnosti. Údaj o čase provádění vymezuje úsek během něhož budou práce prováděny včetně technologických 
přestávek, zhotovitel si vyhrazuje právo na úpravu HMG dle zjištěných skutečnosti během provádění prací. Celkový čas provádění je maximální přípustný.

1 odstranění náletů, včetně kořenového bálu,
15 . 12.25 1,0 21 . 12.25

2 rozebrání poškozené části zdivá,
15 . 12.25 4,0 11 . 1.26

. ■ ' r . 5  i 20

3
položení hydroizolace na základové zdivo, 12 . 1.26 1,0 18 . 1.26

12 i .

4 vyzdění nové zdi
19 . 1.26 3,0 8 . 2.26

19 i Z 0 2  j  ! 2 6 2 -

5 napojení nově vyzděné zdi na stávající žulovou, vyplnění d ilatační 
spáry

21 . 1.26 2,0 3 . 2.26
J ,  1 2 6 2  2 0

6 překrytí koruny zd ivá cih lam i,
4 . 2.26 1.0 10. 2.26

-

7 spárování,
4 . 2.26 1,0 10 . 2.26

8 vyp lnění spár, dutin a prasklin případných ponechaných částí 
vhodným  m ateriá lem

4 . 2.26 2,0 17 .2.26
b 2 2 ó iO  2 , o

9 zpětné osazení nápisových desek
18 . 2.26 2,0 3.3  26

7 "  V 2 '•  ' / r

10 provedení nové om ítky
18 . 2.26 2,0 3.3  26

20  - 2 0 2 ' i  2 0

11 nátěr, resp.závěrečné ošetření hydrofobním /b iocidním  prostředkem
4 . 3.26 1,0 10 .3.26

12 závěrečný úklid staveniště, předání díla
4 .3.26 1,0 10 3 26

9  0 2-9


