SMLOUVA O DILO
1/37 MUK Doubravice, odbocovaci pruh, pielozka horkovodu
Cislo smlouvy: 11PT-001352, evidenéni &islo: 160/17
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001510002 (5531510006.9436)
¢islo zhotovitele: 1519.7070520PDO
Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi néasledujicimi smluvnimi stranami:
1. Reditelstvi silnic a d4lnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

ICO, DIC: 65993390. CZ65993390

bankovni spojeni:

zastoupeno: , generdlni feditel

osoba opravnénd jednat , Teditel Spravy Pardubice

kontaktni osoba ve v€cech smluvnich: referat zakazky
kontaktni osoba ve v&cech technickych: vedouci useku vystavby

(déle jen ,,objednatel)

a
2. EUROVIA CS§, a.s.
se sidlem: Nérodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
1CO, DIC: 452 74 924, CZA5274924
bankovni spojent:
zastoupen: feditelem zavodu
Cechy vychod, dle plné moci
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: _ fteditel zdvodu Cechy

vychod, dle pIné moci
telefon, email:

kontaktni osoba ve vécech technickych: | projektovy manazer,
, projektovy manazer, , hlavnf stavbyvedouci

telefon, email:
(déale jen ,,dodavatel® nebo ,,zhotovitel““)

(déle spole¢né jen ,,smluvni strany*, jednotlive jako ,,smluvni strana“)

ProtoZe si objednatel preje, aby stavba 1/37 MUK Doubravice, odbodovaci pruh, pielozka
horkovodu, ISPROFIN/ISPROFOND 5001510002 (5531510006.9436) byla realizovéna
dodavatelem/zhotovitelem a pfijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a
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dokonceni této stavby a na odstranéni vSech vad na ni za cenu ve vysi 5 699 971,95 K¢ bez
DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby Prijata smluvni DPH Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v veéetné DPH v K¢
K¢
(a) (b) = DPH z &astky (©) = (a) + (b)
()
1/37 MUK
AR 5 699 971,95 1196 994,11 K& 6 896 966,06
odbocdovaci pruh,
pFelozka horkovodu

kterdZto cena byla spodtena na zéklad® zévaznych jednotkovych cen dle ocengného soupisu
praci (vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovéin
zaddvacimi podminkami vefejné zak4zky na stavebni prace s ndzvem 1/37 MUK Doubravice,
odbocovaci pruh, ptelozka horkovodu, ¢islo vetejné zakazky 11PT-001352.

Potvrzujeme, Ze nésledujici dokumenty tvofi souéést obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dilo

b) Dopis o piijeti nabidky (Ozndmeni o vybéru dodavatele) !

c) Piiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér

d) Smluvnif podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky?
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvla$tni podminky?
f) Technicka specifikace*

g) Vykresy’

h) Formuléfe a ostatn{ dokumenty, které zahrnuji:

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokon&i stavbu a odstrani na
ni vSechny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni a dokon&eni
stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dobé& a zpisobem pfedepsariym ve Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje timto souhlas s jejim uvefejndnim v registru smluv
zfizenym zdkonem ¢&.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch u¢innosti nékterych smluv,

! Z povahy tohoto dokumentu bude ptedloZeno aZ vybranym tiastnikem pted podpisem smlouvy.
? Uchazeg je opravnén tuto ptilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosigi.
? Uchazeg je opravngn tuto pt{lohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosigi.
# Uchazeg je opravnén tuto ptilohu Smlouvy pfedloZit na elektronickém datovém nosiéi.
3 Uchazet je opravnén tuto p¥flohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosigi.
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uvetejriovani t€chto smluv a o registru smluv, ve zné€ni pozdg&jsich piedpisti (dale jako ,,zdkon
o registru smluv®), pfi¢emz bere na védomi, Ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti
objednatel. Do registru smluv bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy
v otevieném a strojové Citelném formatu a rovnéZ metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na v€domi a vyslovné€ souhlasi, Ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skutenost, zda spadd pod n€kterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkoné o registru smluv. V rdamci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zékona o registru smluv ndmi oznadené pred podpisem
Smlouvy.

P¥ipadné spory mezi stranami projedn4 a rozhodne piisluiny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecn& zévaznymi predpisy Ceské republiky.

Tento Souhrn smluvnich dohod je vyhotoven v 5 (péti) stejnopisech, z nichz 3 (tfi) obdrzi
objednatel a 2 (dva) obdrzi dodavatel/zhotovitel.

Na diikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, kter vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

Datum: 21 08. 207 Datum: 14.8.2017
PODEPSAN PODEPSAN
Jméno: Jméno: |
Funkce: feditr! Funkee: feditel zavodu Cechy vychod, dle
plné moci
za objednatele za dodavatele/zhotovitele
Reditelstvi silnic 2 EUROVIA CS, a.s.
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REDITELSTVI( SILNIC A DALNIC CR

DOPORUCENE 8 DODEJKOU
V Pardubicich dne: 11 (g, 2017 ELIREVIA BS, n.e.
" o : i Pileticka 498
vase zn.: 6141% /38100/2/ 2017 519 81 Hradee Rl
Cislo zakazky: 11PT-1352

Evidenéni &islo: 160/17
Vytizuje:
ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakoZto zadavatel
(dale jen ,,Zadavatel”) vefejné zakdzky malého rozsahu s ndzvem

»1/37 MUK Doubravice, odbo¥ovaci pruh, ptelozka horkovodu®

na zaklad€ vyzvy k podéni nabidky rozhodl o vyb&ru nabidky dodavatele
EUROVIA CS, a.s.
se sidlem: Piletick4 498,503 41 Hradec Kralové
IC: 45274924
Odivodnéni:

Vybrany dodavatel splnil v8echny pozadavky zadavatele vymezené ve vyzvé k podéni nabidky a
predlozil nabidku s nejniZ${ nabidkovou cenou 5 699 971,95 K& bez DPH.

Reditelstvi silnic a ddlnic CR

Reditel Spravy Pardubice

Cercanska 1:
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PRILOHA

Naésledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(déle jen ,,Smluvni podminky*).

Nézev stavby: I/37 MUK Doubravice, odbo&ovaci pruh, prelozka horkovodu

Nazev clinku Smluvnich Cislo &lanku | P¥isluiné udaje
podminek | Smluvnich
podminek
Nézev a adresa Objednatele | 1.1.4 RSD CR Sprava Pardubice, Hlavadova 902,
530 02
Nézev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 e e
Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Doba pro dokonéeni 1.1.9
do 31.8.2018
Doba pro wuvedeni do | 1.1.22 do 31.8.2018
provozu
Sekce 1.1.26 Neni specifikovana
Hierarchie smluvnich | 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumentt (b) Piiloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
(f) Vykresy
(g) Nabidkova projektovda dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymer
Préavo 1.4 pravo Ceské republiky
Komunikace L3 Cestina
Poskytnuti stavenisté 2.1 od Data zah4jeni praci ozndmeného dle Pod-
¢lanku 1.1.7
Povéfena osoba 3.1 N _ piipravar
Zastupce objednatele 3.2 vedouci tseku
vystavpy
Jmenovani podzhotovitelé 4.3 Nepouzije se
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se
Zaruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se
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Nazev ¢lanku Smluvnich
podminek

Cislo &lanku
Smluvnich
podminek

Prislus$né daje

Projektova dokumentace
Zhotovitele

5.1

Neni poZadovana

Harmonogram

7.2

Do 7 dnti po datu zahéjeni praci

Postupné z&vazné milniky

7.5

Nejsou uréeny

Odstranéni vad

2.1

Minimalni z&ru¢ni doba pozadovana
zadavatelem ¢ini 60 mésict pro vSechny
objekty fady 100, 200 a 300 s vyjimkou:

(1) objekth cizich spravel v rozsahu dle
PDPS, u nichZ je délka Zaruéni doby
Objednatelem dle Ptilohy k nabidce
stanovena fixné v délce 60 mésicy,

(ii) téch materidll / zatizeni /
technologickych zatizen{ / praci na
objektech fady 100, 200 a 300, pro néz je
v Technické specifikaci uvedena Zaruéni
doba ptesahujici 60 mésict (dle fadku (b)
této Ptilohy k nabidce |viz fadek (b) této
Pfilohy k nabidce nize],

(ii1) prvkt vodorovného dopravniho znadeni,
pro které plati Zaru¢ni doba dle ¢l. 2
kapitoly 5 Pozadavkl na provadéni a kvalitu
PPK-VZa

(iv) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové
stabilizace (stmelené podkladni vrstvy pod
cementobetonovym krytem dle PDPS), pro
které je Objednatelem stanovena zaru¢ni
doba 120 mésici.

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pfi Variacich je soucésti této P¥ilohy

Pribézné platby

11.3

a) je vprodleni sudrZovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy),

10 % prabézné platby

11.3

b) pfes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci),
10 % prabézné platby

11.3

¢) nepfedlozi na zékladé pokynu Objednatele
ve stanovenédm terminu aktualizovany
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Niézev ¢lanku Smluvnich
podminek

Clislo ¢lanku
Smluvnich
podminek

Piislu¥né uidaje

Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2
(Harmonogram),
10 % prib&zné platby

11.3

d) nepfedlozi nebo neudrZuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clinku 14
(Pojisténi),

10 % priibézné platby

Meéna

117

koruna Geska

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrz{ lhdty (a daldi &asova
urCenf) stanovené jemu v rozhodnuti
pfislusného vefejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lénku 4.1 (Obecné
povinnosti);

30.000,- K¢ za kaZdy pfipad poruSeni

12.5 b)

Zhotovitel poru§i povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodéavky)

14.440,- K& za kazdy jednotlivy piipad
poruSent

12.5¢)

Zhotovitel nedodrz{ Dobu pro dokon&eni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéeni);

2.878,- K& za kazdy zapolaty den prodleni
Zhotovitele s dokondenim Dila v Dobé& pro
dokonéeni

12,5 d)

Zhotovitel nesplni postupny zédvazny milnik
podle Pod-Clanku 7.5 (Postupné zavazné
milnfky) uvedeny v Piiloze;

2.878,- K¢ za kazdy zapodaty den prodleni

125¢€)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-¢lanku 7.6 (Pfedcasné
uZivéni);

5.756,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
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‘Nidzev €lanku Smluvnich
podminek

Cislo &ldnku
Smluvnich
podminek

P#islu¥né tdaje

Zhotovitele s dokonenim praci v rozsahu
nezbytmém pro uveden{ Dila nebo Sekce do
provozu

12.59)

Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni
do data ozndmeného Objednatelem podie
Pod-¢lanku 9.1.

575,- K& za kaZdy zapod&aty den prodlen{

Maximélni celkovd vySe
smluvnich pokut

12.5

30 % Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH)

Vyse poj istného plnéni

14.2

1 % z PHijaté smluvnd astky bez DPH

Rozsah stavebné
montédzniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych Skod ,proti viem

| rizikm® (all risks)

- pojisténi zaruéntho obdobi min. 24 mé&sict
- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s
limitem plnéni

- pojisténi okolntho majetku s limitem plnéni
- pojisténi pfevzatého majetku od
Objednatele s limitem plnéni

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé
smluvng vazan{ na budovaném dile

- maximalni spoluicast 1 mil. K¢&.

Zptsob rozhodovén{ sporti

15

PouZije se varianta B: Rozhodovéni pifed
obecnym soudem

V Hradci Kralové dne 8.8.2017

EUROVIA CS, a.s.

Feditel zdvodu Cechy vychod, dle plné moci
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PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soudést P¥ilohy, zdvazné dopliiuje obecny postup Stran pti Variacich, tj. zm&néch
Dila nat{zenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku 10 Smluvnich podminek; v ndvaznosti na
obecnou pravni Gpravu definovanou zékonem &. 134/2016 Sb., o zad4vén{ vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdg&jsich pFedpisti a v ndvaznosti na vnitro-organizaéni ptedpisy Objednatele.

Pro Ggely administrace se Variacf rozumi Zmé&na, tj. jakdkoli zm&na Dila sjednaného na zékladg
pivodniho zaddvactho ¥izeni vefejné zakdzky. Variaci neni mé¥eni skute&n& provedeného mnoZstvi
plnéni nebo Smluvn{ kompenza¥n{ nérok (Claim).

V pripadg, Ze Variace zahrnuje zm&nu mmoZstvi nebo kvality pln&ni, budou parametry zmény zdvazku
definovéany ve Zmé&novém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele poZadavek na pfedloZen{ ndvrhu variace s uvedenim p¥im¥ené
Ihtity, ve které mé byt ndvrh predloZen, predloZ{ Zhotovitel ndvrh variace Objednateli ve formg
Zménového listu vEetnd p¥iloh (vzory jsou soudasti Smlouvy) a daliich dokladd nezbytnych pro ¥4dné
zdivodngni, popis, dokladovan{ a ocensgn{ Variace.

PtedloZeny ndvrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednéni zaznamend do Zépisu o
projednén{ ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozntho souboru, kterého se Variace

yké.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedent Variace v rozsalm dle Zm&nového listu neprodlend po
potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemiZe Zhotoviteli pokyn k proveden{ Variace pted
potvrzenim (podpisem) Zménového listu vydat s vyjimkou uvedenou v bodg (7).

Objednatel miize vydat pokyn k proveden{ Variace pfed potvrzenim (podpisem) Zm&nového listu v
ptfpads, kdy by byl z4sadn& narusen postup praci a v diisledku toho by hrozilo preruent praci, anebo
vznik Skody. Zésadnim naruSenim postupu praci dle predchoz! vty neni prodleni Zhotovitele s
pfedloZenim névrhu variace dle Pod-&lanku 10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad rdmec pYedchozich ustanoveni miZe z dfivodd hodnych zvldstniho zfetele schvalit
oprdvnénd osoba objednatele,

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsaZené v tomto Zménovém listu
zahruty do Vytctovéni (fakturace). Pokud Vyidétovan! (fakturace) bude takové prace obsahovat,
nebude Objednatel k Vyudtovani (fakturaci) ptihliZet a Vyuétovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k
piepracovéni.

-'8 -0- 2017

feditel zdvodu Cechy vychod, dle pIné moci
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Zménovy list (soucast Pfilohy)

Nézev a evidenénf &islo Cislo SO/PS / &islo Zmény
Stavby: SOIPS: Cislo ZBV: 2.0,
2,3,4a5
Nazev stavebniho objektu/provozniho
souboru (SO/PS): -
Strany smlouvy o dllo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [dopliite!!l] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstv( silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [dopliite] '
Pfilohy Zménového listu: Paré & Prijemce
< ¥ > S :
Rozpis ocenénl zmén poloZek eliﬁ\rf::i;iaév\?gé?
1 Intranet RSD CR)
2 Zhotovitel
2 Projektant
4 Supervize
[dopliite dle potieby]
Inicigtor zmény: [doplfite - bud Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis Zmény:
Udaje v K& bez DPH: -
Cena
Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén Zn?;\]'rzhgggrr:] );c;r;] a
Zmén zapornych kladnych Zmén Kladnych
celkem
0,00
Podpis vyjadfuje )
souhlas se Zménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Funkce zaméstnance RSD CR
uréeného v radmci organiza&n!
struktury V&cné pfislu$ného ttvaru  jméno datum podpis
k vyjadieni k ZBV [doplniite dle
potieby] - —
Supervize jméno datum podpis
Spréavce stavby jméno datum podpis

Objednate!l a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy3e uvedeného SO/PS, ktery je soucastl vySe uvedene Stavby, budou
provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsény, zdlivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci této Zmény. Smiuvni
strany shodné& prohla3uji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepdenim dle &l. 13.2 Smiuvnich podminek. Tento
Zménovy list pfedstavuje dodatek Smlouvy. Smiouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim
zlistavajl prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedoteny. Na dikaz toho pfipojujf pfislusné

osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupen! Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnéna

osoba Objednatele jméno datum podpis

dle § 24 Smérnice &. 18/2016)

Zhotovitel jméno datum podpis
Cislo paré:
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l.g‘ Aspe Firma: EUROVIA CS,a.s. ) Strana: 1
3.1.2

Soupis objektii s DPH - 14
Stavba: 160/17 - I/37 MUK Doubravice - odbodovaci pruh, pielozka horkovodu
Varianta: ZR -

Odbytova cena [K&] 5699 971,95
OC + DPH [K¢] 6 896 966,06
Objekt Popis oC DPH OC + DPH

-8 -08- 207

Faditel zévodu Gechy vychod, dle piné moci



