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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dodávkách a provedení stavebních prací ze dne 14. 7. 2017

1. Smluvní strany
0. Objednatel:		Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
se sídlem:		Na Šutce 28/440, 182 00 Praha 8 - Troja
	zastoupen:		Mgr. Zbyňkem Drozdou, ředitelem
	IČO:			60461845
	(dále jen „objednatel“)

0. Zhotovitel: 		AVK STAV s.r.o.
	se sídlem:		Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupen: 		Ivanou Chrpovou, jednatelkou
	IČO:			24787159
DIČ: 			CZ24787159
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 174203
	(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2017 Smlouvu o dodávkách a provedení stavebních prací (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace zařízení a vybavení tříd objednatele (dále jen „plnění“).
1. Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“, a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací.

1. Předmět dodatku
2. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 (Změnový list č. 1) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

	Cena díla podle Smlouvy bez DPH                                          
	2.049.567,- Kč

	Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH dle Změnového listu č. 1
	226.690,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2.276.257,- Kč

	21 % DPH
	478.013,97 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2.754.270,97,- Kč



2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

1. Závěrečná ustanovení
3. Tento dodatek včetně přílohy se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
3. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Změnový listy č. 1

V Praze dne ………………				V Praze dne ………………



………………………………   			…………………………………
Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28		AVK STAV s.r.o.
Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel			Ivana Chrpová, jednatelka




	

	
Změnový list, dále jen „ ZL “ č.1 k SoD ze dne 14.7.2017 

	
Název investiční akce:

Předmět změny :
	Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Na Šutce 28
Stavební práce a dodávky

	
Datum vystavení ZL
	
14.8.2017

	
Zhotovitel díla
	
AVK STAV s.r.o.



	
Způsob podání - odeslání příjemci
	
X osobně
	
 poštou
	
e-mailem
	
 poslem

	
Datum přijetí OZ příjemcem
	
15.8.2017
	

	

	




	
Odkazy na
	

	
popis a specifikaci
	ano

	

	

	
projekt
	

	

	

	
rozpočtové podklady
	
ano

	

	

	
jinou část smlouvy
	




	
POPIS ZMĚNY:
Na základě kontroly projektové dokumentace a rozděleného rozpočtu (položek) pro etapizaci modernizace učeben školy, který byl jako podklad pro výběr dodavatele, bylo zjištěno, že došlo k záměně při rozdělení/stanovení položek výkazu výměr u učeben chemie, fyziky a matematiky. Pro dodržení odsouhlasené projektové (výkresové) dokumentace a objednání správného vybavení pro uvedené učebny je nutné provést změny ve výkazu výměr, což znamená jak vícepráce-přípočty, tak méněpráce-odpočty.     
Pozn.: Rozpočet pro celou PD se nemění, v příští etapě bude nutno rozpočet upravit/snížit o tytéž položky (viz příloha ZL – vyjádření projektanta)



	
Důvod vícepráce/méněpráce

	 
	X
Dodržení PD, oprava VV 
	
	
	



	
Oznámení o změně vydává:
 X zhotovitel

............................................................
podpis oprávněné osoby



	
Počet listů specifikací vícepráce/méněpráce
	
      37
	

Počet připojených výkresů 
 

	




	
Doručeno: Servisní středisko pro správu svěř.maj. MČ Pha 8, p.o. - datum a podpis
	
Vladislav Kejha, technik


	

Souhlas s technickým řešením: datum a podpis GP

 (Starý a Partner s.r.o.)


	


Ing.Vratislav Jílek

	

Souhlas s technickým řešením : datum a podpis  
 
Zástupce školy ZŠ Na Šutce
	


Mgr.Zbyněk Drozda
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