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Změnový list č. 6

Stavba:  
Komplexní revitalizace rybníka Rosnička ve Svitavách
Objednatel: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

Zhotovitel: 
AQUASYS spol. s r.o.


IČO: 253 44 447, DIČ: CZ25344447


sídlo Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou


zapsaná v rejstříku pod spisovou značkou C 26547 vedenou Krajským soudem v Brně


zastoupen Ing. Jiřím Peřinou, jednatelem 

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 6
1. Objekt a oddíl stavby:  Objekt SO-01
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Změnový list je vytvořen na základě změnového listu.
4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Došlo ke změně technologie vápnění z bezpečnostních důvodů. Pozemní vápnění umožňuje přesnější aplikaci vápenné směsi včetně garantování dávky na m2. 
Změnou technologie došlo u úspoře finančních prostředků investora.  

b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

	Část
	Cena s DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	54.182.753,00 Kč

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	53.620.700,00 Kč

	Koeficint (-)
	0,9896

	Koeficint ( % )
	98,96%


Přehled nových položek

	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	
	200000001-RR
	Zajištění ošetření dna rozmetadlem + vápno hašené Proviacal ST standardní - práce
	T
	1010,5
	0,9896
	1000

	Způsob určení ceny
	Položka oceněna podle cenové nabídky objednatele.

	
	200000001-R
	Zajištění ošetření dna rozmetadlem + vápno hašené Proviacal ST standardní - materiál
	T
	1151,09
	0,9896
	1139,12

	Způsob určení ceny
	Položka oceněna podle cenové nabídky objednatele.


c. Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	
	SO-01
	Změna vápnění
	-175.261,60 Kč
	-212.066,54 Kč

	Cena změnových rozpočtů
	-175.261,60 Kč
	-212.066,54 Kč


Celková cena díla

	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	§ 222 odst. 4 ZZVZ
	Méněpráce 
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	
	Vícepráce
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	§ 222 odst. 5 ZZVZ
	Méněpráce
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	
	Vícepráce
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	§ 222 odst. 6 ZZVZ
	Méněpráce
	-325.000,00 Kč
	-393.250,00 Kč

	
	Vícepráce 
	149.738,40 Kč
	181.183,46 Kč

	Celkem – Změnový list č. 6
	-175.261,60 Kč
	-212.066,54 Kč

	Cena díla celkem dle SOD
	53 620 700,00 Kč
	64 881 047,00 Kč

	Cena díla celkem dle SOD + Dodatek č.1 
	53 610 155,95 Kč
	64.868.288,70 Kč

	Cena díla celkem dle SOD + Dodatek č.3
	54 962 391,89 Kč
	66 504 494,19 Kč


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:


Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. 
5. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD
	
	

	
	-
	-

	
	
	

	Navrhovaný termín dle změnového listu
	
	

	
	-
	-

	
	
	

	Změna nemá vliv na termín díla
	
	


6. Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace (AD)
Autorský dozor souhlasí se změnovým listem č. 6
Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – ZL6 -změna vápnění
Příloha č. 2: Etiketa – hašené vápno
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 06.12. 2025
1. Za Zhotovitele:


vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………..


Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o. 

……………………………..

2. Za Objednatele:

        schválil: 

· Technický dozor stavebníka:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………..

· Autorský dozor projektanta:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………..

· Investor:

Město Svitavy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………..
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