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Změnový list č. 8

Stavba: 
Komplexní revitalizace rybníka Rosnička ve Svitavách
Objednatel: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

Zhotovitel: 
AQUASYS spol. s r.o.

IČO: 253 44 447, DIČ: CZ25344447

sídlo Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaná v rejstříku pod spisovou značkou C 26547 vedenou Krajským soudem v Brně

zastoupen Ing. Jiřím Peřinou, jednatelem 
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 8
1. Objekt a oddíl stavby:  Objekt SO-02 a SO-04
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Změnový list je vytvořen na základě obdrženého dokumentu s názvem Změna během výstavby hráz vedeného pod č.j. 96_08_24_25_22 ze dne 12.09.2025 sepsaného panem Ondřejem Peňákem 
4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Během provádění díla se vyskytnula skutečnost, které nebyly v době sjednání této smlouvy známa, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat dle Pod-čl. 4.4, písm. a) SoD. Tato skutečnost spočívá v tom, že po vypuštění rybníka byly zjištěny trhliny na výpustném zařízení. Dále byl zjištěn možný průsak hráze v místě výpustného zařízení. 

Z toho důvodu Objednatel a TDI požádají v rámci objektu SO 02 – Rekonstrukce objektů: 

· Zřízení stěny z vibrolisovaných ocelových štětovnic larsen IIIn dl. 2 x 6m 

· Nanesení těsnícího pásu v rozsahu dl. 2 x 2,2m 

b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 5.2 SoD

	Část
	Cena  bez DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	54.182.753 ,00 Kč

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	53 620 700 ,00 Kč

	Koeficient (-)
	0,9896

	Koeficient ( % )
	98,96 %


Přehled nových položek
	
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	
	953333625
	PVC těsnící pás dodatečný přírubový pro připojení nové kce ke stávající vnější 180/170 mm - práce
	m
	1.010,51
	0,9896
	1.000

	Způsob určení ceny
	Položka oceněna podle cenové nabídky objednatele.

	
	953333625.R
	PVC těsnící pás dodatečný přírubový pro připojení nové kce ke stávající vnější 180/170 mm - materiál
	m
	9.543,18
	0,9896
	9.643,47

	Způsob určení ceny
	Položka oceněna podle cenové nabídky objednatele. 

	
	348262404-R
	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní - osazení
	m
	560,80
	0,9896
	554,97

	Způsob určení ceny
	Položka oceněna v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH)

	
	966049831-R
	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových
	m
	170,51
	0,9896
	168,74

	Způsob určení ceny
	Položka oceněna v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH)



Ve změnovém listu se nenachází nové položky. Všechny jsou použity ze smluvního rozpočtu
c. Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	 ---
	04
	 Sanace průsaků hráze
	46.389,99 Kč
	56.131,89 Kč

	 ---
	02
	 Rekonstrukce objektů
	1.481.107,55 Kč
	1.792.140,13 Kč

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cena změnových rozpočtů
	1.527.497,54 Kč
	1.848.272,02 Kč


Celková cena díla

	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	§ 222 odst. 4 ZZVZ
	Méněpráce 
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	
	Vícepráce
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	§ 222 odst. 5 ZZVZ
	Méněpráce
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	
	Vícepráce
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	§ 222 odst. 6 ZZVZ
	Méněpráce
	-14.474,20 Kč
	-17.513,78 Kč

	
	Vícepráce 
	1.541.971,74 Kč
	1.865.785,81 Kč

	Celkem – Změnový list č. 8
	1.527.497,54 Kč
	1.848.272,02 Kč

	Cena díla celkem dle SOD
	53 620 700,00 Kč
	64 881 047,00 Kč

	Cena díla celkem dle SOD + Dodatek č.1 
	53 610 155,95 Kč
	64.868.288,70 Kč

	Cena díla celkem dle SOD + Dodatek č.3
	54 962 391,89 Kč
	66 504 494,19 Kč


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:


Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. 
5. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD
	
	

	
	 ---
	---

	
	
	

	Navrhovaný termín dle změnového listu
	---
	---

	
	
	

	
	
	

	Změna nemá vliv na termín díla


6. Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace (AD)
Autorský dozor souhlasí se změnovým listem č. 8
Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Štětovnice podél vlnolamu
Příloha č. 2: Těsnící pás
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
Příloha č. 3: Pokyn č.j. 96_08_24/25-22
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 06. 12. 2025
1. Za Zhotovitele:


vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………..

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o. 

……………………………..
2. Za Objednatele:

        schválil: 

· Technický dozor stavebníka:
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..

· Autorský dozor projektanta:

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………..
· Investor:

Město Svitavy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………..
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