Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0717/2024/OI
(dále jen „dodatek“)


1. Město Aš 
se sídlem: Aš, Kamenná 52 
IČO: 00253901 
DIČ: CZ00253901 
bankovní spojení: XXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXX
zastoupen: Vítězslav Kokoř, MBA
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.                      Společnost pro rekonstrukci plaveckého bazénu v Aši BAU-STAV a Metrostav DIZ zřízená smlouvou o společnosti ze dne 04.07.2024

tvořená následujícími společníky:

BAU-STAV a.s.
sídlo: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary	
IČO: 14705877
DIČ: CZ14705877	
Zastoupená: Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1448

dále jen „vedoucí společník“

a

Metrostav CZ s.r.o. (dříve Metrostav DIZ s.r.o.)
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915	
[bookmark: _Hlk177024389]Zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 93177

dále jen „druhý společník“

(dále jen společně jako „Zhotovitel“)

bankovní spojení Zhotovitele: XXXXXXXXXXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)


uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 7. smlouvy tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce plaveckého bazénu Aš“ 

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla a termín dokončení díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 ZZVZ.



II. Obsah dodatku
2.1. 	Tento dodatek č. 4 upravuje článek II. odst. 2. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

2.1. [bookmark: _Ref515819323]Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Počáteční cena za realizaci VZ bez DPH				       129 799 817,45 Kč
Změny dle dodatku č. 1 bez DPH					     +   6 324 848,21 Kč
Změny dle dodatku č. 2 bez DPH 	+   4 811 977,29 Kč
Změny dle dodatku č. 3 bez DPH                                                              + 20 001 781,26 Kč

Změny dle dodatku č. 4
ZL 22 Bourací práce část II (parapety, hydroizolace v bazén. hale, drobné bourací práce			                						      +     618 002,79 Kč
ZL 23 Změny vyvolané revizí dokumentace v průběhu stavby	                  +     899 713,47 Kč
ZL 24 Zpevněné plochy 1 - zemní práce a podkladní vrstvy pod okapový chodník, prostor u brodítek		                                                                             +     987 596,24 Kč
ZL 25 SLA - úpravy dle PD (kamerový systém, zabezpečení, strukturovaná kabeláž)		          		                                                                             +     846 637,89 Kč
ZL 26 Připojení k distribuční soustavě - Inženýrská činnost a navazující práce, hromosvod 
                                                                                                                     +  1 997 892,62 Kč
ZL 27 Změna rozsahu dřevěné fasády, markýza nad vstupem do 1.pp       +      10 954,00 Kč
ZL 28 Dílčí úprava provedení obkladů a dlažeb                                          -         6 291,03 Kč
ZL 29 Omítky - prostřiky z důvodu nerovnosti podkladů                            +     254 639,47 Kč
Celkem změny dle dodatku č. 4 bez DPH 				       + 5 609 145,45 Kč	
Cena celé VZ bez  DPH: 						      166 547 569,66 Kč
 (dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)



III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu s usnesením RM č. 673/25 ze dne 08.12.2025.

3.3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
  




____________________________________ 	 	_________________________________
                            Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Ing. Petr Novák				  	   Vítězslav Kokoř, MBA 	
         Předseda představenstva BAU-STAV a.s.			       starosta města Aš





_____________________________________
                            Za Zhotovitele				
          	   Ing. Karel Volf
      Předseda sboru jednatelů Metrostav CZ s.r.o.




____________________________________
                        Ing. Tomáš Erhard
                jednatel Metrostav CZ s.r.o.          





Příloha: 
změnové listy 022 - 029

