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	ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	ZMĚNOVÝ LIST
	 
	1
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ÚDAJE STAVBY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	SMLOUVA:
	Ze dne:
	Číslo:
	Objednatele:
	SML-2024-158-VZ
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	NÁZEV STAVBY:
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 
PK Praha- Modřany – Zhotovitel stavby
	 
	
	20.01.2025
	
	Zhotovitele:
	8ZHS250003
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:
	20.02.2025
	 

	 
	ČÍSLO PROJEKTU:
	5215510021
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	Termín dokončení po této změně:
	20.02.2025
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY:                              (SO, IO, PS)
	
SO 01.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	viz. příloha č. 2   ZL: Rekapitulace nákladů ZL
	 
	Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Objednatel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	 
	Správce stavby / TDS:
	BETING s.r.o.
	 
	U Stavoservisu 527/1,
100 40 - Praha - Malešice
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel:
	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
	Vyskočilova 1566, 
140 00 Praha 4
	Aut. dozor:
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	 
	V Podhájí 226/28,
400 01 Ústí nad Labem - Bukov
	 

	 
	INICIÁTOR ZMĚNY:
	Objednatel
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CHARAKTER  ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	REKAPITULACE  CENY  DÍLA  VČETNĚ  ZAPOČTENÍ  TOHOTO  ZMĚNOVÉHO  LISTU
	 

	 
	A
	 
	B
	 
	C
	 
	D
	 
	E
	 
	
	 
	Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)
	21 469 982,00 Kč
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:
	1 004 125,80 Kč
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Celková AKTUÁLNÍ cena díla:
	22 474 107,80 Kč
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	 
	POPIS  ZMĚNY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Objekt změny:
	 
	NAVRHOVANÉ  ZMĚNY  CENY  DÍLA V TOMTO ZL
	 

	 
	SO 01.1 - Čekací stání v dolní vodě
	 
	
	 

	 
	
	 
	Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH
	Cena navrhovaných změn KLADNÝCH
	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	Předmět změny:
	 
	podrobný popis viz příloha č. 1 ZL
	 
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%
	 

	 
	1)
	
	Zámečnické konstrukce - úvazné tyče, zábradlí
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	-50 531,00 Kč
	-0,2
	1 054 656,80 Kč
	4,9
	1 004 125,80 Kč
	4,7
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	VLIV  TÉTO  AKTUÁLNÍ  ZMĚNY  DÍLA  NA  TERMÍN  DOKONČENÍ  DÍLA
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL
	0
	Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:
	0
	Změna počtu dnů dokončení díla celkem:
	0
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	POSOUZENÍ  ZMĚNY  CENY DLE  §222  ZÁKONA  O  ZADÁVÁNÍ  VEŘEJNÝCH  ZAKÁZEK
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:
	 
	AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	 
	LIMIT (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	%
	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	 
	LIMIT (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 15%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 
	B
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 15%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	1 004 125,80 Kč
	 
	4,7
	 
	C
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	1 004 125,80 Kč
	 
	4,7
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 
	D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 0%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 
	E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 0%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	1 004 125,80 Kč
	 
	4,7
	 
	C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	1 004 125,80 Kč
	 
	4,7
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B+C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	1 004 125,80 Kč
	 
	4,7
	 
	B+C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	1 004 125,80 Kč
	 
	4,7
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B+C+D+E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	1 004 125,80 Kč
	 
	4,7
	 
	B+C+D+E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	1 004 125,80 Kč
	 
	4,7
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Poznámka:
	1)
	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).
	 
	PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	 
	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci).                                                                                                                                                                                                                                               Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správcem stavby a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.                                                                                                                                                                  
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	2)
	Posouzení změn ve vztahu k §222:
	 
	Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222
	 
	
	 

	 
	
	
	
	 
	Změna překračuje zákonem povolený limit.
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.
	 

	 
	
	 

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	 

	 
	
	 

	 
	A
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
	 
	D
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	(a)
	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	(b)
	nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;
	 
	E
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	(c)
	nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	B
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).             
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	(a)
	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	C
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	 
	(b)
	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	(c)
	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
	 

	 
	(a)
	není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	 
	
	
	 

	 
	(b)
	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	 
	(d)
	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VYJÁDŘENÍ, PODPISY:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autorský dozor (AD):
	 
	 
	 
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Autorský dozor
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	 
	Navrhovaný ZBV se týká nových požadavků investora. Se změnami souhlasíme.
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Správce stavby / TDS / KooBOZP:
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	BETING s.r.o.
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Vedoucí týmu, TDS
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	 
	Na základě zkušeností z již realizovaných čekacích stání a s ohledem na bezpečnost provozu, souhlasí Správce stavby s doplněním úvazných tyčí o oděrné dubové trámce. Tato změna spolu s náhradou trubkového zábradlí znamená také sjednocení vzhledu čekacích stání po malá plavidla na Vltavě. Správce stavby s uvedenými změnami souhlasí.
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Místopředseda správní rady
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Objednatel:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Ředitelství vodních cest ČR
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Garant Smlouvy Objednatele
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Investiční referent
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vedouví oddělení garanta smlouvy 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Vedoucí ORE, OPR
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Vedoucí OVS
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Statutární orgán, Objednatel, Přikazce operace
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum: 20.11.2025
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Ředitel
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Podrobný popis a zdůvodnění změn
	 
	5
	Požadavek objednatele na změnu
	 
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ
	 
	6
	Projektová dokumentace RDS
	 
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Položkový rozpočet k ZBV 01
	 
	7
	 
	 
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Oznámení návrhu změny
	 
	8
	 
	 
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 
PK Praha- Modřany – Zhotovitel stavby
	 
	ZMĚNOVÝ LIST
	 
	č.:
	1
	PŘÍLOHA  Č. 1  ZMĚNOVÉHO   LISTU
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PODROBNÝ  POPIS  A  ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1)
	 
	Předmět změny:
	Zámečnické konstrukce - úvazné tyče, zábradlí
	Charakter změny:
	C
	 

	 
	
	 
	Na základě zjištěných skutečností z provozu již hotových stání se provede doplnění úvazných tyčí o oděrné dubové trámce a záměna původně projektovaného trubkového zábradlí za zábradlí z nerezových sítí. Změna zvýší odolnost konstrukce, ochrání PKO, zlepší bezpečnost vyvázaných plavidel a sjednotí vzhled i technické provedení čekacích stání na Vltavě v návaznosti na již realizovaná řešení.
	 

	 
	2)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	3)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	4)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	5)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	6)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 
PK Praha- Modřany – Zhotovitel stavby
	 
	ZMĚNOVÝ LIST
	 
	č.:
	1
	PŘÍLOHA  Č. 2  ZMĚNOVÉHO   LISTU
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE  NÁKLADŮ  ZMĚNOVÉHO  LISTU  V  ČLENĚNÍ  DLE  §222  ZZVZ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	Dotčený SO, IO, PS
	ODDÍL (popis)
	 
	B
	 
	C
	 
	D
	 
	E
	 

	 
	
	
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	SO 01.1
	4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	544 483,55 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	253 290,38 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	541,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Čekací stání v dolní vodě
	767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 
	 
	178 802,00 
	 
	-50 531,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	 
	 
	 
	 
	 
	77 539,87 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	-50 531,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	1 054 656,80 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	1 004 125,80 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vodící dalby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B+
	 
	B-
	 
	C+
	 
	C-
	 
	D+
	 
	D-
	 
	E+
	 
	E-
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CELKEM Kč BEZ DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	1 054 656,80 
	 
	-50 531,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DPH 21%
	
	 
	 
	 
	 
	221 477,93 
	 
	-10 611,51 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CELKEM Kč VČ. DPH
	
	 
	 
	 
	 
	1 276 134,73 
	 
	-61 142,51 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ZMĚNOVÝ  LIST  CELKEM:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B + C + D + E
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč vč. DPH
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny kladné celkem:
	1 054 656,80 
	221 477,93 
	1 276 134,73 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny záporné celkem:
	-50 531,00 
	-10 611,51 
	-61 142,51 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny kladné a záporné:
	1 004 125,80 
	210 866,42 
	1 214 992,22 
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