
Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n."
Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-4160/2014/sij 

ISPROFIN: 5113720010

a

Společnost „METROSTAV-PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

Správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

bank. spojení: ...............................................................

č. účtu .............................. IBAN ............................................... 

zastoupena: Ing. Martin Plch, ředitel divize 3

a Ing. Jan Hehejík, obchodní náměstek ředitele divize 3

. a

Společník: PROMINECON CZ a.s.
se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ 25110977
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 4581 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 491/2014

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke smlouvě ze dne 30.10.2014 (dále jen „Smlouva") 
v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 jsou následující 
skutečnosti:

1) Změna obchodní firmy společníka Společnosti „METROSTAV-PR0MINECON 
rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n." V souvislosti se změnou obchodní firmy 
společníka PROMINECON CZ a.s. na VISTORIA CZ a.s. se mění označení společníka.

2) Přijetí Změnového listu č. 11. „Ochrana veřejného prostoru proti holubům". U této 
změny závazku ze smlouvy postupuje Objednatel podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti je třeba změnit text 
článku 3, body 3.3 a 3.6 Smlouvy, přílohu č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny díla a přílohu č. 5 
Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
článku 5, odst. 5.3. Smlouvy na úpravě Smlouvy, č. smlouvy objednatele E618-S-4160/2014/sij, číslo 
smlouvy zhotovitele: 491/2014, ve znění předchozích dodatků takto:

1) Záhlaví SOD
V záhlaví této smlouvy se mění obchodní firma společníka na VISTORIA CZ a.s.

2) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) Ustanovení čl. 3, bod 3.3 se ruší a nahrazuje se textem, a to jak níže uvedeno:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla je:

Cena díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy: 573 679 377,45 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 5 19 896 679,50 Kč

Nová cena díla bez DPH 593 576 056,95 Kč

Slovy: pětsetdevadesáttřimiliónůpětsetsedmdesátšesttisícpadesátšest korun českých
a devadesátpět haléřů.

Rozpis ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 
této Smlouvy. Rozpis Ceny Změny díla dle Dodatku č.5 je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 5.
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b) Usíaínoveimí či. 3, bod 3.6 se ruší a nahrazuje následujícím textem;

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavázal dokončit a předat Objednateli Dílo nebo.jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této 
Smlouvy (dále jen Harmonogram postupu prací), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních 
objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu 
postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy

Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 1.11. 2017 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 
dokončil stavební práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je 
poslední zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že 
Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.6.5.2 
Obchodních podmínek.

Práce dle Změnového listu č. 11 "Ochrana veřejného prostoru proti holubům" budou 
realizovány samostatně a dokončeny dle pokynů Objednatele, nejpozději do 30.9. 2018.

Plnění na základě Změnového listu č. 11 "Ochrana veřejného prostoru proti holubům" bude 
Objednateli předáno samostatně po jeho dokončení dle změnových požadavků Objednatele.

Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči Objednateli pouze Správce (vedoucí 
Zhotovitel), tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty).

3) Příloha č. 4 Rozpis ceny díla

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 5 dosavadní Příloha č. 4 Smlouvy- 
Rozpis Ceny Díla doplňuje o rozpis Změny Ceny Díla; tento je nedílnou součástí Dodatku č. 5 jako jeho 
příloha č. 1.

4) Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 5 doplňuje Příloha č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram postupu prací. Tento aktualizovaný Harmonogram postupu prací je nedílnou součástí 
Dodatku č. 5 jako jeho příloha č. 2.

II.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly, že ustanovení smlouvy a její 
Přílohy č. 1 -  Obchodní podmínky OP/R/02/14 týkající se uvolnění zádržného z ceny díla, bankovních 
záruk, odpovědnosti za škodu na zhotovovaném díle, odpovědnosti za vady a záruční doby budou na 
plnění dle Změnového listu č. 11 "Ochrana veřejného prostoru proti holubům" aplikována 
samostatně.

III.

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č.5.

3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:

Smluvní sírany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojuji svoje podpisy.

Příloha č. 1: Rozpis Ceny Změny Díla

Příloha č. 2: Aktualizovaná příloha č. 5 smlouvy Harmonogram postupu prací

V Praze dne V Praze dne
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Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha Hlavní nádraží
Ochrana proti holubům 
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fáze 1
Hroty proti usedání ptactva Dod+Mont (se zohledněním prací ve výškách) m .......... ........ ...............
příplatek za stiženou montáž při práci ve výškách m .......... ........ ...............
Sítě proti usedání ptactva Dod+Mont m2 ............. ........ ..................
Sít klempířského výrobku (klempířské rámečky) Dod+Mont ks ............. ........... ..................

fáze 2
Sítě proti usedání ptactva Dod+Mont m2 ............... ........ ....................

ZL - Ochrana proti holubům celkem 19 896 679,5



ID jNázev úkolu Doba trvání Zahájení (Dokončení

0 SO 04.1 - opatřeni proti ptactvu 401 dny 114.08. 17 30.09. 18

1 "' zpracování výrobní dokumentace, schválení TP 15 dny '14.08. 17 28.08.17

2 zajištění materiálu, výroba rámečků a kotevních ok 40  dny Í28.08.17 06.10.17

3 instalace hrotového systému - nástupiště 1. - 4. 3 3  dny 104.09.17 06.10.17

4 instalace sítí- přístřešek u Fantovy budovy 403 dny •11.09.17 22.12.17

5 instalace sítí - nástupištní hala Í351 dny 02.10.17 28.09.18

6 dokončení prací, předání díla ■0 dny Í30.09.18 30.09.18
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Projekt: SO04.1 - opatřeni proti 
Datum: 15.08.17

Úkol

Rozdělení 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

Neaktivní úkol 

Neaktivní milník

0
..............
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Ruční úkol 1Z
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Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 1=  
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Pouze zahájení C

Pouze s datem dokončení 3
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