NPU-450/114652/2025

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: NPÚ- 450/77876/2024
                                          

číslo zhotovitele:   H 462/24/51007
ve znění dodatku č. 1 NPU-450/24636/2025
ve znění dodatku č. 2 NPU-450/31132/2025

ve znění dodatku č. 3 NPU-450/31133/2025

ve znění dodatku č. 4  NPU-450/80816/2025

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: 


Ing. Petr Šubík, ředitel Územní památkové správy v Kroměříži bankovní spojení: 



ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro příjem dotace)
ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
zástupce pro věcná jednání:
XXXX, manager projektu, tel. XXXX, e-mail: XXXX (dále jen „Zástupce objednatele“)
(dále jen „Objednatel“)

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01

IČO: 48292516; DIČ: CZ48292516
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5153

Zastoupena: 


XXXX, jednatelem





XXXX, jednatelem




XXXX, jednatelem
Bankovní spojení:  

XXXX
zástupce pro věcná jednání: 
XXXX, technický ředitel oblasti Morava
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jen jako „Smluvní strany“)
Preambule
1. Smluvní strany dne 6. 9. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2025, Dodatku č. 2 ze dne 16. 4. 2025, Dodatku č. 3 ze dne 19. 8. 2025 a Dodatku č. 4 ze dne 10. 12. 2025.
2. Z důvodu prodlevy schvalovacích procesů na straně Objednatele a poskytovatele dotace u změnového listu č. 11, kterým se změnila skladba střešního pláště, nemohl Zhotovitel pokračovat v provádění obnovy konstrukce střechy. Nemožnost změnit zateplovací systém a pokračovat v navazujících pracech v podkroví (sádrokartonové konstrukce, rozvody silnoproudých a slaboproudých instalací, rozvody ZTI, rozvody odvětrání a skladby podlah) do doby rozhodnutí ze dne 10. 11. 2025 způsobilo prodloužení obnovy konstrukce střech a dalších termínů o 2 měsíce, o které je třeba posunout Postupné milníky a Dobu dokončení díla.  

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tedy dohodly na změně ustanovení odst. 4.1.3. Smlouvy, které nově zní:
4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 28 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž pro postup provádění Díla jsou stanoveny tyto závazné termíny Postupných milníků (dále jen „Postupné milníky“)

a) 
Činnost statické zajištění základů budovy, výtahové šachty a požárních schodišť: do 8 měsíců ode předání Staveniště

b)    Činnost dokončení obnovy konstrukce střechy: do 18 měsíců ode předání Staveniště

c)
ukončení zkušebního provozu funkčního systému topení a chlazení a měření a regulace: 26 měsíců ode předání Staveniště.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
3. Smluvní strany tímto potvrzují, že Zhotovitel má nárok na dodatečnou platbu v souvislosti s výše uvedeným prodloužením doby pro dokončení Díla, jejíž výši si Smluvní strany ujednají v jiném samostatném dodatku ke Smlouvě o dílo. 
4. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany potvrzují, že sjednáním tohoto Dodatku č. 5 nejsou vypořádány jejich další dosud vzniklá práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo a současně ani případné další nároky plynoucí ze změnových listů, které Objednatel obdržel od Zhotovitele před podpisem tohoto Dodatku č. 5 (včetně případného nároku na prodloužení termínu dokončení Díla v souvislosti s těmito dalšími navrženými změnami Díla). 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

6. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy Smluvních stran. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 5  podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, rep. v případě Objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

7. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  V registru smluv zveřejní tento Dodatek č. 5 Objednatel.          
	objednatel
……………………………………………………

Ing. Petr Šubík, ředitel ÚPS v Kroměříži
9. 1. 2026 
	zhotovitel

……………………………………………………

XXXX
Jednatel 
                       8.1. 2026
…………………………………………………

XXXX
Jednatel        

                               8.1.2026        
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