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	ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	Změnový list
	 
	6
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ÚDAJE STAVBY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	SMLOUVA:
	Ze dne:
	Číslo:
	Objednatele:
	SML- 2024-123-VZ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	NÁZEV STAVBY:
	Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Přístav, 1.etapa – zhotovitel stavby
	 
	
	18.02.2025
	
	Zhotovitele:
	25009/070200/01

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:
	23.02.2026

	 
	ČÍSLO PROJEKTU:
	ŘVC/644/2024/OVZ-8
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	Termín dokončení po této změně:
	23.02.2026

	 
	
	
	 
	
	
	

	 
	ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY:
(SO, IO, PS)
	PS 10.8.1
	;
	PS 10.8.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	viz. příloha         č. 2 ZL    Rekapitulace nákladů ZL
	 
	Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Objednatel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2
	Správce stavby / TDS:
	GARNETS CONSULTING a.s.
	 
	Československých legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel:
	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
	Aut. dozor:
	AQUATIS a.s.
	 
	Botanická 834/56, okres Brno-město, 602 00 Brno

	 
	INICIÁTOR ZMĚNY:
	Objednatel
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	REKAPITULACE  CENY  DÍLA  VČETNĚ  ZAPOČTENÍ  TÉTO ZMĚNY

	 
	A
	 
	B
	 
	C
	 
	D
	 
	E
	 
	
	 
	Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)
	78 399 979,53 Kč

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	Celková změna ceny díla - souhrn všech ZMĚN vč. této:
	6 349 828,44 Kč

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Celková AKTUÁLNÍ cena díla:
	84 749 807,97 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	POPIS ZMĚNY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Objekt změny:
	 
	NAVRHOVANÉ  ZMĚNY  CENY  DÍLA V TÉTO ZMĚNĚ

	 
	OCHRANA VODOVODU
	 
	

	 
	
	 
	Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH
	Cena navrhovaných změn KLADNÝCH
	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem

	 
	
	 
	
	
	

	 
	Předmět změny:
	 
	podrobný popis viz příloha č. 1 ZL
	 
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%

	 
	1)
	
	OCHRANA VODOVODU
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	-66 788,18 Kč
	-0,1
	464 434,32 Kč
	0,6
	397 646,14 Kč
	0,5

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	VLIV  TÉTO  AKTUÁLNÍ  ZMĚNY  DÍLA  NA  TERMÍN  DOKONČENÍ  DÍLA

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Změna počtu dnů dokonšení díla z předchozích ZL
	0
	Změna počtu dnů dokonšení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:
	0
	Změna počtu dnů dokončení díla celkem:
	0

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	POSOUZENÍ  ZMĚNY  CENY DLE  §222  ZÁKONA  O  ZADÁVÁNÍ  VEŘEJNÝCH  ZAKÁZEK

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZMĚNY CELKEM:
	 
	AKTUÁLNÍ ZMĚNA č.:
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	 
	LIMIT (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	%
	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	 
	LIMIT (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 15%
	 
	934 329,11 Kč
	 
	1,2
	 
	B
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 15%
	 
	397 646,14 Kč
	 
	0,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	202 655,18 Kč
	 
	0,3
	 
	C
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	5 212 844,15 Kč
	 
	6,6
	 
	D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 0%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0
	 
	E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 0%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	5 415 499,33 Kč
	 
	6,9
	 
	C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B+C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	6 349 828,44 Kč
	 
	8,1
	 
	B+C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	397 646,14 Kč
	 
	0,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B+C+D+E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	6 349 828,44 Kč
	 
	8,1
	 
	B+C+D+E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	397 646,14 Kč
	 
	0,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Poznámka:
	1)
	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).
	 
	PODPIS TOHOTO LISTU S URČENÍM ZMĚNY, VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TÉTO ZMĚNĚ UVEDENOU.

	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	 
	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci).                                                                                                                                                                                                                                               Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správcem stavby a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.                                                                                                                                                                  

	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	2)
	Posouzení změn ve vztahu k §222:
	 
	Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222
	 
	

	 
	
	
	
	 
	Změna překračuje zákonem povolený limit.
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

	 
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	 
	

	 
	A
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
	 
	D
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

	 
	
	
	 
	
	

	 
	(a)
	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
	 
	
	

	 
	
	
	 
	
	

	 
	(b)
	nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;
	 
	E
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:

	 
	
	
	 
	
	

	 
	(c)
	nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
	 
	
	

	 
	
	
	 
	
	

	 
	B
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).             
	 
	
	

	 
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	 
	(a)
	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

	 
	
	
	 
	
	

	 
	C
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	 
	(b)
	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

	 
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	 
	(c)
	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

	 
	(a)
	není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	 
	
	

	 
	(b)
	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	 
	(d)
	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

	 
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VYJÁDŘENÍ, PODPISY:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autorský dozor (AD):
	 
	 
	 
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	AQUATIS a.s.
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	 
	Jedná se o zvýšení bezpečnosti a omezení možnosti poškození potrubí vybudovaného v rámci 1. etapy Přístavu pojezdem těžké techniky při budování 2. etapy Přístavu. Variace nemá vliv na celkové projektové řešení a vydané stavební povolení. AD nemá námitek. 

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Správce stavby / TDS / KooBOZP:
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	 
	GARNETS CONSULTING a.s.
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Vedoucí týmu, TDS
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	 
	Správce stavby souhlasí s navrženou změnou, která je žádoucí vzhledem k omezení možnosti poškození vybudovaného potrubí.

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	 
	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Vedoucí projektu
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Objednatel:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Ředitelství vodních cest ČR
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Garant Smlouvy Objednatele
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Investiční referent
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vedoucí oddělení garanta smlouvy 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Vedoucí ORE, OPR
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Vedoucí OVS
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum: 10.12.2025
	 
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	

	 
	
	 
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Ředitel
	 
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNY:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Podrobný popis a zdůvodnění změn
	 
	5
	Rozpočet Variace
	 
	9
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ
	 
	6
	Kalkulace ceny položek Variace
	 
	10
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Návrh na ocenění Variace
	 
	7
	Fotodokumentace
	 
	11
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Pokyn Správce stavby
	 
	8
	 
	 
	12
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Přístav, 1.etapa – zhotovitel stavby
	 
	Změnový list
	 
	č.:
	6
	PŘÍLOHA  Č. 1  ZMĚNOVÉHO LISTU

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PODROBNÝ  POPIS  A  ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1)
	 
	Předmět změny:
	OCHRANA VODOVODU
	Charakter změny:
	B

	 
	
	 
	V návaznosti na realizaci nové vodovodní přípojky a její souběh s trasou tlakové kanalizace se navrhuje doplnění ochranných chrániček po celé délce vodovodního vedení. V úseku křížení se zřízenou panelovou komunikací bude vodovod uložen do ocelové chráničky, která zajistí mechanickou ochranu potrubí při dočasném i stavebním provozu komunikace a eliminuje riziko poruch od dynamického zatížení těžkou technikou. Toto řešení vychází z předpokládaného etapového využívání komunikace (další etapy výstavby), a představuje standardní preventivní opatření pro zachování provozní spolehlivosti infrastruktury v době výstavby. Mimo dotčený úsek bude vodovod veden v plastové (HDPE) korugované chráničce v souladu s požadavky provozovatele vodovodů a kanalizací; důvodem je souběh s tlakovou kanalizací a tím i potřeba dodržet hygienicko-technické zásady oddělení obou sítí v místech, kde nelze zajistit normové odstupy. Chránička poskytuje sekundární bariéru a usnadňuje případnou inspekci či výměnu, čímž snižuje teoretická rizika křížové kontaminace při havárii kanalizačního potrubí. Zvolený postup je koordinační a bezpečnostní úpravou vyvolanou skutečným způsobem užívání území a etapizací stavby; nejedná se o změnu funkce díla, ale o doplnění ochranných prvků pro bezporuchový provoz a splnění požadavků správců sítí. Realizace doplnění chrániček nebude mít vliv na harmonogram, proběhne v návaznosti na ukládku potrubí a pokládku panelové komunikace. Náklady této změny zahrnují pořízení a osazení ocelové chráničky v místě křížení, dodávku a zatažení HDPE chráničky na zbytku trasy a nezbytné úpravy lůžka a zásypu tak, aby byly splněny požadované parametry uložení potrubí a přístupnosti k budoucí údržbě.

	 
	2)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 

	 
	
	 
	 

	 
	3)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 

	 
	
	 
	 

	 
	4)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 

	 
	
	 
	 

	 
	5)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 

	 
	
	 
	 

	 
	6)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Přístav, 1.etapa – zhotovitel stavby
	 
	Změnový list
	 
	č.:
	6
	PŘÍLOHA  Č. 1  ZMĚNOVÉHO LISTU

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE  NÁKLADŮ  ZMĚNY  V  ČLENĚNÍ  DLE  § 222  ZZVZ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	Dotčený SO, IO, PS
	ODDÍL (popis)
	 
	B
	 
	C
	 
	D
	 
	E

	 
	
	
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	PS 10.8.1
	Trubní vedení
	 
	454 163,90 
	 
	-53 465,60 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vodovodní přípojka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	454 163,90 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	-53 465,60 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	400 698,30 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	PS 10.8.2
	Trubní vedení
	 
	10 270,42 
	 
	-13 322,58 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vodovodní přípojka - pevné molo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	10 270,42 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	-13 322,58 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	-3 052,16 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B+
	 
	B-
	 
	C+
	 
	C-
	 
	D+
	 
	D-
	 
	E+
	 
	E-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CELKEM Kč BEZ DPH
	 
	464 434,32 
	 
	-66 788,18 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DPH 21%
	
	97 531,21 
	 
	-14 025,52 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CELKEM Kč VČ. DPH
	
	561 965,53 
	 
	-80 813,70 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ZMĚNA CELKEM:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B + C + D + E
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč vč. DPH
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny kladné celkem:
	464 434,32 
	97 531,21 
	561 965,53 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny záporné celkem:
	-66 788,18 
	-14 025,52 
	-80 813,70 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny kladné a záporné:
	397 646,14 
	83 505,69 
	481 151,83 
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