DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené mezi 

I. Smluvní strany
   OBJEDNATELEM:
Akademie múzických umění v Praze, veřejná vysoká škola dle z. č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Divadelní fakulta AMU
Sídlo: Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem
Tel: 234 244 503
E-mail: ladislav.paluska@amu.cz
Zastoupená ve věcech technických
Ing. Tomášem Langerem, Ph.D., tajemníkem DAMU
Tel: 234 244 203
Email: tomas.langer@damu.cz 
a
ZHOTOVITELEM:	
ALBET metal, s.r.o.
Sídlo: Vrážská 144, Praha 5-Radotín
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 32506
IČO: 62419013
DIČ: CZ62419013
Bankovní spojení: xxxxxxxx
č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená ve věcech technických: xxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]e-mail: xxxxxxxxxxxx
Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 6. 2017 na akci: „AMU - rekonstrukce střešních vikýřů - DAMU“ (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

čl. II. se doplňuje o odstavec 6 níže uvedeným způsobem:
„6) Součástí předmětu plnění zhotovitele je závazek zhotovitele provést pro objednatele „vícepráce“ v rozsahu a dle položek uvedených příloze č. 1 dodatku č. 1. smlouvy.“
III. Termíny plnění
Na základě víceprací se
mění čl. III., odst. 2 smlouvy níže uvedeným způsobem:
„Dokončení a převzetí díla proběhne ve dvou fázích. Nejprve dojde k protokolárnímu předání prakticky dokončeného funkčního díla včetně vad a nedodělků nebránících provozu s veškerou dokumentací a protokoly o všech požadovaných zkouškách v termínu nejpozději do 15. 9. 2017 dle harmonogramu prací. S tím bude vyhotoven a podepsán oběma stranami seznam vad a nedodělků. Po jejich odstranění nastane druhá fáze, a to finální dokončení díla dle harmonogramu prací do 22. 9. 2017. Dokončením díla se rozumí úplně a řádné dokončení díla bez vad a nedodělků a předložením kompletní dokumentace vyžadované pro kolaudační souhlas. Dokončení díla je spojeno s podepsáním protokolu o předání a převzetí stavby.“
Upravený harmonogram prací je v příloze č. 2 dodatku č. 1 smlouvy.
IV. Cena a platební podmínky
Na základě nezbytných změn odsouhlasených během realizace díla se
čl. IV, odst. 1 doplňuje o níže uvedené ujednání:
„Cena díla „vícepráce“ dle dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:                                     
                                                290 392,92 Kč bez DPH 
(slovy: dvě stě devadesát tisíc tři sta devadesát dva korun českých devadesát dva haléřů)
Rekapitulace celkové nejvýše přípustné ceny díla „vícepráce“:
ZL 01	36 245,00	bez DPH
ZL 02	78 400,00 	bez DPH
ZL 03	35 400,00	bez DPH
ZL 04	55 995,00	bez DPH
ZL 05	63 782,00	bez DPH
ZL 06	20 570,92	bez DPH

K této ceně bude účtována DPH v zákonem stanovené výši.“
Specifikace jednotkových cen dle dodatku č. 1 je uvedena v příloze č. 1 dodatku č. 1 smlouvy, která je jeho nedílnou součástí.“
V. Závěrečné ujednání

1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což
    stvrzují svými podpisy.
5)	Tento dodatek č. 1 smlouvy je platný ode dne podpisu smluvními stranami a účinný okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany potvrzují, že dodatek č. 1 smlouvy neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou jeho část ani jeho metadata proto nevyloučily z uveřejnění.
6) Dodatek č. 1 má následující přílohy
· Příloha č. 1 AMU – rekonstrukce WC – trakt Karlova – DAMU – Změnové listy
· Příloha č. 2 Upravený harmonogram prací

V Praze dne: 21. 8. 2017

	


	

	…………………………………………….
	……………………………………………….

	za zhotovitele
	za objednatele

	Ing. Jan Mašek
	Ing. Ladislav Paluska

	jednatel
	kvestor
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