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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
„ERDF SP ZČU - „SO 01 - „Odstranění stávající výtahové plošiny Menza I Bory, Univerzitní 12,
Plzeň“ a SO 02 - „Bezbariérový vstup Menza Bory, Univerzitní 12, Plzeň – 2. vyhlášení“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000181 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0275/25
číslo smlouvy zhotovitele: 20250514

Spolufinancováno z OP JAK

	Název projektu:
	ERDF SP ZČU

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008981



Smluvní strany:
Objednatel:  Západočeská univerzita v Plzni
Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513
Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Plzeňská stavební – ABZ s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C30763 vedenou u KS v Plzni se sídlem:	Vejprnická 34, 318 00 Plzeň
zastoupený: xxxx
IČO:	03780023	DIČ: CZ03780023
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 12. 6. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: ERDF SP ZČU - „SO 01 - „Odstranění stávající výtahové plošiny Menza I Bory, Univerzitní 12, Plzeň“ a SO 02 - „Bezbariérový vstup Menza Bory, Univerzitní 12, Plzeň –
2. vyhlášení“ (dále jen „SOD“),
b) při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů včetně potřeby provedení změn díla (zejm. víceprací), jež z povahy věci nebylo možno předvídat (blíže viz odůvodnění ve Změnovém listu projektu č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku),
c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy SOD a
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ver 250301
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d) cenový nárůst související se změnami SOD dle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení hodnot méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku dle SOD,
se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v hodnotě:	246 049,66 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ);
b) vícepracím v hodnotě:	585 407,31 Kč bez DPH (změny ve smyslu §222 odst.4 ZZVZ)
c) méněpracím v hodnotě: 112 474,26 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ);
d) méněpracím v hodnotě: 12 750,00 Kč bez DPH (změny ve smyslu §222 odst.4 ZZVZ)
e) vícepracím v hodnotě:	963 491,39 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ);
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
a) dosavadní (ve znění dodatku č. 1 SOD) celková smluvní cena díla (tj. 8 874 375,37 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 1 669 724,10 Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 10 544 099,47 Kč bez DPH.
1.4 Vícepráce dle čl. 1.2 písm. a), b) a e) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).
1.5 Termín pro provedení díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 (tj. do 20. 12. 2025) se prodlužuje do 30. 1. 2026.
1.6 V novém termínu pro provedení díla je zahrnuta jak doba nezbytná pro provedení víceprací dle tohoto dodatku, tak i doba o níž byla doba pro provedení díla prodloužena dle čl. 10.11 SOD na základě skutečností, jež nastaly do uzavření tohoto dodatku (tj. překážky, pro něž něbylo možné provádět stavební práce nastalé od uzavření SOD do uzavření tohoto dodatku jsou již v novém termínu zohledněny). Tímto ustanovením není nijak dotčeno ust. čl. 10.10 písm. b) a ust. čl. 10.11 SOD ve vztahu ke skutečnostem nastalým po uzavření tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
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Přílohy:
Příloha 1 - Položkový soupis víceprací a méněprací podle odst. 4 §222 - neuznatelné náklady Příloha 2 - Položkový soupis víceprací a méněprací podle odst. 4 §222 - uznatelné náklady Příloha 3 – Položkový soupis víceprací podle odst. 6 §222
Příloha 4 - TLZ č. 3 – odůvodnění změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Objednatel:	Zhotovitel:
Dne (viz el. podpis).	Dne (viz el. podpis)


prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Datum: 2026.01.09

xxxx


Digitálně podepsal xxx Datum: 2026.01.08
11:10:42 +01'00'

…………………… 14:16:53 +01'00'

…………………………..


Západočeská univerzita v Plzni	Plzeňská stavební – ABZ s.r.o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxxl

	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	BH2025011-2

	Stavba:
	ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:



 (
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
)Zadavatel:


Zhotovitel:

Projektant:


Zpracovatel: Poznámka:
 (
13. 10. 2025
)
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 (
Cena s DPH
v
CZK
692 915,35
)Cena bez DPH

 (
DPH základní
snížená
)  (
Sazba daně
21,00%
12,00%
)	 (
Základ daně
572 657,31
0,00
)
















Projektant	Zpracovatel


572 657,31

	Výše daně

	120 258,04

	0,00










	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	BH2025011-2

	Stavba:
	ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
) (
Kód
)

	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]



 (
Náklady z rozpočtů
ZL2-
NEUZ- 
ODST4
PŘÍPOČET- Bezbariérový
 vstup do Menzy Bory
ZL2-
NEUZ- 
ODST4
-1
ODPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy
) (
572 657,31
692 915,35
585 407,31
708 342,85
-12 750,00
-15 427,50
)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL2-NEUZ-ODST4 - PŘÍPOČET- Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
13. 10. 2025
)

	Zadavatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Projektant:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Poznámka:
	



 (
v
CZK
)Cena bez DPH	585 407,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	585 407,31	21,00%	122 935,54

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	708 342,85












Projektant	Zpracovatel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL2-NEUZ-ODST4 - PŘÍPOČET- Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
13. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	585 407,31

	HSV - Práce a dodávky HSV	585 407,31

	4 - Vodorovné konstrukce	451 416,10

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 777,60

	997 - Přesun sutě	4 824,32

	998 - Přesun hmot	34 389,29
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SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL2-NEUZ-ODST4 - PŘÍPOČET- Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
13. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	585 407,31

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	585 407,31

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	451 416,10

	
13
	
K
	
441171111-1
	Dodávka ocelové konstrukce zastřešení (vazníky,
krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky
do 12 m
	
t
	
1,193
	
93 700,00
	
111 784,10


PP	Výroba ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m
	
14
	
K
	
441171131-1
	Dodávka ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 50 do 80
kg/m, délky do 12 m
	
t
	
2,610
	
93 700,00
	
244 557,00


PP	Výroba ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 50 do 80 kg/m, délky do 12 m
	15
	K
	628613611R
	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí
zámečnických
	kg
	3 803,000
	25,00
	95 075,00


PP	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 777,60
	9
	K
	96307111R
	Demontáž ocelových prvků zastřešení hlavního vchodu
	kg
	1 646,000
	28,10
	46 252,60


Demontáž ocelových prvků zastřešení hlavního vchodu
PP		I140 - 55 mb *14,3 =786 kg L120/120 -79,85 mb * 10,77 =860 kg
celkem 1646 kg
	7
	K
	966082008
	Demontáž odvětrávané fasády podhledů s ocelovou
jednosměrnou konstrukcí
	m2
	30,000
	743,00
	22 290,00


Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí
PP	jednosměrnou ocelovou podhledů obklad OK vstupu hliníkovou šablonou
15*2m =30 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966082008
	8
	K
	966082018
	Demontáž odvětrávané fasády stěn s ocelovou
jednosměrnou konstrukcí
	m2
	45,000
	583,00
	26 235,00


Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí
PP	jednosměrnou ocelovou stěn
obklad OK vstupu hliníkovou šablonou
15* (2+1m) = 45m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966082018

D	997	Přesun sutě	4 824,32
	
10
	
K
	
997013112
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a
haly výšky přes 6 do 9 m
	
t
	
3,701
	
806,00
	
2 983,01


PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	
11
	
K
	
997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
t
	
3,701
	
301,00
	
1 114,00


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km
	
12
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
55,520
	
13,10
	
727,31


Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
D	998	Přesun hmot	34 389,29
	19
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	0,532
	431,00
	229,29


Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky
přes 6 do 12 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002
	18
	K
	065103000
	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
hmotnosti do 5t, délky do 8m
	km
	976,000
	35,00
	34 160,00
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 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena celkem
 
[CZK]
)
Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
PP	-nákladní doprava ocelové konstrukce pro zinkování Plzeň-Vel. Meziříčí- Plzeň
244*4
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL2 - ODST 4 - NEUZ- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL2-NEUZ-ODST4-1 - ODPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy


 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
13. 10. 2025
)

	Zadavatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Projektant:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Poznámka:
	



 (
v
CZK
)Cena bez DPH	-12 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	-12 750,00	21,00%	-2 677,50

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	-15 427,50












Projektant	Zpracovatel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
 (
Stavba:
ZL2 - ODST
 4 - 
NEUZ- Bezbariérový
 vstup do Menzy Bory
Objekt:
ZL2-NEUZ-ODST4-1 - ODPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
13. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	-12 750,00

	PSV - Práce a dodávky PSV	-12 750,00

	767 - Konstrukce zámečnické	-12 750,00
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Strana 
8
 z 9
)
SOUPIS PRACÍ
 (
Stavba:
ZL2 - ODST
 4 - 
NEUZ- Bezbariérový
 vstup do Menzy Bory
Objekt:
ZL2-NEUZ-ODST4-1 - ODPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
13. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	-12 750,00

	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	-12 750,00

	D	767
	Konstrukce zámečnické
	-12 750,00

	1
	K
	767893816
	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových
profilů, výplň z plechu
	m
	-15,000
	850,00
	-12 750,00


PP	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z
plechu
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	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	BH2025011-2

	Stavba:
	ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:



 (
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
)Zadavatel:


Zhotovitel:

Projektant:


Zpracovatel: Poznámka:
 (
18. 12. 2025
)

 (
Strana 
1
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)

 (
Cena s DPH
v
CZK
161 626,23
)Cena bez DPH

 (
DPH základní
snížená
)  (
Sazba daně
21,00%
12,00%
)	 (
Základ daně
133 575,40
0,00
)
















Projektant	Zpracovatel


133 575,40

	Výše daně

	28 050,83

	0,00










	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	BH2025011-2

	Stavba:
	ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
) (
Kód
)

	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]



 (
Náklady z rozpočtů
ZL2.1.- 
UZN-
O
Z
L
D
2
S
.
1
T
.
4
-
ODPOČET-
Bezbeariérový
 vstup do Menzy Bory
UZN- 
ODST4
PŘÍPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy Bory
) (
133 575,40
161 626,23
-112 474,26
-136 093,85
246 049,66
297 720,09
)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL2.1.-UZN-ODST4 - ODPOČET-Bezbeariérový vstup do Menzy Bory


 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
18. 12. 2025
)

	Zadavatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Projektant:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Poznámka:
	



 (
v
CZK
)Cena bez DPH	-112 474,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	-112 474,26	21,00%	-23 619,59

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	-136 093,85












Projektant	Zpracovatel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




 (
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL2.1.-UZN-ODST4 - ODPOČET-Bezbeariérový vstup do Menzy Bory


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
18. 12. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	-112 474,26

	3 - Svislé a kompletní konstrukce	-107 448,80

	HSV - Práce a dodávky HSV	-5 025,46

	998 - Přesun hmot	-5 025,46




 (
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SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL2.1.-UZN-ODST4 - ODPOČET-Bezbeariérový vstup do Menzy Bory


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
18. 12. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	-112 474,26
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	-107 448,80
	
1
	
K
	
311237111R
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 250 mm
	
m2
	
-54,424
	
1 950,00
	
-106 126,80


Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na
PP	tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl.
zdiva 250 mm
	
2
	
K
	
317168053
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500
mm
	
kus
	
-2,000
	
661,00
	
-1 322,00


PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

D	HSV	Práce a dodávky HSV	-5 025,46
D	998	Přesun hmot	-5 025,46
	3
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	-11,660
	431,00
	-5 025,46


Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky
přes 6 do 12 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL2.1.- UZN-ODST4 - PŘÍPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
18. 12. 2025
)

	Zadavatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Projektant:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Poznámka:
	



 (
v
CZK
)Cena bez DPH	246 049,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	246 049,66	21,00%	51 670,43

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	297 720,09












Projektant	Zpracovatel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL2.1.- UZN-ODST4 - PŘÍPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
18. 12. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	246 049,66

	3 - Svislé a kompletní konstrukce	202 738,64

	HSV - Práce a dodávky HSV	43 311,02

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 313,75

	998 - Přesun hmot	17 997,27




 (
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SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	ZL2 - ODST 4 - UZN- Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL2.1.- UZN-ODST4 - PŘÍPOČET-Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
18. 12. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	246 049,66
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	202 738,64
	1
	K
	279361111
	Výztuž zdiva při betonování z betonářské oceli 10 216
	t
	1,477
	63 200,00
	93 346,40


Výztuž základového zdiva při betonování z oceli 10 216 (E)
 (
Online PSC
R16 (6,5*40) +(10*2*) +(7*8) *1,58 = 941,68kg R12 596mb*0,9=
536kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361111
2
K
311113144
Nadzákladová zeď 
tl
 přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
C 20/25
m2
54,424
2 010,00
109 392,24
PP
Online PSC
Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
-výtahová šachta viz zadání
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113144
D
HSV
Práce a dodávky HSV
43 311,02
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
25 313,75
4
K
622273291
Montáž ostění nebo nadpraží odvětrávané fasády na
ocelový rošt
m
11,000
1 870,00
20 570,00
PP
Online PSC
Montáž ostění, nadpraží, 
zákládacích
 a ukončovacích profilů odvětrávané fasády na 
ocelý
 rošt
šachta+strojovna
 výtahu
(2,56+4,09+2,
56)*
2 + (2,25+2,25+
1)*
2 +(3,25*2) + (7,25*4) + (2,56*2)
=70,04mb
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622273291
5
M
59155116
ukončení 
RAL -ostění
, svislé, vodorovné, zakládací
m2
11,000
431,25
4 743,75
PP
deska 
cementovláknitá
 fasádní obklad soklu 
tl
 
6mm
 přírodní šedá
D
998
Přesun hmot
17 997,27
3
K
998011002
Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
t
41,757
431,00
17 997,27
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
)PP	šachta výtahu






















PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky
přes 6 do 12 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002
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	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	BH2025011-2

	Stavba:
	ZL3 - ODST 6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:



 (
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
)Zadavatel:


Zhotovitel:

Projektant:


Zpracovatel: Poznámka:
 (
12. 11. 2025
)

 (
Strana 
1
 z 6
)

 (
Cena s DPH
v
CZK
1 165 824,58
)Cena bez DPH

 (
DPH základní
snížená
)  (
Sazba daně
21,00%
12,00%
)	 (
Základ daně
963 491,39
0,00
)
















Projektant	Zpracovatel


963 491,39

	Výše daně

	202 333,19

	0,00










	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	BH2025011-2

	Stavba:
	ZL3 - ODST 6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
) (
Kód
)

	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]



 (
Náklady z rozpočtů
ZL3.1
ZL3-NEUZ-
ODST6 - Bezbariérový
 vstup do Menzy Bory
) (
963 491,39
1 165 824,58
963 491,39
1 165 824,58
)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL3 - ODST 6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL3.1 - ZL3-NEUZ-ODST6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
12. 11. 2025
)

	Zadavatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Projektant:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Poznámka:
	



 (
v
CZK
)Cena bez DPH	963 491,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	963 491,39	21,00%	202 333,19

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	1 165 824,58












Projektant	Zpracovatel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




 (
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL3 - ODST 6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL3.1 - ZL3-NEUZ-ODST6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
12. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	963 491,39

	HSV - Práce a dodávky HSV	822 762,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	819 902,31

	998 - Přesun hmot	2 859,69

	PSV - Práce a dodávky PSV	140 729,39

	713 - Izolace tepelné	26 895,89

	763 - Konstrukce suché výstavby	113 833,50




 (
Strana 
4
 z 6
)
SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	ZL3 - ODST 6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	ZL3.1 - ZL3-NEUZ-ODST6 - Bezbariérový vstup do Menzy Bory


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
12. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	963 491,39

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	822 762,00

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	819 902,31

	34
	K
	622272031R
	Montáž tepelné izolace tl. 100 mm odvětrávané fasády
stěn
	m2
	130,310
	630,00
	82 095,30


PP	Montáž tepelné izolace vložením, tloušťky 100 mm, hlavní vstup
15*5,06 - 2*(3*0,75) - (3*2,65) +2*7 = 77,45 m2
	35
	M
	63148210
	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád
λ=0,030-0,33 tl 100mm
	m2
	130,310
	593,40
	77 325,95


PP	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl
100mm
	46
	K
	622272091
	Montáž ostění nebo nadpraží odvětrávané fasády
šroubováním na ocelový rošt
	m
	256,540
	1 870,00
	479 729,80


Montáž ostění, nadpraží, zákládacích a ukončovacích profilů odvětrávané fasády na ocelý rošt
PP	vstup, boční křídla budovy
(16*2)+(6,1*2)+(4,15*2)+(3+3+3)+2*(0,75+0,75+3)+(2+2+1)+(8*7,25)+(7
+7+2+2)=151,5m 15+16+15=46m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622272091
	37
	M
	59155116
	ukončení RAL -ostění, svislé, vodorovné, zakládací
	m2
	256,540
	431,25
	110 632,88


PP	deska cementovláknitá fasádní obklad soklu tl 6mm přírodní šedá
	21
	K
	623511122.WBR.
001
	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit
hrubozrnný vnějších ostění nebo nadpraží
	m2
	18,840
	1 401,43
	26 402,94


Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit hrubozrnný vnějších
PP	ostění nebo nadpraží
-ostění a nadpraží hlavního vstupu
(2,65*1)*2+(5*0,5) =7,55m2
	12
	K
	766417523
	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou
provětrávanou fasádu s lepenými přesahy
	m2
	116,310
	73,60
	8 560,42


PP	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417523
	
5
	
M
	
28329220
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES
270g/m2
	
m2
	
116,310
	
263,35
	
30 630,24


PP	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,
monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2
	32
	M
	STJ0094303
	Trapézový plech, aluzinek tl. plechu 0,7 mm - příplatek
za antikondenzační úpravu
	m2
	116,020
	39,00
	4 524,78


PP	Trapézový plech T55, aluzinek tl. plechu 0,7 mm + antikondenzační
úprava

D	998	Přesun hmot	2 859,69
	40
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	6,635
	431,00
	2 859,69


Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
 (
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky
přes 6 do 12 m
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002
D
PSV
Práce a dodávky PSV
140 729,39
D
713
Izolace tepelné
26 895,89
)PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene





	
42
	
K
	
622212051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm
	
m
	
19,300
	
320,00
	
6 176,00


Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu
lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky
PP	špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
-ostění a nadpraží hlavního vstupu
(3+2,65+2,65) = 8,3mb
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051
	43
	M
	283764221
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA λ=0,035 tl 40mm
	m2
	9,090
	463,45
	4 212,76




 (
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl
40mm
PP	8,3*0,3=2,49m2

	
44
	
K
	
622212051.1
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety nad 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm
	
m
	
5,500
	
480,00
	
2 640,00


Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu
lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky
PP	špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
-ostění a nadpraží vstupu do výtahové šachty 1.NP
2,25+2,25+1 = 5,5m
	45
	M
	283764221
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA λ=0,035 tl 40mm
	m2
	5,790
	463,45
	2 683,38


deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl
40mm
PP	8,3*0,3=2,49m2

	
30
	
K
	
713141336
	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva
	
m2
	
24,550
	
183,00
	
4 492,65


Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše
PP	přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou zastřešení vstupu 6,1*2*1=12,2m2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336
	31
	M
	28376141
	klín izolační spád do 5% EPS 100
	m2
	24,550
	272,55
	6 691,10


PP	klín izolační spád do 5% EPS 100

D	763	Konstrukce suché výstavby	113 833,50
	
20
	
K
	
763131581R
	SDK podhled2x15 bez izolace dvojitá kce profil CD+UD
EI 30, úprava svislé stěny atiky včetně výřezů pro OK
	
m2
	
15,000
	
1 830,50
	
27 457,50


PP	SDK úprava protipožární svislé stěny atiky včetně výřezů pro OK
15*1m
	
19
	
K
	
763131592
	Zavěšená nosná konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled, osová vzdálenost profilů 400 mm -příplatek za kotvení pro trapéz a zatížení do 45kg/m2
	
m2
	
91,500
	
944,00
	
86 376,00


příplatek za kotvení pro trapéz a zatížení do 45kg/m2, rošt z profilů CD,
PP	UD, dvouvrstvá osová vzdálenost profilů 400 mm, zesílená konstrukce pro zvýšené zatížení

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131592
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Doporučený vzor – TECHNICKÝ list změny (TLZ)

	TLZ č.:
	3

	
	

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	SML/8200/0275/25

	Ze dne:
	12.6.2025

	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.02.01/00/23_024/0008981

	Stavba:
	„Bezbariérový vstup Menza Bory, Univerzitní 12, Plzeň“

	Objekt:
	Univerzitní 12, Plzeň

	
	

	Název změny:
	Úpravy provětrávaného fasádního systému, doplnění zateplení a
úprava SDK podhledu na základě zjištěného stavu při realizaci.

	Klasifikace změny dle zákona:
	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

	

	Důvod změny a identifikace původce změny:

	

Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými při realizaci stavby, které nebylo možné předvídat a jejichž provedení je nezbytné. Návrh změn byl iniciován zhotovitelem ve spolupráci s technickým dozorem investora a projektantem.

	Popis změny:

	Změny jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti, statické únosnosti, požární odolnosti a kompatibility s technologiemi. Realizace změn byla odsouhlasena autorským dozorem, technickým dozorem investora a investorem. Zvolená řešení zajišťují dlouhodobou udržitelnost, bezpečný provoz a minimalizaci budoucích nákladů na opravy.

Provětrávaný fasádní systém

V původním realizačním rozpočtu nebyla zahrnuta položka pro zakončení fasádního systému, konkrétně klempířské prvky pro ukončení ostění a nadpraží. Tyto prvky jsou nezbytné nejen z estetického
hlediska, ale především pro zajištění funkčnosti fasády – chrání konstrukci proti zatékání srážkové vody, zabraňují vzniku tepelných mostů a zajišťují správné odvádění vlhkosti z provětrávané mezery. Bez
těchto prvků by došlo k porušení technologických zásad montáže fasádního systému, což by mohlo vést k degradaci konstrukce, snížení životnosti a zvýšeným nákladům na údržbu. Doplnění klempířských
prvků je proto nutné pro dosažení požadované kvality, bezpečnosti a dlouhodobé funkčnosti fasády.

Zateplení objektu

Projektová dokumentace původně počítala s provětrávaným fasádním systémem bez dodatečného zateplení, protože se předpokládalo, že tepelně izolační parametry budou zajištěny samotnou skladbou fasády. Po odkrytí původní fasády však byla zjištěna přítomnost stávajícího zateplovacího systému,
který byl v nevyhovujícím stavu a musel být odstraněn v nutném rozsahu. Tím došlo ke snížení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí, což by vedlo k riziku promrzání stěn, tepelným mostům
a zvýšeným energetickým ztrátám. Aby se zachovaly nebo dokonce zlepšily tepelně technické parametry objektu, bylo navrženo doplnění zateplení pod fasádním obkladem. Toto řešení zajistí požadovanou tepelnou ochranu, eliminuje riziko kondenzace vlhkosti a přispěje k dlouhodobé
životnosti konstrukce.
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SDK podhled

V průběhu realizace byla zjištěna nutnost zhuštění nosných profilů pro zavěšení protipožárního SDK podhledu, které vzniklo v souvislosti s montáží fasádního obkladu a klempířských prvků. Úprava nosné konstrukce je nezbytná pro splnění požadavků na únosnost, stabilitu a požární odolnost podhledu.
Zajištění dostatečné únosnosti eliminuje riziko deformace nebo porušení konstrukce, což je klíčové pro bezpečnost uživatelů a dodržení platných technických norem. Tato úprava zároveň umožňuje správnou koordinaci s ostatními profesemi a zajišťuje kompatibilitu s celkovým konstrukčním řešením.

Tenkovrstvá akrylátová omítka – marmolit

V průběhu realizace stavby došlo k nepředpokládané demontáži původního keramického obkladu soklu budovy (viz TLZ č. 1), což vytvořilo nutnost provést nové začištění soklové části objektu. Původní
projektová dokumentace s touto úpravou nepočítala. Pro zajištění estetického vzhledu, mechanické odolnosti a ochrany proti vlhkosti je navržena aplikace tenkovrstvé akrylátové omítky typu marmolit, která je vhodná pro soklové partie a zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a
povětrnostním vlivům. Současně bylo nutné provést začištění fasády v okolí automatických dveří, které jsou osazeny v líci fasády budovy. Tyto dveře není možné vsadit do fasádního obkladu, protože by to vyžadovalo složité technické řešení a vedlo by k výraznému zvýšení nákladů. Navíc by takové provedení negativně ovlivnilo tepelně izolační vlastnosti konstrukce a mohlo by způsobit vznik tepelných mostů. Proto bylo zvoleno řešení pomocí marmolitu, které umožňuje plynulé napojení dveří na fasádu, zachování estetického vzhledu a splnění požadavků na tepelnou ochranu.

 Popis vlivu na další části stavby/projektové dokumentace:

Realizované změny mají přímý dopad na návazné konstrukce, technologické postupy a harmonogram
stavby:

· Koordinace profesí: Úpravy provětrávaného fasádního systému a doplnění zateplení vyžadují zásah do návazných konstrukcí a technologických postupů. Bylo nutné provést koordinaci mezi profesemi stavební, elektro, požární ochrany a klempířských prací, aby byla zajištěna funkčnost, bezpečnost a kompatibilita všech prvků.
· Harmonogram: Vzhledem ke koordinaci profesí a realizaci dodatečných prací se termín dokončení stavby posouvá do 31.1.2026 . Tento posun je nezbytný pro zajištění kvalitní a
bezpečné realizace všech změn a zohledňuje i přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (změny předvídané ve smlouvě – čl. 10 SOD).
· Finanční dopad: Změny představují navýšení nákladů z důvodu víceprací, dodatečných materiálů a technologických úprav. Přesný finanční dopad je doložen v příloze, tj. v soupisu víceprací.

	Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

	

Navržené změny jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti, bezpečnosti a dlouhodobé životnosti objektu.
Úpravy byly provedeny tak, aby zajistily funkčnost, bezpečnost, kompatibilitu s technologiemi a
dlouhodobou životnost objektu.





	Přílohy:

	
Detailně oceněný výkaz výměr (soupis víceprací); Výkresová dokumentace (výtahová šachta, výrobní dokumentace ocelové konstrukce) Návrh dodatku SoD

	

	Vliv na harmonogram prací:1
	s dopadem na harmonogram prací

	
Orientační dopad na rozpočet:
	Méněpráce
	0 Kč

	
	Vícepráce
	963 491,39 Kč

	
	Celkem:
	963 491,39 Kč

	

	
	Jméno, příjmení, podpis

	
Za příjemce předkládá2:
	
Digitálně podepsal
Ing. Martina Větrovská, kvestorka ZČU	Ing. Martina Ing. Martina
Větrovská
Větrovská	Datum: 2026.01.07
14:41:31 +01'00'

	
Za zhotovitele:
	xxxxx	Digitálně podepsal
xxxxl	man	xxxx
Datum: 2026.01.07
12:43:14 +01'00'

	
Za TDI3
	
Xxxx Digitálně podepsal
Ladislav Černý
xxxx, TDI		Datum: 2026.01.07 12:52:43 +01'00'
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