
Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka Zateplení objektu ul. B. Smetany 1700 - fasáda

Klasifikace

Fáze Založená nabídka

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy KV Realinvest,s.r.o.

Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

IČ: 29113903

Uživatelé
Význam (funkce) Lukáš Kolár, jednatel společnosti

DATUM 14.8.2017

Změnový list č. 1



Stavba: Zateplení objektu ul. B. Smetany 1700 - fasáda

Objednatel: Město Kraslice

Zhotovitel: KV Realinvest, s.r.o.

Chebská 204/71

360 06 Karlovy Vary - Dvory

zast. Lukáš Kolár, jednatel

Zakázka: Zateplení objektu ul. B. Smetany 1700

Popis Cena

VÍCEPRÁCE - chyba ve VV 91 631,08 Kč

VÍCEPRÁCE - změna záměru 78 129,59 Kč

MÉNĚPRÁCE -131 371,24 Kč

Celkem (bez DPH) 38 389,43 Kč

DPH 15 % 5 758,42 Kč

Celkem (včetně DPH) 44 147,85 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - rekapitulace



Stavba:   Zateplení objektu ul. B. Smetany 1700

Objekt:   Zateplení objektu ul. B. Smetany 1700 - vícepráce

Objednatel: Město Kraslice  

Zhotovitel:  KV Realinvest s.r.o. Zpracoval:   Lukáš Kolár

Místo:   Kraslice Datum:   14.8. 2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6   Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 91 631,08

62   Úprava povrchů vnější 91 631,08

1 K 622531021R
Tenkovrstvá silikonová škrábaná zrnitá omítka tl. 2,0 

mm včetně penetrace vnějších stěn
m2 100,448 221,00 22 199,01

2 K 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek 

tl do 120 mm
m2 100,448 374,00 37 567,55

3 M 283760400 deska fasádní polystyrénová  tl. 120 mm m2 105,470 238,50 25 154,60

4 K 622325101
Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v 

rozsahu do 10%
m2 100,448 30,10 3 023,48

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 100,448 36,70 3 686,44

Celkem VÍCEPRÁCE - chyba ve výkazu výměr 91 631,08

Změnový list č. 1 - Vícepráce - chyba ve výkazu výměr



Stavba:   Zateplení objektu ul. B. Smetany 1700

Objekt:   Zateplení objektu ul. B. Smetany 1700 - vícepráce

Objednatel: Město Kraslice  

Zhotovitel:  KV Realinvest s.r.o. Zpracoval:   Lukáš Kolár

Místo:   Kraslice Datum:   14.8. 2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

763 Konstrukce suché výstavby   63 688,80

1
631 631507980

plsť skelná Isover UNIROL Profi 5000 x 1200 tl.180 mm 

la.0,033Kw   
m2

142,800 295,00 42 126,00

2
631 63150794R

plsť skelná Isover UNIROL Profi 5000 x 1200 tl.50 mm 

la. 0,033Kw   
m2

142,800 151,00 21 562,80

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 901,46

3 K 962032230-R
Vybourání uvolněných cihel mezi překlady, výplň 

polystyrenem EXT tl. 80mm
ks 6,000 960,00 5 760,00

4 K 032603000-R Prodloužení nosné konzole vedení O2 na fasádě Kpl 1,000 2 570,00 2 570,00

5 R
762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm   

m2
18,500 43,28 800,68

6 R
762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm   

m2
18,500 17,76 328,56

7 R
965082933

Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 

m2   
m3

2,220 199,20 442,22

997 Přesun sutě   4 127,72

8 R
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   
t

3,700 181,60 671,92

9 R
997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   
t

370,000 7,90 2 923,00

10 R
997013831R

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)   
t

3,700 144,00 532,80

Změnový list č. 1 - Vícepráce - změna záměru



998 Přesun sutě   411,61

11 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,759 234,00 411,61

Celkem VÍCEPRÁCE - změna záměru 78 129,59



Stavba:   Zateplení objektu ul. B. Smetany 1700

Objekt:   Zateplení objektu ul. B. Smetany 1700 - Méněpráce

Objednatel:   Město Kraslice

Zhotovitel:   KV Realinvest s.r.o Zpracoval:   Lukáš Kolár

Místo:   Kraslice Datum:   28. 4. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

61 Úprava povrchů vnitřní   -22 417,93 -0,268

1 R 612521001
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace 

vnitřních stěn   
m2 -135,374 165,60 -22 417,93 -0,268

62 Úprava povrchů vnější   -77 472,83 -1,959

2 R 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 120 mm   
m2 -135,374 374,00 -50 629,88 -1,269

3 631481610R deska minerální izolační fasádní tl. 100 mm   m2 -138,081 194,40 -26 842,95 -0,690

762 Konstrukce tesařské   -26 629,43

12
R 762524104 Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku   m2 -96,740 120,80 -11 686,19

13 605151110R

řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm - pero - drážka, 

jednostranně hoblované   m3 -2,418 6 180,00 -14 943,24

784 Dokončovací práce - malby a tapety   -4 851,05 -0,057

14 R 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 

výšky do 3,80m   
m2 -141,678 14,24 -2 017,49 -0,029

15 R 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně otěruvzdorných 

v místnostech do 3,80 m   
m2 -141,678 20,00 -2 833,56 -0,028

Celkem MÉNĚPRÁCE - změna záměru -131 371,24

Změnový list č. 1 - Méněpráce - změna záměru


