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	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností 
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/038/P/SoD/2020
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	06.01.2026
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kostelec nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evid.č.objednatele), (N 120/20) 120225A (evid.č.zhotovitele), ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 , 9 a 10. 
Na základě obdržené předběžné informace od příslušného stavebního úřadu – MěÚ Neratovice byla zahájena druhá etapa inženýrské činnosti.
Dne 29. 9. 2025 byla podána, na základě požadavku z předběžné informace stavebního úřadu, žádost o koordinované stanovisko na MěÚ Neratovice. V rámci této žádosti byl obdržen požadavek na doplnění podkladů, který byl splněn. Koordinované stanovisko nebylo prozatím vydáno. 
Zároveň probíhají jednání v rámci majetkoprávního vypořádání a smluv k věcným břemenům. Dne 10. 9. 2025 bylo obdrženo stanovisko Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace s podklady pro vyhotovení "Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě". Požadované podklady a výpočet dle zaslané tabulky byl zaslán, ze strany Zhotovitele obratem, avšak ve výše zmíněném vyjádření je upozornění, že proces zpracování a projednání smlouvy trvá 2-3 měsíce. Přes opakovanou urgenci, nebyla smlouva ke dni zjištění změny obdržena.
Na základě většiny obdržených stanovisek byla zpracována žádost o vydání jednotného enviromentálního stanoviska. Vzhledem k tomu, že žádost by měla být podána až po obdržení všech potřebných stanovisek dotčených orgánů a zapracování jejich připomínek do projektové dokumentace, bylo prozatím požádáno o předběžnou konzultaci žádosti. Pro kompletaci žádosti jsou dále přislíbeny podpůrné dopisy pro doložení převahy veřejného zájmu na zájmy ochrany přírody a krajiny.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, není možné dokončit bod C-2 v původním termínu dle SoD, a žádáme proto o posun termínu tohoto dílčího bodu do 30. 4. 2026.
Všechny výše uvedené skutečnosti nebylo možné předvídat a nejsou chybou se strany Zhotovitele. 
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, jedná se o časový posun termínu plnění bodu C-2), změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1 - 3.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.
	

	Cena SoD před změnou
	1.445.000,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	1.445.000,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/038/P/SoD/2020
	Předpokládaný výdaj 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C - 2)         
	114.950,00 Kč
	05/2026
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



